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1  INTRODUCCIÓN 
1.1 Información personal 
 
Autor: Iván Soriano Sánchez    Correo electrónico: al122151@uji.es 
DNI: 20486629-T     Tutor PFC: Alba Soler Estrela 
Promoción: Grado en Arquitectura Técnica 2009-2013 
1.2 Introducción al proyecto fin de grado 
 
En la propuesta del presente Proyecto de Final de Grado, se realizará el estudio de una 
vivienda unifamiliar aislada en construcción, nombrada como “Casa Castellano”, analizando en 
profundidad el proyecto de ejecución y realizando un seguimiento de obra durante 
determinadas fases de obra. 
 
Análisis del proyecto  
En todos los proyectos existen cambios en cuanto a contenido y es interesante encontrar las 
incongruencias entre los diferentes apartados del mismo, datos que son de vital importancia 
para poder llevar las obras a buen término, ya que muchas veces son datos contradictorios que 
modifican las unidades de obra. En estos casos aunque en el presente proyecto se ha aportado 
la solución definitiva en los ya ejecutados, es imprescindible que el proyectista esclarezca cual 
es la solución adecuada. 
Continuando con el análisis del proyecto y su análisis de incongruencias es habitual que la 
información concretada por el proyectista sea insuficiente, por lo tanto es necesario acabar de 
definir encuentros o situaciones concretas tanto en croquis realizados en obra como en la 
realización de nuevos planos de detalle, en el presente proyecto se pueden encontrar tanto en 
los apartados de diario de obra como en la documentación gráfica. 
 
Organización, programación y ejecución de la obra   
Para la empresa constructora es muy importante tener establecido una metodología de trabajo, 
organización y programación o planificación de la ejecución de la obra, la cual es susceptible 
de ser modificada debido a causas sobrevenidas durante la ejecución de los trabajos, en el 
caso concreto de esta obra durante la ejecución se ha realizado con bastante puntualidad, ya 
que al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada y de menor envergadura que una plurifamiliar, 
todos los procesos son más fáciles de organizar, además la empresa constructora posee sus 
propios medios materiales y humanos para hacer frente a la totalidad de las unidades de obra, 
por lo que al no depender de empresas subcontratadas y disponer del personal propio, hace 
que los trabajos sean mucho más rápidos y precisos. Esta casuística es analizada en los 
apartados de “diario de obra” y de “organización y programación de la obra”. Apartados para 
los cuales se ha realizado el seguimiento de las obras. 
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Control de calidad     
En este estudio es también necesario realizar un análisis del control de calidad de la obra 
estudiada y a su vez se elaborará una programación para el control de calidad que debiera 
llevarse a cabo para este proyecto. 
Se incluirá toda la documentación referente al hormigón, el acero, y el resto de materiales a 
controlar en la obra. En Anexos están incluidos todos los planos realizados para la distribución 
de lotes de hormigón, los impresos del LC-12 y los planos de las pruebas de servicio. 
 
Estudio económico   
Llevar un control económico exhaustivo de la obra es una parte fundamental para que todo se 
desarrolle con normalidad, por ese motivo, en este punto se explican todos los métodos que se 
han utilizado para llevar a cabo una obra bien controlada en el aspecto económico. 
 
Seguridad y prevención de riesgos laborales  
En este documento se pretende hacer un análisis de las medidas preventivas que se han 
tenido que tener en cuenta durante las visitas en obra, incluyendo una parte de control 
documental y una parte de seguimiento, los riesgos que se observan y las medidas preventivas 
que se deberían de haber tomado en su caso. 
 
Diario de obra   
Se harán unas anotaciones de lo que se ha ido realizando diariamente, mencionando las tareas 
realizadas, el personal en obra, las incidencias y adjuntando documentación gráfica. 
1.3. Agentes que intervienen en la edificación 
 
    ⇒   Promotor 
Daniel Castellano Santamaría 
 
    ⇒   Proyectista 
VAM10 Arquitectura y paisaje 
          · Miguel del Rey Aynat (Arquitecto) 
          · Antonio Gallud Martínez (colaborador) 
     
⇒   Constructor 
Construcciones Jesús Sales S.L 
 
    ⇒   Dirección facultativa 
      
·    Director de obra 
Miguel del Rey Aynat (Arquitecto) 
      
·   Director de la ejecución de obra 
Felipe García Amat (Arquitecto técnico) 
      
·   Coordinador de seguridad y salud 
Antonio Gallud Martínez (Durante proyecto) 
Felipe García Amat (Durante ejecución obra) 
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1.4 Identificación de la obra 
 
1.4.4.!Emplazamiento!y!entorno!
 
 
 
 
Fig. 14: Emplazamiento de la parcela 
 
 
La edificación se encuentra en un parcela cerrada de 533,71 m2 de superficie, ubicada en la 
calle “Vicente Altaba, 28” del municipio de Castellón, unidad de ejecución 75-UE-R. Se ajusta a 
las normas del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, en concreto a la zona 
Z-8 PL3(Residencial).  
El solar posee una forma rectangular y su esquina está en contacto con la calle “Vicente Altaba” 
y la calle “Antonio Prades Safont” 
 
El acceso para la realización de los trabajos de la edificación es bueno y se puede invadir el 
vial sin problemas para poder trabajar con maquinaria pesada (solicitando los permisos 
pertinentes), además la forma del solar facilita el acceso desde las dos calles. 
El solar no cuenta con ninguna servidumbre previa, pero los viales están conectados a los 
principales servicios de telecomunicaciones, electricidad, agua potable y red de saneamiento 
separativa. 
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Fig. 15: Situación de la parcela 
 
 
El entorno del solar esta ubicado en una zona cuya calidad de vida es muy alta comparándola 
con el resto de zonas y barrios de este municipio. La tipología edificatoria que predomina es la 
misma que la del edificio que estamos estudiando “vivienda unifamiliar aislada” y se caracteriza 
por albergar un numero reducido de vecinos, ausencia de comercios y gran numero de zonas 
verdes, haciendo que sea un lugar muy tranquilo y con poca afluencia de tráfico. Se caracteriza 
también por su gran proximidad al centro urbano, comercios y a los principales viales de la 
ciudad, como por ejemplo las “rondas” que rodean la ciudad. 
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Fig. 16: Esquema de la parcela y orientaciones 
 
 
1.4.5.!Plazos!de!ejecución!
 
El plazo de ejecución estimado se sitúa entre 12 y 14 meses. La empresa constructora ha 
optado por no realizar ningún tipo de organigrama o estudio para gestionar el proceso de 
ejecución de la obra ya que, la mayor parte de las obras que dicha empresa ejecuta son 
viviendas de características similares y gracias a la experiencia, prevén que la duración 
estimada será la anteriormente citada. 
1.4.6.!Estado!de!las!obras!
 
Primer contacto con la obra “Estructura de planta baja”: 10/04/2014 
 
Seguimiento de la ejecución de las obras desde el 15/04/2014 hasta 29/10/2014 
 
Fases de ejecución de la obra: 
 
EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD EJECUTADAS DURANTE EL SEGUIMIENTO 
    ⇒  Preparación del terreno 
    ⇒  Movimiento de tierras 
    ⇒  Cimentación 
    ⇒  Muros de sótano 
    ⇒  Estructura planta baja 
    ⇒  Cerramientos Hormigón 
    ⇒  Estructura 1º Planta 
    ⇒  Cubiertas 
    ⇒  Impermeabilizaciones y aislamientos 
    ⇒  Particiones interiores 
    ⇒  Instalaciones 
PENDIENTES POR EJECUTAR  
   ⇒  Instalaciones de fontanería 
   ⇒  Revestimientos interiores y exteriores 
   ⇒  Carpintería interior y exterior 
    ⇒  Urbanización interior de la parcela 
    ⇒   Señalización y equipamiento 
! !
!
 !
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1.4.1.!Información!Previa!
 
La “Casa Castellano” se proyecta como una vivienda unifamiliar aislada situada en una parcela 
rectangular, para una familia de cuatro miembros. Dicho edificio estará compuesto por dos 
plantas sobre la cota de rasante de la calle y una planta en sótano destinada a aparcamiento e 
instalaciones. 
 
 
Fig. 1: Infografía fachada Este de la vivienda 
 
El edificio se compone de varios prismas articulados entre sí, dos de ellos sobrepuestos y 
perpendiculares que albergan las habitaciones de primera planta y el área de invitados. El 
prisma superior cubre la zona de estar y comedor, la cual se cierra en planta baja por un plano 
de vidrio protegido al oeste gracias a un sistema de lamas que permiten vistas, ventilación y 
evitan el resplandor excesivo de la luz solar. Este sistema se completa con un volumen 
posterior que alberga vestíbulo escalera, cocina e instalaciones externas. Las cubiertas del 
edificio son planas y ayudan a ofrecer la estética cubica de todo el conjunto. 
El hormigón visto en unos casos y un proyectado en el volumen flotante, materializan la forma y 
dan el carácter adecuado a la arquitectura, la cual se cierra con carpinterías de aluminio 
acerado; el mismo material que da forma a las lamas de gran tamaño que protegen la casa de 
la orientación oeste. 
 
La orientación del edificio es muy variada. La arquitectura formada a base de módulos cúbicos 
da lugar a la existencia de un gran número de fachadas y orientaciones, pero si observamos el 
edificio en su totalidad, vemos que las principales fachadas están orientadas al Norte, Este y 
Oeste. 
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Fig. 2: Infografía fachada Oeste 
 
La escalera interna une todas las plantas, con sistemas de protección adecuado según los 
usos de los diversos niveles. A su vez, se ha dispuesto un sistema de comunicación vertical 
mecánico del cual se prevé su preinstalación. Una rampa en la parte sur de la parcela permite 
el acceso de vehículos sin sobrepasar la pendiente del 16%, para lo cual el edificio se levanta 
ligeramente de la cota de rasante de la calle. 
 
 
Fig. 3: Infografía fachada Norte 
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1.4.3.!Superficies!útiles!y!construidas!
  
 
 
 
 
proyecto ejecución .             memoria descriptiva   
CASA CASTELLANO.    CALLE VICENTE ALTAVA, 28 CASTELLÓN    15 
 
Cuadro superficies útiles 
 
PLANTA BAJA ACCESO - DISDRIBUIDOR 13,07  m² 
 SALÓN - COMEDOR 47,37  m² 
 COCINA 21,24  m² 
 ASEO 2,20  m² 
 DORMITORIO INVITADOS 15,96  m² 
 BAÑO INVITADOS 5,05  m² 
 ESCALERA A SÓTANO 4,98  m² 
 A SÓTANO 1,54  m² 
 ASCENSOR 1,45  m² 
 SUBTOTAL ÚTIL PLANTA BAJA 112,86  m² 
    
 
   
PLANTA 1 DISTRIBUIDOR 16,72  m² 
 DORMITORIO 1 27,26  m² 
 ASEO 1 9,81  m² 
 DORMITORIO 2 15,51  m² 
 ASEO 2 4,02  m² 
 DORMITORIO 3 14,50  m² 
 ASEO 3 3,35  m² 
 ASCENSOR 1,45  m² 
 TERRAZA 12,63  m² 
 SUBTOTAL ÚTIL PLANTA 1 104,24  m² 
    
 TOTAL ÚTIL SOBRE RASANTE 217,09  m² 
    
 
   
PLANTA SÓTANO GARAJE 153,54  m² 
 LAVADERO 16,33  m² 
 ASCENSOR 1,45  m² 
 INSTALACIONES ASCENSOR 3,67  m² 
 VESTIBULO 3,42  m² 
 ESCALERA 4,66  m² 
 SUBTOTAL ÚTIL PLANTA SÓTANO 182,89  m² 
    
 
TOTAL SUPERFICIES ÚTILES  
bajo y sobre rasante 
 
499,98 
  
m² 
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Como podemos observar, el solar esta compuesto por dos zonas; una exterior que ocupa un 
75,6% de la superficie de esta destinada a los espacios exteriores de la vivienda (jardín, piscina, 
etc.) y otra interior que ocupa un 24,4% de la superficie destinada a vivienda y edificación. 
La zona de planta baja alberga el vestíbulo, una cocina, un gran salón muy luminoso y una 
habitación para invitados. 
 
 
  
 
 
 
 
 
proyecto ejecución .             memoria descriptiva   
CASA CASTELLANO.    CALLE VICENTE ALTAVA, 28 CASTELLÓN    16 
 
 
Cuadro superficies construidas 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA 130,09 
 
 m² 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA 120,95 
  
m² 
SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE  251,04 
  
m² 
   
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA SÓTANO 198,58 
 
m² 
 
SUPERFICIE DE PARCELA 533,71 
  
m² 
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La 1ª Planta de la vivienda está destinada exclusivamente a la zona de descanso. Alberga tres 
dormitorios, uno de ellos el principal usada como habitación matrimonial y las otras tres de 
tamaño normal. Todos los dormitorios están dotados de cuarto de baño y poseen ducha, 
lavabo e inodoro, a excepción del cuarto de baño de la habitación matrimonial, que contendrá 
un lavabo doble, una bañera adicional y bidé. 
Los dormitorios comunican con una terraza longitudinal de la fachada Norte y cuya función es 
dar frescura e intimidad gracias a la instalación de unas lamas correderas. 
El tramo de escaleras procedente de la P. Baja, desembarca en un distribuidor muy espacioso 
que da acceso a todas las estancias. 
 
 
Fig. 7: Plano 1ªPlanta  
PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO 
Iván Soriano Sánchez!
 
 !
14!
!
! !
La planta de sótano alberga un espacio realmente diáfano. Los espacios son amplios y 
permitirá que los vehículos puedan maniobrar sin ningún problema cuando se desee 
estacionarlos.  
El perímetro del sótano será el mismo que el de la vivienda en sus plantas superiores y se 
limita a partir de un muro de hormigón armado. 
La planta se divide en tres áreas; una destinada a las maniobras de los vehículos, otra para 
estacionarlos y una ultima separada del resto destinada a lavadero y cuarto para instalaciones 
de la vivienda. 
 
 
Fig. 8: Planta de sótano 
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La fachada norte de la vivienda está encarada con la “Calle Prades Safont”. Es en esta fachada 
donde se encaran todos los dormitorios de la Primera Planta y su orientación está pensada 
para que las habitaciones no reciban gran cantidad de luz solar. 
 
 
Fig. 9: Fachada Norte 
 
La fachada Sur o fachada trasera está encarada hacia la medianera y se ha ejecutado con 
hormigón armado en toda su totalidad dejando paso a la rampa de sótano del edificio. 
 
 
Fig. 10: Fachada sur 
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La fachada Este es la más iluminada durante el día y está encarada hacia la parcela contigua a 
esta vivienda. Presenta una gran variedad de materiales utilizados, como por ejemplo hormigón 
y revestimiento de hormigón monocapa para el modulo de la segunda planta. También alberga 
una terraza en P. Baja y una piscina de pequeñas dimensiones. 
 
 
Fig. 11: Fachada Este 
 
Encarada hacia la calle Vicente Altaba, la fachada Oeste intenta dejar pasar la luz natural, pero 
por lo contrario, intenta protegerse de la luz solar a base de carpinterías de lamas orientables.  
Presenta también una gran variedad de materiales sobre sus paramentos y es la fachada de 
acceso principal al edificio. 
 
 
Fig. 12: Fachada Oeste 
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Fig. 13: Sección longitudinal de edificio 
 
!
 !
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2   ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 
2.1 Análisis constructivo del edificio 
2.1.1!Movimiento!de!Tierras!
 
Para comprender el comportamiento de las tierras de la obra y poder planificar la ejecución del 
movimiento de tierras y el muro de contención, se analizo detenidamente el estudio geotécnico. 
Debido a que la edificación cuenta con una planta de sótano, se decide realizar la excavación 
aprovechando la rampa de garaje para ir descendiendo hasta la cota de cimentación. 
 
El volumen de tierras extraído del edificio es el siguiente: 
 ⇒ Sótano: 501,48m3 
 ⇒ Rampa de garaje: 61,77m3 
 ⇒ Vaso de la piscina: 54,53m3 
2.1.2!Muros!de!sótano!
 
Es posible definir el muro como un sistema de contención de tierras que consta de una 
superficie continúa de hormigón armado hormigonado “in situ”. Evita el paso de las humedades 
procedentes de las tierras exteriores y sostiene el peso de estas para que no entren dentro del 
edificio. 
 
 
Fig. 17: Construcción del muro de sótano 
 
El muro del edificio es homogéneo en todo el perímetro del edificio cubriendo 67,7 m de 
longitud con un espesor de 18 cm y 3 m de altura. La rampa de garaje esta contacto con la 
cara exterior del muro de sótano y es continuo verticalmente con el cerramiento de planta baja 
y primera planta, ya que sus cerramientos también están ejecutados con hormigón armado. El 
acabado exterior de ambos paramentos es veteado. 
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Fig. 18: Muro de hormigón rampa de sótano 
 
La ejecución del muro se ha realizado mediante hormigón HA-25/B/20/IIa, con una cuantía de 
acero B 500 S de 50 kg/m3, aditivo hidrófugo. El encofrado se lleva a cabo mediante 
encofrados metálico de paneles modulares y el hormigón es vertido con cubilote. 
2.1.2!Cimentación!
 
La cimentación es un elemento constructivo encargado de transmitir las cargas de la estructura 
al terreno. 
La cimentación de la “Casa Castellano” ha sido realizada y proyectada mediante zapatas 
aisladas convenientemente arriostradas de hormigón armado, ya que según los datos que 
arroja el estudio geotécnico se nos permite optar por esta solución. En cuanto a la cimentación 
del muro se ejecuta mediante zapatas corridas. La tensión admisible del terreno considera para 
el calculo de la cimentación es de 1,79kg/m2. 
Se utiliza un hormigón de limpieza HL-150/B/20 en zapatas y riostras, de 10 cm de espesor en 
base de cimentación. 
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Fig. 19: Plano de cimentación y muros de sótano 
 
Sobre ellas se vierte una capa de gravas procedentes de cantera, de 20 cm de espesor, 
extendido a tongadas y compactado con bandeja vibrante. Por ultimo se ejecuta una solera de 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa, con un espesor de 12 cm, mallazo electrosoldado ME 20x20 
de Ø10 mm y acero B500T 
En las zapatas de cimentación se utiliza el mismo tipo de hormigón armado que el de la solera 
de sótano, hormigón armado HA-25/B/20/IIa y acero B500S, atado y puesto en obra 
cumpliendo la EHE, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vertido con cubilote, 
vibrado y curado del hormigón. 
 
 
Fig.: Alzado y planta zapata tipo 
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2.1.3!Estructura!
 
La estructura es un elemento constructivo que soporta las cargas de su peso propio y las de los 
elementos que gravitan sobre ella. Estas cargas son soportadas por los forjados y pilares y se 
transmiten a la cimentación del edificio. 
La estructura portante de este edificio está compuesta por perfiles metálicos y muros de carga 
de hormigón perimetrales que a la vez, forman parte de la envolvente del edificio. Los perfiles 
metálicos se dimensionan en HEB y se presentan vistos en el exterior del volumen, forrados y 
protegidos frente al fuego interior. 
  
    
Fig. 20: Vistas del forjado tipo del edificio 
 
La estructura horizontal del edificio se compone de forjados unidireccionales y se utilizan dos 
espesores diferentes: 
o 25 cm de espesor en planta P. Baja y en cubierta. 
o 23 cm de espesor en forjados intermedios 
 
Los forjados del edificio se configuran a base de semiviguetas pretensadas en todos los casos. 
 
 
Fig. 22: Perspectiva de la estructura finalizada 
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Fig. 21: Plano de estructura P.B 
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Fig.: Plano de estructura de 1ª Planta 
 
 
Fig.: Plano de estructura de cubierta delantera 
 !
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2.1.3.1!Características!de!forjados!y!losas!
 
FORJADOS DE PLANTA Y CUBIERTA CON CANTO 20+5 (F1, F2, F3 y F6) 
ESPECIFICACIONES 
DEL HORMIGÓN 
Tipo HA-25/B/20/IIa 
Resistencia carct. A 7 días 13N/mm2; A 28 días 25N/mm2 
 Compactación Vibrado Normal 
ESPECIFICACIONES 
DE LAS 
ARMADURAS 
Tipo B500S 
Armadura de reparto ME 20x20 de Ø5, acero B500T 
CARACTERISTICAS 
DEL FORJADO 
Tipo de vigueta Semivigueta armadas 
 Intereje 70cm 
 Dimensión Bovedilla 60x60x20 
PECULIARIDADES Los forjados citados presentan diversos puntos singulares en el 
encuentro con el muro de sótano, uniones con pilares metálicos y 
encuentros con carpintería. 
 El forjado 6 de cubierta contiene un voladizo elevado de un 1m de 
longitud en proyección horizontal. Dicho voladizo se eleva en 
diagonal formando un ángulo inclinado para dejar pasar mas cantidad 
de luz natural hacia el interior de las habitaciones. 
 El forjado F2 de planta baja contempla una zona ejecutada como 
forjado sanitario, para resolver el paso de instalaciones de 
saneamiento, evacuación de aguas del edificio y evitar que la 
humedad del suelo penetre hacia el interior del dormitorio. 
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FORJADOS DE PLANTA CON CANTO DE 17+6 (F4 y F5) 
ESPECIFICACIONES 
DEL HORMIGÓN 
Tipo HA-25/B/20/IIa 
Resistencia carct. A 7 días 13N/mm2; A 28 días 25N/mm2 
 Compactación Vibrado Normal 
ESPECIFICACIONES 
DE LAS 
ARMADURAS 
Tipo B500S 
Armadura de reparto ME 20x20 de Ø5, acero B500T 
CARACTERISTICAS 
DEL FORJADO 
Tipo de vigueta Semivigueta armadas 
 Intereje 70cm 
 Dimensión Bovedilla 60x60x17 
PECULIARIDADES En la estructura de cubierta, concretamente en el forjado 6 se han 
practicado dos huecos para instalar un conjunto de claraboyas que 
ofrecerán luz natural a los cuartos de baño de los dormitorios de la 
primera planta. 
 El forjado “F5” se ejecuta a 30 cm por debajo de la altura del forjado 
“F6”. 
 
 
 
 
!
 !
LOSAS DE ESCALERAS 
ESPECIFICACIONES 
DEL HORMIGÓN 
Tipo HA-25/B/20/IIa 
Resistencia carct. A 7 días 13N/mm2; A 28 días 25N/mm2 
 Compactación Vibrado Normal 
ESPECIFICACIONES 
DE LAS 
ARMADURAS 
Tipo B500S 
Armadura de reparto No existe 
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2.1.3.2!Cargas!y!sobrecargas!aplicadas!en!el!proyecto!
 
Cargas Gravitatorias sobre forjados: 
 
 Permanentes 
(KN/m2) 
Sobrecargas 
(KN/m2) 
Totales (KN/m2) 
Forjado 1 3+1,96=4,96 2,94 7,90 
Forjado 2 3+1,96=4,96 1,96 6,92 
Forjado 3 3+1,96=4,96 0,98 5,94 
Forjado 4 2,96+1,96=4,92 1,96 6,88 
Forjado 5 2,96+1,96=4,92 1,96 6,88 
Forjado 6 3+1,96=4,96 0,98 5,94 
 
Acción del viento sobre el edificio: 
 
 Viento X Viento Y 
qb (KN/m2) Esbeltez Cp Presión Cp Succión Esbeltez Cp Presión Cp Succión 
0,42 0,48 0,70 -0,39 0,47 0,70 -0,39 
 
Cargas de viento 
Planta Viento X (KN) Viento Y (KN) 
Forjado 1 14.559 14.21 
Forjado 2 14.089 13.75 
Forjado 3 17.927 17.504 
Forjado 4 9.048 8.835 
Forjado 5 17.12 16.72 
Forjado 6 13.93 13.607 
 
2.1.3.3!Unión!de!forjado!de!hormigón!sobre!pilar!metálico!
 
La estructura del edificio se sustenta gracias al empleo de pilares metálicos de la serie HE, 
concretamente HE 100 B, HE 120 B y HE 140 B trabajando de forma simultánea. 
Los forjados, a diferencia de los pilares, no presentan vigas y jácenas con perfiles metálicos, 
sino que son ejecutados in situ con hormigón armado. 
La unión entre un forjado y un pilar se realiza siempre a través de una viga, ya sea de hormigón 
o metálica y en el caso de este edificio la solución adoptada es la que se observa en las 
siguientes figuras 
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Fig. 23: Pilares metálicos en obra 
 
 
Fig. 24: Unión de pilar metálico con forjado 
Dos perfiles UPN 160, soldados y solapados de forma perpendicular sobre las alas del pilar 
HEB, son las responsables de sostener toda la configuración de vigas del forjado y por lo tanto 
sostener el peso de este. La unión se realiza en el eje central de la viga superpuesta y deberá 
estar convenientemente armada y hormigonada ya que, se trata de una unión importantísima 
para que el edificio cumpla la función de estabilidad estructural. 
 
Fig. 18: Detalles de la unión de pilar metálico con forjado 
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2.1.3.4!Encuentro!de!forjados!con!muro!de!hormigón!armado!
 
La estructura portante de la vivienda, además de utilizar los pilares para transmitir las cargas a 
la cimentación, también emplea el uso de muros de hormigón armado como se ha citado en el 
punto “2.1.2 Muros de sótano”. La mayor parte de los muros de sótano arrancan en la cota de 
cimentación, desde sus respectivas zapatas corridas, hasta la cara inferior del forjado de Planta 
Baja. El armado del muro deja las esperas para poder ejecutar el zuncho perimetral, donde 
descansarán las viguetas del forjado y el resto de elementos estructurales. Finalmente, una vez 
que el muro se ha hormigonado y se ha curado debidamente, se da paso al encofrado y 
hormigonado del forjado. 
 
 
Fig. 25: Encuentro de muro de H.A con forjado de planta 
 
Los muros con continuidad vertical que son interrumpidos por un forjado de planta, se ejecutan 
en varias fases cumpliendo la condición; “Muro inferior – Forjado intermedio – Muro superior. 
La única peculiaridad respecto al muro de sótano es que, las esperas no se solapan en el 
forjado sino que, se utilizan para solapar el futuro muro que estará montado sobre este. 
 
 
Fig. 26: Encuentro de muro de H.A con forjado de planta y muro superpuesto 
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2.1.4!Cerramientos!
 
La “Casa Castellano” se caracteriza exteriormente por su estética moderna y vanguardista, 
pero internamente y detrás de esa estética también se esconde una metodología constructiva 
muy innovadora, como por ejemplo la composición de sus fachadas. 
Aparecen dos tipos de cerramientos: 
2.1.4.1!Cerramiento!de!hormigón!+!trasdosados!con!placa!de!yeso!
 
 
 
o El cerramiento se soluciona a partir de un muro de carga de hormigón armado visto 
hidrófugo de 18 cm de espesor (HA-25/B/20/IIa B500s), el cual se utiliza un encofrado 
con tablas de madera de 17cm, colocadas horizontalmente y dispuestas de forma 
irregular, dando un acabado “veteado” a la cara exterior del muro de hormigón. Según 
el proyecto las tablas son de 22 cm pero realmente se han utilizado de 18 cm. 
o La cara interior del muro se reserva para dejar una cámara de aire de 4 cm sin ventilar, 
que separa y evita el contacto directo con los demás elementos que componen la 
fachada. 
o A continuación de la cámara de aire, se instala un tabique interior trasdosados formado 
por un subestructura de 70 cm de espesor con aislante de lana mineral de 4 cm y placa 
de yeso de 1,5 cm (hidrófuga en cuartos húmedos)  
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Fig. 27: Vistas de los diferentes cerramientos de edificio  
 
2.2.4.2!Cerramiento!con!aislamiento!exterior!(SISTEMA!ETICS)!
 
 
 
o Este tipo de cerramiento se soluciona a partir una capa exterior aislante con sistema 
ETICS tipo weber.them, compuesta por mortero base para fijación y regularización de 
las placas de aislamiento térmico. 
o El aislamiento térmico se compone de un panel rígido de poliestireno expandido (EPS) 
fijado con taco de expansión y clavo de polipropileno con aro de estanqueidad, situado  
sobre la cara exterior de la fabrica de ladrillo. 
o Sobre este se dispone una malla de fibra de vidrio antiálcalis y una capa de 1 cm de 
espesor de mortero monocapa impermeabilizante y acabado liso color blanco – crema. 
o Sobre la cara interior de la fabrica de 12 cm, se dispone un trasdosado formado por 
una estructura de 7 cm espesor y una placa de yeso de 15 cm. 
 
            
                   Fig.: Soporte de fachada oeste 1ª planta (ladrillo perforado  de ½ pie) 
PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO 
Iván Soriano Sánchez!
 
 !
31!
!
! !
 
                   
                             Fig.: Solución Revestimiento Mono capa sobre panel de poliestireno expandido EPS 
 
FACHADA NORTE 
 
 
FACHADA ESTE 
 
 
FACHADA SUR 
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2.1.5!Carpintería!y!cerrajería!
 
La carpintería exterior del edificio está formada por elementos fijos, correderos batientes y 
oscilobatientes de aluminio anodizado en su color, con rotura de puente térmico y son 
utilizados para evitar e impedir una excesiva entrada de luz solar en el interior del edificio, 
creando sombras y así mantener mas fresco el interior del edificio. Los elementos de grandes 
dimensiones están reforzados con perfilería interior de acero galvanizado, como por ejemplo 
los ventanales del salón. 
El acristalamiento es doble, con una dimensión de 6 templado / cámara 16 / laminar de 4+4 
mm, para los vidrios de menor tamaño. 
Las perfilerías exteriores han sido diseñadas y estudiadas para mantener la estética 
vanguardista del edificio a la vez de proporcionar un toque innovador en los sistemas de 
protección frente al sol. 
!
 !
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2.1.5.1!Perfilería!de!lamas!fijas!correderas!
 
Las carpinterías exteriores de los dormitorios de la primera planta dan acceso a una única 
terraza longitudinal. Dicha terraza utiliza una serie de elementos correderos que impiden el 
paso del la luz solar y mantener la intimidad visual del interior de las habitaciones. 
A modo de seguridad frente a precipitaciones, la terraza también está dotada de barandillas de 
vidrio instaladas detrás de las lamas. 
 
 
Fig. 28: Detalle de la sección de la perfilería con lamas correderas en terraza 
!
 !
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2.1.5.2!Celosía!de!lamas!orientables!manualmente!
 
Este sistema es utilizado para evitar la excesiva entrada de luz solar rasante en el salón y en el 
distribuidor de la primera planta. Se trata de unas lamas verticales planas de aluminio 
anodizado de 210 mm de ancho, atornilladas a la estructura del edificio. 
Las lamas se orientan de forma manual para regular la cantidad de luz natural en el interior de 
las estancias. 
 
Fig. 29: Detalle de la sección de la perfilería de lamas orientables 
2.1.5.3!!Lucernarios!
 
En la vivienda, únicamente dos de los cinco baños reciben luz natural. Esta deficiencia se 
resuelven desde la estructura, dejando un hueco en la cubierta para poder instalar una 
claraboya y así ofrecer luz natural a la estancia. El baño de una de las habitaciones de la 
primera planta tiene forma de cúpula y es practicable para poder acceder a las instalaciones 
que hay en cubierta. 
 
Fig. 30: Detalle en sección del lucernario en 1ª Planta 
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2.1.5.4!Carpintería!interior!
 
La carpintería interior de la vivienda se configura a través de puertas de paso de madera, 
macizas y lacadas con dimensiones de entre 73 y 90 cm de ancho libre de paso. 
Las hojas son batientes en las habitaciones y escalera, correderas empotradas en aseos y 
baños, y correderas descubiertas de grandes dimensiones en cocina y sala de estar. 
Las puertas de paso al garaje y al almacén de sótano son metálicas y con protección al fuego 
EI2 45-C5 
2.1.6!Cubiertas!
 
El edificio cuenta con tres cubiertas en contacto con el aire exterior: 
o Cubierta de sótano ubicado en la terraza de la planta baja 
o Cubierta de la habitación de invitados de planta baja 
o Cubierta de la primera planta 
Todas las cubiertas del edificio son invertidas, pero se diferencian por el tipo de capa de 
protección superficial. De este modo encontramos dos tipos. 
2.1.6.1!Cubierta!plana!transitable,!no!ventilada,!con!solado!flotante!
 
 
2.1.6.2!Cubierta!plana!no!transitable,!no!ventilada,!con!graba!
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La cubierta se muestra dividida en dos forjados, uno trasero; “F5” y otro delantero “F6”, ya que   
uno se muestra más elevado y servirá de hueco para las instalaciones de las máquinas de los 
aires acondicionados que serán montados en el interior de los falsos techos de los baños de 
los dormitorios. 
 
     
Fig. 31: Cubiertas durante su ejecución (izquierda) y finalizadas (derecha) 
 
2.1.7!Sistemas!de!compartimentación!interior!
 
Las particiones interiores fijas de la vivienda se realizan en su totalidad por tabiques de 
entramado metálico y placas de yeso laminado. 
Son tabiques formados por una estructura autoportante de 70 mm y placa de yeso de 15 mm a 
ambos lados de la estructura (o a uno de sus lados en falseados) y aislamiento interior de lana 
mineral, hidrófuga en cuartos húmedos. 
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Fig. 32: Compartimentación interior a base de paneles de “cartón – Yeso” 
 
Para los cuartos húmedos se empleara la misma solución de tabiquería, pero utilizando un 
aislamiento interior hidrófugo de lana de roca y el acabado superficial de la cara en contacto 
con los baños y aseos será ejecutado con alicatado de mosaico de gres colocado con adhesivo 
cementoso. 
 
 
!
2.1.8!Instalaciones!
2.1.8.1.!Instalación!de!fontanería!
 
El edificio cuenta con una única red de abastecimiento de agua potable. La tubería discurre 
enterrada bajo tierra, desde la acometida hasta llegar al sótano de la vivienda. Una vez dentro 
se conecta inmediatamente a un elemento descalcificado compacto con procesos de osmosis, 
cuya función es eliminar la cal que contiene el agua, evitar la obstrucción de tuberías internas y 
el mal funcionamiento de la grifería y aparatos sanitarios. A continuación y una vez se ha 
filtrado la cal procedente de la red exterior, la tubería se conecta a un sistema de producción de 
agua caliente, para el uso cotidiano de los usuarios y como fuente de calor para la calefacción 
de la vivienda. 
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El material que se utiliza para configurar las tuberías de la instalación de fontanería es el 
polietileno reticulado (PE-X) con unos tamaños de 16, 20, 25 y 32 de diámetro discurriendo a lo 
largo de toda la vivienda. 
 
 
 
La vivienda también cuenta con una derivación independiente para el abastecimiento de agua 
de la piscina y sus instalaciones. 
La producción de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado en el edificio se 
realiza a partir de una instalación de bombas de calor aerotérmicas que captan y transmiten el 
calor del aire externo a una unidad interior. 
 
 
Fig. 33: Esquema de funcionamiento del sistema aerotérmico 
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Similar al esquema de funcionamiento de un aire acondicionado, el aire es la principal fuente 
de energía. El intercambio frío – calor en el interior de los elementos del circuito genera aire frío 
y por otra parte genera calor, para calentar un acumulador de agua que se utilizará como 
suministro para ACS y calefacción a lo largo de toda la vivienda. 
El edificio se mantiene caliente en invierno gracias a una instalación de calefacción por suelo 
radiante. Consiste básicamente en la emisión de calor por parte del agua que circula por tubos 
embebidos en la losa de hormigón que constituye el suelo, consiguiendo una gran superficie 
para emitir calor.  
 
   
Fig. 34: Compartimentación interior a base de paneles de “cartón – Yeso” 
 
En los meses fríos, a una temperatura de entre 35 y 40C, el agua recorre los tubos que cubren 
el suelo y aportan el calor necesario para calefactar la vivienda. En los meses cálidos se hará 
circular el agua en torno a 15C por la instalación, que absorberá el exceso de calor de la 
vivienda y proporcionara un agradable sensación de frescor. 
 
 
 
Fig. 34: Distribución de tuberías para suelo radiante en cocina 
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2.1.8.3!Instalación!de!saneamiento!
 
La vivienda evacua sus aguas residuales y pluviales de forma separativa, por lo tanto posee 
dos acometidas para cada una de ellas. Estas permanecen enterradas en el exterior de la 
parcela desde la arqueta de la vivienda hasta la red general que discurre a lo largo de toda la 
calle Prades Safont. 
Los elementos responsables de evacuar las aguas del edificio son las bajantes, colectores 
enterrados y colectores colgados que gracias a su verticalidad y pendiente, son capaces de 
permitir el flujo de aguas por el interior de estos hasta llegar a la red general. 
 
Las bajantes son tuberías que se utilizan principalmente para evacuar las aguas de los cuartos 
húmedos de la primera planta y las aguas pluviales de las cubiertas más elevadas, 
precipitándose de forma vertical por las bajantes hasta llegar a los colectores enterrados. 
 
     
Fig. 35: Bajantes pluviales de la vivienda 
 
 
Los colectores colgados discurren en la parte inferior de los forjados de planta baja y se 
componen de una configuración de tuberías horizontales que recogen las aguas residuales de 
los cuartos húmedos de la planta baja, atravesando el muro de sótano, gracias a unos orificios 
practicados en fase de estructura hasta llegar a los colectores enterrados del exterior del 
edificio. 
Las arquetas son pozos de escasa profundidad y tamaño en el exterior de la vivienda que 
recogen las aguas que vierten los colectores enterrados. Estos son conectados a la acometida 
de saneamiento y a continuación a la red de saneamiento. 
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Fig. 36: Colectores colgados y enterrados conectados a la arqueta 
 
2.1.9!Revestimientos,!solados,!alicatados!y!falsos!techos!
2.1.9.1!Enlucidos!
 
En el interior de la vivienda aparecen paramentos horizontales revestidos con yeso a buena 
vista, con una primera capa de guarnecido de pasta de yeso B1, y una segunda capa mas fina 
de enlucido. Estos se ejecutarán únicamente en el techo de sótano y en el hueco de ascensor. 
2.1.9.2!Alicatados!
 
Todos los cuarto húmedos de la vivienda poseen alicatado con gres porcelánico. Se mantienen 
adheridos sobre el tabique gracias al adhesivo cementoso y son rejuntados con lechada de 
cemento coloreada con la misma tonalidad. El modelo y tipo de baldosas no se contempla en 
proyecto y su elección se ha realizado a medida que ha ido avanzando la obra. 
 
 
Fig. 37: Elección de alicatados para cuartos húmedos 
 
 !
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2.1.9.3!Pavimentos!
 
El edificio posee diversas zonas y estancias por lo que estará dotado de una pavimentación 
muy variada. Pavimentos de gres porcelánico de gran formato y tarimas flotantes son las 
configuraciones que mejor se adaptan al diseño y vanguardismo del edificio. 
 
Los pavimentos de gres porcelánico son ejecutados a lo largo de la planta baja y primera planta. 
Son baldosas de gran formato para uso interior, con resistencia al deslizamiento tipo 2 y son 
recibidas con adhesivo cementoso. Estos pavimentos dan un acabado mas continuo debido a 
su gran formato que muestra un menor numero de juntas. 
 
 
Fig. 38: Elección de pavimentos cerámicos interiores 
 
Los pavimentos de tarima flotante son ejecutados en las terrazas de planta baja, cercanas a la 
piscina y a lo largo del balcón de primera planta. Su ejecución es más costosa debido a la 
necesidad de formar un pavimento inferior a base de mortero autonivelante sobre una capa de 
aislamiento térmico, en el que posteriormente se colocará la tarima formada por tablas 
machihembradas de madera maciza. 
2.1.9.4!Falsos!techos!
 
Las instalaciones de la vivienda se ocultan en el interior de los techos de las plantas y 
permanecen ocultas gracias al empleo de falsos techos continuos y registrables. 
 
Los falsos techos continuos están formados por una placa de yeso laminado atornillada a una 
estructura metálica de acero galvanizado de maestras y permanecen suspendidas mediante 
cuelgues y maestras.  
 
Los techos registrables están formados por placas de yeso laminado, perforadas  y 
suspendidas desde el forjado mediante perfilería oculta, comprendido entre perfiles primarios, 
secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Son 
practicables ya que las placas son extraíbles y se puede acceder fácilmente a las instalaciones 
que discurren por el interior de esta. 
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2.1.9.5!Equipamiento!
 
o Equipamiento en cocina: 
La cocina está equipada con horno eléctrico, cocina vitrocerámica, campana decorativa y 
fregadero de acero inoxidable. La cocina se compone de dos encimeras y una tercera tipo “isla” 
donde se ubica la cocina vitrocerámica y la campana extractora de humos. 
 
o Equipamiento en Baños y aseos: 
Las dormitorios están dotados con cuarto de baño en el interior de estas y están equipados con 
lavabo, ducha e inodoro con cisterna empotrada en el interior de la tabiquería. El dormitorio 
principal, a diferencia del resto, posee bañera, bidé y dos lavabos. El aseo de primera planta 
posee únicamente inodoro y lavabo. 
 
 !
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2.2 Indefiniciones, contradicciones y deficiencias del proyecto 
2.2.1Indefiniciones!
 
Al desarrollar el estudio y análisis del proyecto no se detectan indefiniciones, estas se producen 
durante el transcurso de la ejecución de la obra, producto de diversas improvistos que se 
presentan y algunos aspectos del proyecto no queda perfectamente definidos y deben ser 
rediseñados o volver a realizar los cálculos para la correcta ejecución de las diferentes partidas 
de la obra o tener que tomar decisiones a pie de obra. 
 
Estas situaciones que se catalogan como indefiniciones son las que se tratan a continuación: 
2.2.1.1!Cambio!y!eliminación!de!claraboya!en!cuarto!de!baño!de!
invitados!
 
La habitación de invitados recibe iluminación natural gracias a la ventana que da acceso a la 
terraza exterior y su cuarto de baño, según proyecto también recibe un foco de luz natural a 
través de dos aberturas o pequeños huecos practicados en la fachada. 
 
Fig. 39 Alzado en planta de los 
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Fig. 40: Croquis de las aberturas de fachada 
 
Las aberturas al ser tan pequeñas y al estar tan juntas, debían de sortear el armado 
longitudinal y horizontal del muro de hormigón, además el hormigonado y vibrado se debía de 
realizar con especial cuidado y se corría el riesgo de estropear toda la fachada. 
Después de un estudio realizado por la dirección facultativa y percatarse de que el 
procedimiento era muy costoso a la vez que complejo, se llego a la conclusión de tener que 
prescindir de las aberturas en la fachada y se acordó obtener luz natural a partir de la ejecución 
de una claraboya longitudinal en la cubierta de dicho baño.  
 
     
Fig. 41: Ejecución de la claraboya del cuarto de bajo H. Invitados 
 
Durante la fase de tabiquería, los propietarios observaron que la habitación de invitados 
parecía mas pequeña de lo esperado y ordenaron a la dirección facultativa la posibilidad de 
ampliarla. La única solución posible era reducir las dimensiones del baño de la habitación y así 
ganar unos metros, pero la claraboya al estar próxima del tabique que limita el baño del 
dormitorio, si se desplazaba unos centímetros, el tabique se situaba en medio del hueco y el 
baño quedaba muy pequeño. 
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Finalmente se opto por eliminar la claraboya y tapar el hueco a base de un pequeño armado y 
posteriormente hormigonado, impermeabilizado y aislado térmicamente para integrarse con los 
demás componente de la cubierta e impedir la existencia de filtraciones futuras en el interior del 
edificio. 
 
                  
Fig. 42: Tapado de la claraboya de la H. Invitados 
 
2.2.1.2!Modificaciones!varias!en!tabiquería!de!Planta!Baja!
!
Los propietarios de la vivienda han realizado una serie de modificaciones respecto a la 
tabiquería de la Planta Baja tales como: 
1. Incremento de longitud del tabique que separa la cocina con el salón para obtener más 
espacio en la despensa de cocina. 
2. Creación de un módulo multifuncional de cartón - yeso en el “Hall” de la planta Baja, 
cuya función será limitar y separar el vestíbulo del salón. La cara frontal del módulo 
encarada con el vestíbulo, se utilizará como armario empotrado y la cara trasera en 
contacto con el salón, se utilizará como soporte vertical para la fijación de un televisor, 
además se ha diseñado como mueble y presenta un pequeño cajón embebido en dicho 
módulo, realizado con el mismo material que el tabique, cuya función será ocultar los 
dispositivos electrónicos conectados a la toma de corriente. 
 
Fig. 43: Plano de modificaciones en tabiquería de P. Baja 
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Fig. 44: Modulo multifuncional del salón 
 
2.2.1.3!Modificaciones!en!los!lucernarios!de!sótano!
 
Los lucernarios de la terraza exterior proporcionan luz natural al sótano de la vivienda. 
Inicialmente estaban formados por una subestructura de perfiles rectangulares y protegidas por  
losa aligerada con bardos, pero no dejaba pasar suficiente luz en el interior del garaje. 
La dirección facultativa decidió cambiar el diseño y así asegurar más cantidad solar en el 
interior del garaje. La nueva alternativa se lleva a cabo colocando vidrio traslucido y pasable 
directamente sobre los huecos de la claraboya. Al eliminar las claraboya la terraza ha ganado 
unos metros cuadrados.  
2.2.2!Deficiencias!
 
Al analizar el proyecto no se observan deficiencias en fase de la redacción de proyecto, estas 
se producen a la hora de la ejecución de las obras y la mayor parte de las deficiencias están 
relacionadas con el apartado de seguridad y salud, aunque también se han podido detectar en 
casos muy puntuales durante la ejecución. 
Las deficiencias encontradas durante la realización de las obras, son las siguientes: 
 
1. Durante el montaje de puntales y sopandas, a la hora de sostener algunas zonas del 
entablado de la primera planta, se utilizaron acopios de obra como base de apoyo 
porqué no alcanzaban la altura necesaria para llegar al suelo firme. La utilización de 
estos elementos no está permitido para dicho uso, ya que no garantizan la estabilidad 
necesaria y podría provocar un desprendimiento o desnivelado del forjado. 
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Fig. 45: Puntales de encofrado apoyados sobre un acopio de bloques de hormigón 
 
2. Durante la ejecución del cerramiento, el operario emplea el uso de un andamio para 
poder llegar a la zona elevada. Aparentemente la plataforma está bien instalada, el 
caballete derecho permanece abierto, pero el caballete izquierdo se encuentra 
incompleto y se dispone apoyado directamente en la pared. El andamio se ha montado 
de forma incorrecta y supone un riesgo de caída para el operario. 
 
 
Fig. 46: Operario realizando sus trabajos sobre un caballete incompleto 
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3. Para revestir los paramentos verticales del hueco del ascensor se ha utilizado un 
andamio muy característico y poco habitual. Puede que sea tan seguro como el uso de 
un andamio elevado, pero puede suponer un riesgo mayor si este se desploma, ya que 
el operario puede caer al vacío. No se encuentra sujeto a ningún elemento de 
seguridad y tampoco existe una malla por debajo de esta plataforma. El sistema está 
formado por tres pasarelas metálicas que trabajan como una plataforma 
voladiza ,instalada desde el desembarque del ascensor hasta en el interior de hueco 
del ascensor y se sujetan gracias al pisado y la presión que ejercen unos puntales 
entre estas pasarelas y el techo. Se montan en cada planta y el operario puede ir 
avanzando el los trabajos de enlucido desde la primera planta hasta el foso del 
ascensor.  
 
 
                         
Fig. 47: Andamio utilizado para el enlucido del hueco de ascensor 
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4. Las tareas de desencofrado de los cerramientos de hormigón han sido muy costosas y 
complejas debido al acabado veteado que se ha querido aplicar sobre sus caras 
exteriores. Se ha tenido sumo cuidado para poder garantizar un acabado continuo 
sobre los paramentos y evitar cualquier marcado de las juntas, pero en algunos puntos 
no han podido ser posible y han quedado pequeñas coqueras y muescas a la vista. 
 
     
Fig. 49: Imperfecciones superficiales en fachadas de hormigón visto 
 
5. El acceso al interior del edificio en construcción se realiza a través de un conjunto de 
pasarelas metálicas que no cumple con la normativa de seguridad y salud en ningún 
aspecto. Estas pasarelas, realmente, se utilizan como componentes de los andamios, 
pero los operarios han optado por utilizarlas como rampa de acceso al edificio a lo 
largo de su construcción. Durante el encofrado y desencofrado de los muros, por 
causas desconocidas, los operarios optaron por cambiar las pasarelas de acceso 
anteriores por un cajón de encofrado de muro. Este tipo de pasarelas pueden causar 
tropiezos y caídas, son inestables y no se encuentran falcadas sobre el suelo, lo que 
puede provocar tropiezos, caídas y que no sean idóneas para dicho uso. 
     
Fig. 50: Andamios y cajones de encofrado utilizados como pasarela de acceso a la obra 
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2.2.3!Contradicciones!
 
Si observamos la documentación del proyecto, las principales diferencias se producen entre lo 
que se establece tanto en proyecto de ejecución como en el estudio de seguridad y salud y la 
ejecución de las obras. Estas situaciones no significan deficiencias en la calidad de a 
construcción sino que, se han reemplazado los medios auxiliares utilizados para la ejecución 
según los requerimientos y la ejecución de la obra. 
A continuación se detallan las distintas contradicciones detectadas: 
 
1. Originalmente, según los planos, el acceso al interior de la vivienda desde el exterior se 
realizaba gracias a un tramo escaleras. El acceso al jardín también se llevaba a cabo 
desde la misma zona, pero en este caso utilizando una rampa de pequeña pendiente. 
Durante la ejecución de las obras, la dirección facultativa ha decidido eliminar la rampa 
de acceso al jardín debido a que la cota de los colectores enterrados se dispone a una 
cota muy elevada y se ha obligado a elevar la cota del jardín, por lo tanto, la rampa es 
innecesaria, además, aprovechando el espacio eliminado, se ha querido ensanchar el 
tramo de los escalones, y así abarcar todo el ancho de la meseta. 
 
          
Fig. 51: planta del acceso exterior  a la parcela 
 
2. En el presupuesto del estudio de seguridad y salud y en los planos de la memoria, se 
describe la colocación de una red de protección de poliamida de alta tenacidad para 
cubrir huecos verticales de los bordes perimetrales de la estructura. En realidad, no se 
ha utilizado dicho sistema, sino que se ha empleado únicamente una barandilla 
perimetral a base de listones de madera tal y como indica el proyecto. 
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Fig. 52: Sistemas de vallado en bordes de forjado 
 
 
3. Según el presupuesto del estudio de seguridad y salud, se describe la colocación de 
una barandilla para la protección de los bordes de la excavación. 
Realmente no se utiliza, y se opta por instalar una cinta de plástico que avisa y limita a 
tener precaución en la zona de la excavación, pero no protege ante las caídas al vacío 
u otros accidentes relacionados y tampoco es una solución que cumple con la 
normativa de seguridad. 
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Fig. 53: Valla do perimetral de bordes de excavación 
 
 
4 En el momento del hormigonado, aparecen contradicciones entre el presupuesto y la 
realidad con respecto al modo de aplicación y fabricación de morteros y hormigones. 
Hay determinados momentos donde el presupuesto indica que el hormigonado se 
realiza mediante cubilote y está fabricado en central, pero en realidad se hormigona 
con medios manuales utilizando una carretilla de obra para transportarlo y una 
hormigonera de obra para fabricarlo. Se ahorra mucho tiempo utilizando este método, 
pero no es el más seguro, ya que la carretilla de obra se transporta cargada y sus 
sistemas de seguridad no son los mismo que los de un cubilote.  
 
        
Fig. 53: Carretilla de obra para el vertido de mortero autonivelante 
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Fig. 54: Maestreado del mortero autonivelante de Suelo radiante 
Como podemos apreciar en la partida del presupuesto para la formación de base 
autonivelante, de los tubos de la calefacción del suelo radiante, no se ha utilizado 
ningún sistema de “mezclado-bombeo”, ya que se ha realizado a base de mortero 
realizado en obra en el que se le ha añadido aditivos para incrementar la conductividad 
térmica a través del suelo. Como no se ha empleado autonivelante, se opta por 
transportar la base de mortero con carretilla de obra, elevándola a la primera planta 
gracias a la grúa torre. 
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Fig. 55: Hormigonado de solera a con carretilla de obra elevada con grúa torre 
 
Durante la ejecución de la solera exterior de acceso al interior de la parcela, el 
presupuesto detalla que el transporte y fabricación del hormigón se realiza también en 
central y su vertido se realiza con cubilote, cuando en realidad se ha realizado en obra 
con la hormigonera, se ha transportado con grúa torre y se ha vertido con carretilla de 
obra. 
  
5. La aguas pluviales que se recogen en la terraza de la P. Baja discurren por 
zonas diferentes a lo que se describe en el plano. El colector colgado de color 
rosa se suprime y realmente se desplaza unos 50 cm. para discurrir por el 
exterior del muro de sótano y recibir el empalme de un nuevo sumidero en la 
zona de la piscina que recogerá las aguas del acceso a la habitación de 
invitados. 
 
 
Fig. 56: Desplazamiento del colector colgado de sótano y ubicación del nuevo sumidero 
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El colector inicia siendo un colector colgado en el sótano, seguidamente, se 
entierra durante unos metros a lo largo del  jardín para empalmar con el nuevo 
sumidero, a continuación vuelve a discurrir colgado en el forjado sanitario de la 
H. de P. Baja y finalmente se entierra y se empalma a la arqueta pluvial. 
 
       
                   Fig. 57: Disposición de los colectores enterrados y desplazados 
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3. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
 
La organización y programación de los trabajos de esta obra se estructuran de una forma muy 
peculiar. La empresa constructora esta especializada en la ejecución de viviendas unifamiliares 
aisladas, como por ejemplo la “Casa Castellano” y también la ejecución de reformas de 
edificios antiguos que necesitan someterse a una transformación tanto exterior como 
estructural. Este hecho y la poca demanda en la construcción de viviendas que estamos 
sufriendo en estos últimos años, hace que la empresa disponga de un numero reducido de 
empleados, para abarcar las obras que dicha constructora tiene contratadas. 
La empresa constructora no utiliza ningún software ni ningún medio de planificación de los 
trabajos en cada obra, sino que posee un equipo de técnicos en su plantilla que se dedican a 
dicho fin, realizando también funciones como por ejemplo, la elección de materiales de 
construcción, el asesoramiento de clientes, la realización de pedidos y la asignación de 
recursos de obra a medida que van avanzando las obras en ejecución. 
 
La larga experiencia que posee la empresa en este sector y en la construcción de este tipo de 
edificaciones, hace que se sepa de modo orientativo cual va a ser la duración de cada partida y 
unidad de obra, así como la duración final de la ejecución material de cada vivienda. 
En las oficinas centrales de la Vall d’Alba, donde también se utilizan como almacén de material 
de obra, existe un mural tipo tabla donde aparecen las obras que actualmente están en 
ejecución y las unidades de obra que la empresa va a ejecutar para cada una de ellas. Sobre 
esta tabla, se pegan las fotografías faciales de los operarios que van a realizar cada unidad y 
estos se combinarán entre ellas dependiendo de los trabajos que se necesiten ejecutar en cada 
momento.  
 
 DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 
(Columnas donde se ubican todas las obras en construcción) 
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ESPACIO DONDE SE PEGAN LAS FOTOS FACIALES DE LOS 
OPERARIOS 
(En este espacio los encargados pegan las fotos de los operarios y se 
coordina visualmente las tareas que van a realizar los operarios cada día y 
en las diferentes obras que la empresa está ejecutando) 
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Para tener un control más exhaustivo de las tareas que se van realizando cada día y en cada 
obra, los encargados o responsables poseen unas fichas que describen los trabajos realizados 
y que operarios las han realizado. Son los documentos que acredita la ejecución de los trabajos 
a la hora de realizar las certificaciones de obra. 
 
 
Fig. 58: ficha de certificación de trabajos diarios en obra 
 
Todos los operarios de la empresa poseen los conocimientos necesarios para realizar cualquier 
tipo de trabajo en la obra, algunos más especializados en realizar fases y tareas determinadas, 
pero cualquiera de ellos es capaz de desarrollar tanto trabajos de montaje de encofrados y 
elementos de forjado, como de albañilería en general. Es por eso que la constructora no 
necesita subcontratar ninguna empresa externa, a excepción de las instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad. 
Los medios y equipos auxiliares como la grúa torre, encofrados, puntales, etc. También forman 
parte de la empresa constructora, por lo que las obras de ejecución avanzan sin la 
preocupación de poseer gastos adicionales en el presupuesto debido a los alquileres de estos. 
 !
PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO 
Iván Soriano Sánchez!
 
 !
59!
!
! !
4. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Uno de las características principales del presupuesto de esta vivienda es que el precio de la 
ejecución material de las obras se ha realizado a Precio Cerrado” es decir, el precio es 
inamovible y aún modificando alguna unidad de obra o algún material, el precio será el mismo 
que el reflejado en el presupuesto total. A continuación se aporta el resumen dividido por los 
diferentes capítulos. 
4.1 Resumen del Presupuesto 
 
 
 !
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4.2 Desglose del PEM por partidas mediante gráfico 
 
En este gráfico desglosado por partidas se pueden observar cuales han tenido mayor 
importancia en el presupuesto económico del proyecto. 
 
 
6.143,49 € 
2.793,51 € 
3.615,68 € 
44.054,64 € 
33.096,73 € 
8.871,80 € 
9.214,58 € 
6.418,20 € 
26.867,05 € 
19.495,51 € 
43.040,57 € 
37.149,86 € 
3.536,09 € 
15.862,94 € 
Seguridad y Salud 
Control de Calidad y Ensayos 
Gestión de Residuos 
Instalaciones 
Urbanización Interior de la Parcela 
Señalización y Equipamientos 
Cubiertas 
Aislamientos/Impermeabiliz 
Revestimientos 
Particiones 
Facahadas 
Estructura 
Cimentaciones 
Acondicionamiento del Terreno 
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Fig. 56: Desplazamiento del colector colgado de sótano y ubicación del nuevo sumidero 
4.3 Desglose por porcentajes 
 
 
 
Como podemos observar en los anteriores gráficos, las partidas de Instalaciones, Fachadas y 
Estructura han sido las que más influencia económica han tenido en el presente proyecto ya 
que son las que más recursos materiales y humanos  se han utilizado para poder ejecutarse. 
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Control!de!Calidad!y!Ensayos!
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Las instalaciones de la vivienda cobran un papel importante en el presupuesto ya que se ha 
invertido gran parte de los medios financieros en sistemas muy innovadores, como por ejemplo, 
en los elementos que proporcionan climatización y Agua Caliente Sanitaria en todo el edificio a 
partir de sistemas aerotérmicas, que consumen muy poca energía, pero que por el momento se 
encuentran en el mercado a un precio ligeramente encarecido. 
 
 
 
Si observamos el desglose del presupuesto para las fachadas, podemos observar que la 
Carpintería Exterior es la que más encarece la partida de obra. El edificio se caracteriza por 
sus grandes huecos abiertos al exterior y su gran iluminación natural, pero es necesario cubrir 
y proteger el interior del edificio a base de carpinterías especiales que soportaran vidrios de 
gran formato. 
Los sistemas de cerramientos y trasdosados también cubren una parte importante del 
presupuesto de las fachadas, ya que también utilizan materiales y sistemas especiales que 
abarcan muchos metros cuadrados. 
 
 
 
La ejecución de los muros de hormigón armado visto utilizados como parte del cerramiento y 
los forjados de la estructura de cada planta, encarecen también el presupuesto, ya que se han 
utilizado mucho volumen de hormigón y muchos kilogramos de acero para poder ejecutarse. La 
mano de obra para estos trabajos es también costosa y necesaria para realizar estas tareas, ya 
que el montaje de las armaduras y encofrados consumen muchas horas de operarios y 
oficiales para poder realizarse. 
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5. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
En los impresos 13 a 39 del Libro de Control, LGC, se reseña la programación del control de 
ejecución, al menos, en los elementos constructivos e instalaciones (partes de obra) afectados 
de justificación obligatoria. (Los impresos contienen una breve descripción de la parte de obra, 
la identificación de las unidades de inspección y su designación prevista para su control y su 
localización, así como la reserva del número de líneas y celdas necesario para la posterior 
reseña de las fechas de justificación del control.)  
El control de la ejecución de la estructura del hormigón se programa de acuerdo con los 
criterios de la EHE-08.  
 
 
 
Lotes de ejecución, unidades de inspección, comprobaciones (controles) a efectuar y 
frecuencia de las comprobaciones. 
 
El Plan de control establecerá las unidades de obra a controlar en función de los niveles de los 
factores de riesgo. A continuación, para cada elemento constructivo o instalación con 
justificación obligatoria del control de ejecución, las fases de ejecución que tengan fijado control 
de justificación obligatoria, será objeto de comprobación sistemática en todas las unidades de 
inspección que constituyan el elemento constructivo o instalación. El resto de fases de 
ejecución se comprobarán al menos en una unidad de inspección (preferentemente en la 
primera unidad que se ejecute). 
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5.1 Programación del control 
 
La programación del control de calidad de productos desarrolla el Plan de Control del Proyecto 
de acuerdo con el Libro de Control, Instrucción EHE-08 y, en su caso el CTE, y teniendo en 
cuenta el Plan de Obra del Constructor. 
5.1.1!Programación!del!control!del!hormigón!
 
La programación del control de calidad del hormigón se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del plan de control del proyecto, de la Instrucción EHE-08, y teniendo en 
cuenta el Plan de obra del Constructor 
 
Fabricación Tipificación Localización Modalidad de 
control/criterio 
de aceptación 
Requisitos durabilidad 
Cemento, 
Min. Kg/m3 
a/c max 
Hormigón 
preparado sin 
DOR 
HA- 
25/B/20/IIa 
Zapatas 
Forjados 
Estadístico 275 0,60 
 
Control documental:  
El control documental del hormigón se realizará de acuerdo con lo expresado en el Cuadro 
1.3.1.1. En concreto:  
o Antes del suministro: El suministrador o en su caso, el Constructor, deberá presentar a 
la Dirección Facultativa el certificado de dosificación al que hace referencia el Anejo 22 
de la EHE.  
o Durante el suministro: Se comprobará que cada amasada empleada en la obra va 
acompañada de la correspondiente hoja de suministro. La Dirección Facultativa 
comprobará que los valores declarados son conformes con lo especificado en el 
proyecto y en la EHE y no evidencias discrepancias con el certificado de dosificación 
aportado previamente.  
o Después del suministro: El Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 
certificado de suministro, con indicación de los tipos, y cantidades suministradas (el 
contenido ser á́  conforme con lo indicado en el anejo 21 de la EHE) 
 
Ensayos a realizar:  
o Docilidad: Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón 
fresco por el método del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2. La determinación 
se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia  
o Ensayos característicos de dosificación: En el caso de que el fabricante del hormigón 
no disponga de certificado de dosificación con antigüedad máxima de seis meses, 
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antes del hormigonado se realizarán los ensayos característicos de dosificación de 
acuerdo con lo indicado en el Anejo 22 de la EHE-08.  
o Resistencia a compresión: Se comprobará mediante ensayos de resistencia a 
compresión efectuados sobre probetas fabricadas, curadas y ensayadas a compresión 
a 28 días de edad según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3  
 
Formación de los lotes: Para la presente obra se realizará según los siguientes límites 
establecidos en la Tabla 86.5.4.1 para zapatas, forjados y vigas.  
Control estadístico de la resistencia del hormigón de zapatas, muro, forjados y vigas:  
 
 
Cuadro de formación de lotes para el control de la resistencia del hormigón. 
 
Elemento 
Estructural 
Volumen 
hormigón, 
m3 
Superficie 
constr. m2 
Limite 
lote 
Nº Lotes 
Denominación 
lote 
Nº tomas 
(N=3) 
Cimentación 36,12  100 m3 1 LCIM-1 3 
Muro sótano 41,10  100 m3 1 LM-1 3 
Muros H. 
Vistos 
37,74  100 m3 2 LM-2 y LM-3 6 
Forjados P.B e 
Invitados 
 211,13 m2 1000 m2 1 LF-1 3 
Forjados 1ª 
Planta y 
cubierta 
 203,81 1000 m2 1 LF-2 3 
Total 18 
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Croquis en sección de la distribución de lotes para el control del hormigón. 
 
 
 
5.1.2!Programación!del!control!del!acero!corrugado.!
 
La programación del control de calidad del acero para la elaboración de las armaduras pasivas 
se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto y de la Instrucción EHE-08.  No 
está prevista la elaboración de las armaduras en la propia obra, por lo tanto no procedería el 
control de recepción del acero para las armaduras. Lo que sigue a continuación sólo aplicaría 
en el caso de que éstas se elaborasen en la propia obra.  
 
Control documental: 
 
En el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra:  
 
Comprobación documental previa al suministro: El suministrador o, en su caso, el Constructor 
facilitará a la dirección facultativa la siguiente documentación referida al suministro: 
o Certificado de garantía (certificado de ensayo que garantice que se cumplen las 
especificaciones del Art. 32 de la EHE-08.  - Certificado de adherencia. 
o En el caso de que el hormigón esté en posesión de un distintivo (DOR), se  acreditará 
su posesión.   
o Durante el suministro: se comprobará que las hojas de suministro contienen todos los 
datos según Anejo 21 de la EHE-08.   
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Después del suministro: El Suministrado o, en su caso, el Constructor facilitará a la dirección 
facultativa Certificado de suministro conforme con el Anejo 21 de la EHE-08. 
 
Cuantía de acero: 
 
Cuantía de acero según datos del proyecto: 
 
Elemento Medición Cuantía unitaria Cuantía, t 
Zapatas 36,12 m3 246,7 kg/m3 1,48 t 
Estructura de muros 
de hormigón, vigas y 
forjados 
226,52 m2 59,4 kg/m2 2,49 t 
Losas escalera 11,68 m2 26,16 kg/m2 0,309 t 
Total 4,279 t 
 
Ensayos a realizar:  
Si se procediera a elaborar armadura elaborada y/o ferralla armada en la propia obra y el acero 
empleado no dispusiera de DOR, por cada lote de 40 t del mismo suministrador, fabricante, 
designación y serie, se realizarán los siguientes ensayos de acuerdo con el Art.87.  
En su caso, por cada lote de barras de acero se realizarán los siguientes ensayos:  
 
 
5.1.3!Programación!del!control!de!las!armaduras!pasivas!
 
La programación del control de calidad del acero para la elaboración de las armaduras pasivas 
se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto y de la Instrucción EHE-08. 
 
 
 
Control documental:  
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o Antes del suministro: El suministrador o, en su caso, el Constructor facilitará a la 
dirección facultativa:  
! Certificado de garantía del fabricante que abarque todas las 
características  contempladas en la EHE-08.   
! Certificado de adherencia.   
! En el caso de que la armadura normalizada esté en posesión de 
distintivo (DOR),  se acreditará su posesión.   
o Durante el suministro: se comprobará que las hojas de suministro contienen todos los 
datos según Anejo 21 de la EHE-08.   
o Después del suministro: El Suministrado o, en su caso, el Constructor facilitará a la 
dirección facultativa un Certificado de suministro conforme con el Anejo 21 de la EHE- 
08. 
 
Cuantía de la armadura normalizada:  
 
o Malla electrosoldada B500T de acero corrugado de Ø 5 mm y celda de 20x20cm: 2,0 
kg/m2 por 336,62 m2 construidos = 0,67 t 
 
Formación de lotes:  
 
o Se establece un único lote por no sobrepasarse las 40t, en el caso de que no se 
acredite la posesión de un distintivo oficialmente reconocido se realizarán los 
siguientes ensayos: 
 
5.2 Programación del control de la ejecución de elementos e 
instalaciones 
5.2.1!Cimentación!superficial!por!zapatas!
 
o Medición: 92,64 m2   
o Tamaño del lote de ejecución: 250 m2   
o No de lotes de ejecución: 1   
PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO 
Iván Soriano Sánchez!
 
 !
70!
!
! !
o Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución: 
 
Designación Localización Croquis/Plano 
L-CIM 1 Cimentación Nº1 
 
 
5.2.2!Estructura!de!hormigón.!Muros!
 
o Medición: 78,84 m2   
o Tamaño del lote de ejecución: 250 m2   
o Nº de unidades de inspección: 1 
o Nº de comprobaciones: 2 
o Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución: 
Designación Localización Croquis/Plano 
LM-1 Sótano Nº1 
LM-2 Planta baja Nº1 
LM-3 Primera Planta Nº1 
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Procesos y actividades a controlaren cada lote y frecuencia: 
 
 
5.2.3!Estructura!de!hormigón.!Vigas!y!forjados!
 
o Medición: 78,84 m2 (1 lote cada 2 forjados) 
o Tamaño del lote de ejecución: 250 m2   
o Nº de comprobaciones: 2 
o Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución: 
Designación Localización Croquis/Plano 
LF-1 Forjado Baja 
Nº1 
LF-1 Forjado H. Invitados 
LF-2 Forjado 1ª Planta 
LF-2 Forjado cubiertas 
!
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5.2.4!Carpinterías!exteriores!
 
o Total Uds. de carpintería: 16uds. 
o Tamaño del lote de ejecución: 50 Uds. 
o Nº de lotes de ejecución: 1 
o Frecuencia: 2 comprobaciones 
o Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución: 
Designación Localización Croquis/Plano 
CARP-EXT-1 Envolvente del edificio Nº2 
 
 
!
5.2.5!Cubiertas!planas!
 
o Medición: 
Tipología 1: Cubierta  transitable de sótano, perteneciente a la terraza de P. Baja: 86,98 m2 
Tipología 2: Cubierta plana no transitable de la Habitación de invitados de P. Baja: 18,09 m2 
Tipología 3: Cubierta plana no transitable de cubierta del edificio: 138,23 m2 
o Tamaño del lote de ejecución: 400 m2 por tipología. 
o Nº de lotes de ejecución: 3 
o Frecuencia: 2 comprobaciones 
o Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución: 
 
Designación Localización Croquis/Plano 
CUBIERTA - 1 Cubierta terraza 
Nº3 CUBIERTA – 2 Cubierta H. invitados 
CUBIERTA - 3 Cubierta del edificio 
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Esquema de las pruebas de servicio en cubierta 
 
5.2.6!Instalación!de!saneamiento!
 
Red Horizontal  
o Número de ramales (colectores) de la red horizontal: 1 residuales + 1 pluviales. 
o Tamaño del lote o unidades de inspección: Cada ramal 
o Nº Unidades de inspección: 2  
o Nº de comprobaciones por Ud. de inspección: 1  
o Identificación, designación prevista para su control y localización de las unidades de 
inspección: 
 
Designación Ramal Localización Croquis/Plano 
PLU1 Ramal Pluviales  
Nº3 
PLU2 Ramal Pluviales 
RES1 Ramal Residuales 
RES2 Ramal Residuales 
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5.3 Programación de las pruebas de servicio 
 
Según la Orden de modificación del Libro de Control de Calidad de Obras de Edificación de 
Viviendas, estas pruebas de servicio deberán se ser realizadas por un laboratorio con 
declaración responsable del cumplimiento del RD 410/2010, siguiendo las pautas establecidas 
en los procedimientos de prueba que son Documentos Reconocidos por la Conselleria con las 
referencias: DRC 05/09, DRC 06/09, DRC 07/09, DRC 08/09.  
 
Unidades de 
inspección. 
Designación 
Localización 
del ensayo 
U.I. que se 
someten a 
prueba 
Modalidad de 
prueba 
Superficie 
de 
inundación 
Nº 
Plano/croquis 
CUBIERTA– 1 Terraza P.B 
CUBIERTA – 
1 
Inundación 86,98 m2 
Ver Plan de 
prueba 
CUBIERTA - 2 
Cubierta H. 
Invitados 
CUBIERTA - 
2 
Inundación 18,09 m2 
CUBIERTA - 3 
Cubierta de 
vivienda 
CUBIERTA - 
3 
Inundación 138,23 m 
Se realizarán las pruebas de servicio que se deriven de la aplicación de la Tabla del Libro de 
Control, LC-12:  
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PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTA PLANA 
Se realizará la prueba: Estanqueidad de cubierta según el procedimiento DRC 05/09 de la  
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda editado por el IVE. 
 
Unidad de inspección: 400 m2 o fracción.  
 
Criterio de muestreo: 100 % de las unidades de inspección  
 
El desarrollo de la prueba con la definición de las unidades de inspección de las cubiertas del 
edificio que se someterán a prueba con la localización de la zona de ensayo en el 
correspondiente plano, así como la modalidad de prueba, el procedimiento operatorio con la 
expresión de la altura de inundación y los criterios de aceptación y rechazo, se recogen en el 
correspondiente Plan de Prueba contenido en el Anejo II de este documento.  
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6. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN OBRA 
6.1 Introducción 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 
que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del 
mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:  
 
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros 
b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Debido a que la obra proyectada tiene un plazo de ejecución de 12 meses, siendo superior a 
los 30 días, se deberá realizar un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud, y coordinador de seguridad y salud en fase de 
proyecto recae sobre la figura del Director de la obra, Miguel del Rey Aynat. El coordinador el 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra es responsabilidad del director de 
la ejecución material de la obra, Felipe García Amat. 
 
Cabe señalar la importancia del cumplimiento de dicho Estudio de Seguridad ya que establece, 
durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y 
accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores.  
 
Objetivo: 
 
Se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como 
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  
 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.  
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Los objetivos que pretende alcanzar el Estudio de Seguridad y Salud son:  
 
o Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores   
o Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 
 medios   
o Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
 personas que intervienen en el proceso constructivo.   
o Determinar los costes de las medidas de protección y prevención   
o Referir la clase de medidas de protección en función del riesgo   
o Detectar a tiempo los riesgos en la ejecución de la obra   
o Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos   
6.2 Plan de Seguridad y Salud 
 
En este apartado se estudiará el plan de seguridad que ha redactado la empresa constructora 
para la obra.  
6.2.1!Trabajos!previos!al!inicio!de!las!obras!
 
Vallado perimetral: 
 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 
manera que todo el recinto de la obra quede inaccesible para toda persona ajena a ella.  
Para ello se dispondrá un vallado provisional de solar con vallas trasladables, de altura no 
inferior a dos metros, delimitando la zona de la obra.  
 
 
Fig. 59: Vallado perimetral de la parcela 
PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO 
Iván Soriano Sánchez!
 
 !
78!
!
! !
!
6.2.2!Instalación!eléctrica!provisional!
 
Para alimentar las necesidades de abastecimiento eléctrico de la obra durante su ejecución, se 
instalará un cuadro general formado por un armario metálico o de material aislante, en cuyo 
interior se alojarán los mecanismos de protección, compuestos como mínimo por un interruptor 
de corte general, tantos interruptores automáticos magnetotérmicos como circuitos disponga, 
interruptores diferenciales de 300 mA para los circuitos de fuerza y de 30 mA para los de 
alumbrado. 
Se instalará dentro de un armario metálico con cierre de seguridad fijado a un paramento 
vertical, quedando la llave bajo custodia de la persona asignada, la cual asumirá la 
responsabilidad de mantenerlo permanentemente cerrado. Las tomas de corriente se 
efectuarán por los laterales del armario para que la puerta pueda cerrarse sin dificultad.  
 
 
Fig. 60: Armario del cuadro eléctrico de la obra 
 
6.2.3!Servicios!higiénicos!
 
Según lo establecido en proyecto, la obra debe albergar unos vestuarios con una superficie 
total por trabajador de 2 m2, que incluirá bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar ropa y calzado. Pese a lo 
establecido y exigido según normativa, no hay ningún plano donde se prevé la situación de 
vestuarios y en las visitas realizadas a obra semanalmente, tampoco se han observado este 
tipo de instalaciones.  
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El proyecto exige la dotación mínima prevista para los aseos improvisados para la realización 
de la obra de:  
o 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción.   
o 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción   
o 1 lavabo por cada retrete   
o 1 urinario por cada 25 hombres o fracción   
o 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo   
o 1 jabonera dosificada para cada lavabo   
o 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria   
o 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro.  
 
Pese a estar muy bien detallado todas las dotaciones necesarias en el proyecto, solo se 
encuentra un aseo provisional destinado al uso de los operarios que se encuentran trabajando. 
 
 
Fig. 61: Aseo provisional de obra 
 
El proyecto también habla de una zona destinada a uso comedor que dispone de una altura 
mínima de 2,5 metros, disponiendo de fregadores de agua potable para la limpieza de los 
utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos. Lo único que encontramos es un 
despacho de obra provisional en la P. Baja del edificio, formado por un caballete de madera 
con dos sillas de plástico, que sirven como apoyo a la lectura de los planos de obra y que por lo 
tanto se aleja del uso para el bienestar de los trabajadores de la obra. 
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Fig. 62: Despacho de obra provisional en el interior del edificio 
 
6.2.4!Procedimientos!relativos!al!orden!y!limpieza!
 
Por lo general, en el interior del edificio en construcción, los materiales de la obra se 
encuentran debidamente acopiados y se mantiene un espacio libre de obstáculos en la medida 
de lo posible. En la zona exterior no se cuida tanto este orden, es típico ver materiales diversos 
esparcidos durante la ejecución de las obras, pero al final de cada trabajo se recoge y se 
desecha debidamente. 
 
     
Fig. 63: Acopios de materiales ordenados y desordenados 
 
6.2.5!Protecciones!individuales!
 
Los operarios disponen de EPI’s necesarios para la ejecución de sus trabajos, como son los 
cascos, gafas de protección para proyectar, cortar y picar materiales. También disponen de 
botas, guantes y arneses, para la realización de trabajos en altura. El elemento de protección 
individual más molesto en la obra según los operarios, es el casco de protección. Su uso es 
obligatorio en determinadas tareas donde si es importante llevarlo puesto. Generalmente, 
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durante la ejecución y el montaje de la estructura los operarios utilizan el casco debidamente, 
pero en la mayoría de visitas de obra, los operarios optan por no utilizarlo.  
 
     
Fig. 64: Operarios realizando tareas prescindiendo de sus EPI´s  
 
6.2.6!Protecciones!colectivas!
 
Como se ha explicado en el “Punto 2.2.2 – Deficiencias” el conjunto de protecciones colectivas 
se ha utilizado, pero no debidamente en algunos casos, ya que el montaje de estas ha sido 
deficiente o no se ha cumplido conforme a lo establecido en el proyecto. Uno de los ejemplos 
claros, los podemos encontrar en la siguiente fotografía, donde el hueco de escalera está 
totalmente desprotegido y no aparecen barandillas de protección frente a caídas al vacío. 
 
     
Fig. 65: Tramo de escaleras desprovista de barandilla provisional 
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El resto de protecciones colectivas utilizadas en los bordes de forjados, huecos de ascensor y 
otras zonas con peligro de caídas, se salvan debidamente conforme a establecido en la 
normativa y por lo tanto, el edificio se convierte en un lugar mas seguro para los operarios. 
 
 
 
Fig. 64: Barandilla perimetral en bordes de forjado 
 
6.3 Seguimiento de los trabajos, Maquinaria y Medios Auxiliares 
6.3.1!Riesgos!permanentes!
 
Durante la ejecución de la obra, aparecen algunas situaciones de riego que, aún utilizando 
casco y otros sistemas de protección individuales y colectivos, el operario está siempre 
expuesto al riego de sufrir algún accidente. El continuo movimiento de materiales y piezas de 
forma aérea utilizando la grúa, hace que el espacio de trabajo sea siempre peligroso. Los 
elementos de seguridad de la grúa son eficaces, pero el transporte de materiales con el carro, 
debe realizarse adecuadamente para evitar desprendimientos sobre algún operario o sobre las 
obras ejecutadas. 
 
     
Fig. 65: Grúa torre transportando materiales de forma aérea  
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Los riesgos también pueden darse de forma personal. El sentido común y el cuidado personal 
mientras se están realizando los trabajos en obra es la mejor protección que un operario puede 
tener. Las caídas al vacío durante el montaje de tablas y sopandas de forjado, además de los 
cortes y tropiezos durante el montaje de la estructura, son los típicos casos de lesiones en los 
operarios. 
     
Fig. 66: Riesgos montaje de la estructura de 1ª Planta 
 
6.3.2!Análisis!de!seguridad!en!las!distintas!actividades!a!ejecutar!
6.3.2.1!Acondicionamiento!del!terreno!
 
Riesgos     
o Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 
especialmente durante la operación de marcha atrás.    
o Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 
 dirección.   
o Caída de material desde la cuchara de la máquina.   
o Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión.   
o Vuelco de máquinas por exceso de carga.   
 
Medidas preventivas   
o Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones 
enterradas.   
o Los vehículos no circularán a distancia inferior a 2 metros de los bordes de la 
excavación ni de los desniveles existentes.   
o Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 
montículos de la tierra y de hoyos.   
o Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha 
atrás.   
o La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados.   
o Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.   
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Equipos de Protección individual   
o Auriculares anti ruido 
o Cinturón anti vibratorio para el operador 
6.3.2.2!Cimentación!
 
Riesgos     
o Inundaciones o filtraciones de agua.   
o Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos.  
 
Medidas preventivas   
o Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera.   
o El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas 
 de ganchos con pestillos de seguridad.   
o Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes.   
 
Equipos de Protección individual   
o Guantes homologados para el trabajo con hormigón   
o Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras   
o Botas de goma de caña alta para hormigonado   
o Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes   
6.3.2.3!Estructura!
 
Riesgos     
o Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto.   
o Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado.   
o Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano.   
 
Medidas preventivas   
o Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado.   
o Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas.  
 
Equipos de Protección individual   
o Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.   
o Guantes homologados para el trabajo con hormigón   
o Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras   
o Botas de goma de caña alta para hormigonado   
o Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes   
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6.3.2.4!Cerramientos!y!revestimientos!exteriores!
 
Riesgos     
o Caída de objetos o materiales desde distintivo nivel   
o Exposición a temperaturas ambientales extremas   
o Afecciones cutáneas por contacto con mortero, yeso, escayola o materiales aislantes.   
 
Medidas preventivas   
o Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos   
o No retirada de las barandillas antes de la ejecución de cerramiento   
 
Equipos de Protección individual   
o Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra.  
6.3.2.5!Cubiertas!
 
Riesgos     
o Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones.  
  
Medidas preventivas   
o El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o 
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes.   
o El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
ubicadas  en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 
sobrepasando 1,0  metros de altura de desembarque.   
o Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 
 seguridad.   
 
Equipos de Protección individual   
o Calzado con la suela antideslizante.   
o Ropa de trabajo impermeable.   
o Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.   
6.3.2.6!Instalaciones!en!general!
 
Riesgos     
o Electrocuciones por contacto directo o indirecto   
o Quemaduras producidas por descargas eléctricas   
o Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura   
o Incendios y explosiones   
 
Medidas preventivas   
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o El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor.   
o Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad 
y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios.   
o Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento.  
 
Equipos de Protección individual   
o Guantes aislantes en pruebas de tensión   
o Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos   
o Banquetas aislantes de la electricidad   
o Comprobadores de tensión   
o Herramientas aislantes   
6.3.2.7!Revestimientos!interiores!y!acabados!
 
Riesgos     
o Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel   
o Exposición a vibraciones y ruido   
o Cortes y heridas con objetos punzantes   
o Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas   
o Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos, etc. 
o Intoxicación por inhalación de humos y gases   
 
Medidas preventivas   
o Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el 
fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación.   
o Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de 
aire.   
o En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar.   
o Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de 
mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y 
evitar tropiezos, caídas y accidentes.   
o Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada 
jornada de trabajo.  
 
Equipos de Protección individual   
 
o Casco de seguridad homologado y gafas anti impactos 
o Guantes de goma, de cuero y protectores auditivos 
o Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra  
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6.3.3!Utilización!de!maquinaria!
 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 
de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra 
se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes 
criterios:  
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente 
tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para la 
utilización con la debida seguridad.   
b) b)  La maquinaria cumplirá con las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento 
de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 
especificaciones de los fabricantes.   
c) c)  No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 
sin reglamentación específica.   
A continuación se enumeran las máquinas y herramientas que están previsto utilizar en la obra, 
con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:   
 
Excavadora: 
Se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de tierras, así como también para 
preparar los sitios donde se asientan los cimientos de los edificios. La máquina se hunde sobre 
el terreno una cuchara con la que arranca los materiales que arrastra y deposita en su interior.  
o Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.   
o Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.   
o Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 
sobre  la máquina en el sentido de la marcha.   
o Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 
zona  de mayor altura.   
o Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.   
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Camión de caja basculante: 
 
Se utiliza para movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general. Está dotado 
de una caja abierta basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 20 
toneladas.   
o Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.   
o Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
 motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga.   
o No se circulará con la caja izada después de la descarga.   
 
 
Grúa torre: 
 
Equipo de trabajo consistente en un aparato de elevación electromecánico, de funcionamiento 
discontinuo, destinado a elevar y distribuir, en el espacio, las cargas suspendidas de un gancho 
o de cualquier otro accesorio de aprehensión, suspendido a la vez de una pluma o de un carro 
que se desplaza a lo largo de una pluma orientable. 
 
Normas generales 
 
o Utilizar grúas torre con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al R.D. 1215/1997. 
o Es necesario carnet de operador de grúa torre para la utilización de este equipo. 
o Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante. 
o Deben cumplirse todas las condiciones de seguridad exigibles para el montaje y 
utilización de las grúas torre para obras u otras aplicaciones, de acuerdo con la norma 
UNE 58-101-90 parte 2. 
o Seguir las instrucciones del fabricante. 
o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y en particular los raíles. 
o Debe instalarse un anemómetro para las grúas que se emplacen en lugares donde se 
prevé que los vientos son superiores a los vientos límite para el servicio de la misma. 
o El operador de la grúa torre debe disponer del manual de instrucciones para realizar 
sus consultas. 
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Camión Hormigonera: 
 
Equipo de trabajo que tiene montada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta para 
transportar hormigón en estado pastoso desde la central de fabricación del hormigón hasta la 
obra donde va a ser vertido. 
o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
o Deben utilizarse los camiones hormigonera que prioritariamente dispongan de marcado 
CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a 
puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 
o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 
persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la 
información específicas de PRL. Si la máquina circula por una vía pública, el conductor 
tiene que tener, además, el carné de conducir C. 
o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 
cabina. 
o La escalera de la cuba tiene que ser antideslizante y ha de disponer de plataforma en 
su parte superior. 
o No cargar la cuba por encima de la carga máxima permitida. 
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Pala cargadora con brazo telescópico: 
Maquina utilizada en obra para realizar trabajos de movimientos de tierras de poco volumen y 
rellenos en el interior de la obra. El brazo telescópico permite trasladar y verter las tierras a una 
distancia adicional a su base, ofreciendo la posibilidad de realizar dichos trabajos desde el 
exterior de la parcela.  
o Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.   
o Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 
sobre  la máquina en el sentido de la marcha.   
o Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 
zona  de mayor altura.   
o Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.   
 
 
 
Hormigonera: 
Maquina empleada para la realización de hormigón en el interior de la obra. 
o Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica.   
o La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55.   
o Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas.   
o Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.   
o Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 
 asociados a un disyuntor diferencial.   
o Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
 carcasas conectadas a tierra.   
o No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de 
 los bordes de los forjados.   
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Vibrador de aguja: 
Elemento utilizado para compactar el hormigón de gran espesor acabado de verter. 
o La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.   
o La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 
 discurra por zonas de paso.   
o Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
 condiciones de estanqueidad y aislamiento.   
o Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 
alrededor  del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios.  
o El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
 inestables.   
o Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 
 cables.   
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Martillo picador: 
Aparato utilizado para demoler elementos de obra de pequeña envergadura, para construir 
otros elementos sobre ellos. 
o Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni 
el trabajo de los operarios ni el paso del personal.   
o No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha.   
o Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.   
o Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
 
 
Sierra circular: 
Herramienta utilizada en obra para cortar objetos sólidos que solo pueden separarse por 
cizalladura. Esta formada por una sierra metálica montada sobre una base donde el operario 
podrá sujetarla. 
 
o Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra.   
o Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 
 elementos de madera discos de sierra.   
o Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.   
o La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios.   
o Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.   
o El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.   
o No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
 mascarillas anti polvo y gafas.   
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Sierra circular de mesa: 
Herramienta fija utilizada en obra para cortar materiales sólidos que solo pueden ser separados 
por cizalladura. Esta se monta sobre una mesa especial para dicho uso, es eléctrica y se 
emplea generalmente para cortar elementos de gran formato. 
 
o Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.   
o El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
 preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.   
o Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y 
secas,  a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos 
estén  debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate.   
o En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicado en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
 auditivos.   
o La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no 
 se pueda acceder al disco.   
o La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasas metálica que impida el acceso 
 al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la 
 proyección de partículas.   
o Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 
 ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra.   
o La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
 comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra.   
o Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.   
o El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.   
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Equipo de soldadura   
o No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura.   
o Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte.   
o Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico  en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible.   
o En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
 aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada.   
o Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo 
el  área de trabajo.  
 
Herramientas manuales diversas: 
 
o La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.   
o El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas.   
o Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas 
y elementos similares.   
o Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 
tierra.   
o En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiporyección.   
o Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos  eléctricos.   
o Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas  y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 
eléctricos.   
o Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
 podrán usar con las manos o los pies mojados.   
o En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicado en el 
artículo  51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el ejemplo de 
protectores auditivos.   
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6.3.4!Medios!auxiliares!
 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y 
protecciones colectivas:  
 
Puntales:  
 
o No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado.   
o Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 
utilizarse.   
o Los puntales telescópicos se transportarán con mecanismos de extensión bloqueados.  
 
     
 
Encofrados de muro: 
o No se retirarán, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, 
respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
o No quedarán dispersos por la obra, sino acopiados y se deberán limpiar una vez 
finalizado uso. 
o Su montaje se realizará con la ayuda de la grúa torre ya que son piezas de gran 
formato 
o Los sistemas de anclaje y sujeción deberán estar siempre en buenas condiciones. 
o Se aplicara líquido desencofrarte sobre las superficies de los encofrados para 
prolongar su vida útil y evitar desconchados del hormigón. 
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Escalera de mano 
 
o Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.   
o Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
 inferior de los largueros.   
o Se transportarán con el extremo delantero elevando, para evitar golpes a otros objetos 
 o a personas.   
o Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
 estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
 bovedillas o elementos similares.   
o Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
 inferior al 75 % respecto al plano horizontal.   
o El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 metros de la altura de desembarque, 
 medido en la dirección vertical.   
o El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando 
 los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 
 largueros.   
o Se evitará el ascenso y descenso simultáneo de dos o más personas.   
o Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en las alturas superiores a 3,5 metros, 
se  utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.   
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Andamio de borriquetas : 
 
o Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas.   
o Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros 
 objetos.   
o Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas.   
o Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.   
 
     
 !
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7 Mantenimiento del edificio 
 
Una vez finalizada la obra, el proyecto junto con las modificaciones será facilitado al promotor 
por el director de obra para la formalización de los trámites administrativos.  
A dicha documentación se adjuntará, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en la obra, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa de aplicación.  
 
Toda la documentación a que hace referencia, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio.  
 
En fecha 23 de marzo de 2011 se publica el Decreto 25/2011, de 18 de Marzo, del Consell, por 
el que se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda de la Comunidad Valenciana.  
El Libro del Edificio es el conjunto de documentación gráfica y escrita, en que se registra la 
historia de la construcción del edificio, constituyen el archivo y registro de incidencias técnicas, 
jurídicas y administrativas del mismo y que permite poner a disposición del propietario del 
edificio o de la comunidad de propietarios, los datos e instrucciones necesarias para su 
utilización adecuada, para poder llevar a cabo el mantenimiento y las obras de reparación, 
reforma o rehabilitación posteriores y para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de los 
usuarios a fin de facilitar, en su caso, el esclarecimiento de responsabilidades o la concesión 
de ayudas públicas.  
 
El artículo número 6 contiene impresos relativos al uso y mantenimiento del edificio y en 
concreto el impreso 6 contendrá datos referidos a las operaciones de mantenimiento: 
conservación, inspección e intervención realizadas, con indicación del cumplimiento de las 
operaciones obligatorias dentro del programa de mantenimiento. Se recoge las indicaciones 
relativas al uso y mantenimiento del edificio con el objetivo de facilitar la planificación de 
trabajos y sugerir hábitos ligados a la cultura del mantenimiento.  
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con la periodicidad, se incluyen en 
la tabla siguiente y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.  
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INSTALACIONES  
 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, se 
diseñarán de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o dispondrán de arquetas o 
registros.  
 
Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento y de conservación especificadas en el 
apartado 7 del HS4 y que se listan a continuación:  
 
Interrupción del servicio:  
 
1. En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de 
servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá su vaciado.   
2. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 
acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.   
 
Nueva puesta en servicio:  
 
1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración para arranque 
manual. 
2. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta 
en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:  
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 a) Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de  
 cierre, empezando para la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes 
 de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura 
 lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada 
 más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves 
 de cierre y lavarán las conducciones;  
 b) Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 
 cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas la 
 conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.  
  
Mantenimiento:  
 
1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería 
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el 
Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis, y particularmente todo lo referido a su Anexo 3.   
2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 
elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, 
unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan 
la accesibilidad.   
3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de 
su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.   
4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los 
montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la 
instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren 
por zonas comunes del edificio.   
 
ALMACÉN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO  
 
Se señalizarán correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente y el 
almacén de contenedores.  
 
En el interior de almacén de contenedores se dispondrán en un soporte indeleble, junto con 
otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para cada fracción se vierta en el 
contenedor correspondiente.  
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en 
la tabla 3.1 del HS2.  
 
Sistema de ventilación  
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en 
la tabla 7.1 del HS3 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.  
PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO 
Iván Soriano Sánchez!
 
 !
102!
!
! !
8 Conclusiones 
 
La edificación objeto de estudio en este proyecto, la “Casa Castellano”, es una vivienda singular y 
de diseño vanguardista. Su característica principal es su innovador sistema constructivo, 
quedando reflejado en la calidad de su estética, tanto interior como exterior, convirtiéndola en una 
vivienda única y especial. 
 
El uso del hormigón armado como obra vista, es una de las características de mayor interés, 
tanto por la complejidad de su ejecución como por ser además elemento final estético. Es un 
material homogéneo de color apagado que, hasta ahora solo era conocido y utilizado como 
componente de la estructura, pero hoy en día dependiendo de la figura que deseamos formar y el 
acabado que queramos darle sobre su cara superficial, es un material que cobra una gran 
importancia estética y que junto con sus grandes ventajas fisiológicas hace de él un material 
completamente trascendente en la ejecución de un edificio. 
   
Las instalaciones de fontanería para generar agua caliente sanitaria y calefacción en el interior 
del edificio utilizando sistemas aerotérmicos, también ha sido un factor destacable, ya que son 
sistemas poco conocidos y que pueden ser muy útiles y ventajosos para poder ser 
implementados en otras viviendas de características similares. 
 
Como problemas observados durante las visitas de obra, decir principalmente que la ejecución de 
los trabajos no ha sido fácil, el número reducido de empleados trabajando y la dificultad a la hora 
de realizar algunas de las tareas, como por ejemplo, los encofrado de los muros de hormigón 
armado de fachada, ha supuesto que la ejecución en general sea compleja. 
 
 Algunos de los trabajos se han retrasado ligeramente. Ha habido un proyecto y unos planos 
inamovibles, sin embargo los propietarios y la dirección facultativa han realizado varios cambios y 
en ocasiones han entorpecido el ritmo normal de las obras por la necesidad de corregirlos. Un 
claro ejemplo ha sido el tapado de la claraboyas y el posterior desplazamiento del tabique del 
cuarto de baño de la habitación de invitados. 
La organización y control de los trabajos durante la ejecución de la obra no se han realizado de 
forma detallada, un estudio de planificación de trabajos y tareas previo, hubiese ayudado a 
agilizar su consecución y por lo tanto reducir también los retrasos en las siguientes fases de obra 
a realizar. 
 
Durante el seguimiento de las obras no se han observado incidencias importantes. Tan solo cabe 
destacar algunas propuestas de mejora en el tema de la seguridad y salud, como el uso continuo 
de los diferentes EPI´s y la mejora del uso los sistemas de protección colectiva y medios 
auxiliares en el interior de la obra ya que, en algunos aspectos se han pasado por alto. 
 
A lo largo de los meses de verano, mi disponibilidad no fue coincidente con las visitas que 
realizaba la dirección facultativa, por lo que gran parte de mis consultas fueron resueltas por los 
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operarios que realizaban los trabajos en ese momento. El hecho de haber tratado tanto con la 
dirección facultativa como con los operarios, me ha ayudado a comprender mejor los problemas 
que ambos tienen en el día a día y la forma de enfocarlos que tienen ambas partes. 
 
El seguimiento de esta vivienda en concreto, surge debido a la escasez de edificios de 
viviendas plurifamiliares en construcción en Castellón. Mi intención inicial fue localizar un 
edificio de grandes dimensiones, por su gran cantidad de peculiaridades y porqué de este 
modo, podría adquirir más conocimientos constructivos, pero la escasa disponibilidad de estos, 
me llevo a deducir que la única solución para poder encaminar mi proyecto era cambiar la 
tipología constructiva y estudiar un edificio de dimensiones inferiores. Afortunadamente, la 
Casa Castellano cumplía con los requisitos que estaba buscando, sin embargo la gran 
sorpresa no fue únicamente encontrarme con un edificio diseñado por el arquitecto Miguel del 
Rey sino que, a pesar de su reducido tamaño y sin tener información previa, resultó ser que 
contenía metodologías constructivas muy innovadoras que nunca antes había percibido en un 
edificio. 
 
Agradecer a la dirección facultativa todo el interés mostrado hacia mi proyecto y el trato recibido a 
lo largo de todas las visitas, además de prestarme ayuda ante cualquier duda y petición sobre 
documentación que han tenido a su alcance. En general, ha sido muy enriquecedor poder realizar 
el seguimiento constructivo de una vivienda de estas características y estudiar “in situ” sus 
diferentes fases y técnicas utilizadas por los profesionales de la construcción. Un aprendizaje que 
sólo es posible obtenerlo de forma presencial y que me ha permitido aprender nuevos métodos y 
técnicas de construcción que hasta ahora no conocía o que solo los había visto a modo de 
apuntes universitarios. Todo esto me ha permitido cumplir el objetivo prefijado en el inicio del 
presente proyecto, que era el de observar de cerca una construcción real y aprender con que 
métodos y materiales se está ejecutando.  
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ANEXO&1&–&Diario&de&obra&
 
Las siguientes fichas tienen como objetivo reflejar el seguimiento de los trabajos que se han realizado 
durante la construcción de la vivienda, desde el 23 de Abril hasta el 29 de Octubre de 2014. 
En cada visita se ha observado, analizado y anotando todas las tareas ejecutadas por los operarios y las 
decisiones tomadas por dirección facultativa. Posteriormente, al finalizar cada visita se ha realizado un 
reportaje fotográfico con la intención de ser más explícito en las explicaciones del diario de obra. 
 
A continuación se exponen las fichas que se han utilizado para realizar este seguimiento, ordenadas por 
orden cronológico. 
 
Visita nº Fecha: Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA/INSTALADOR PROMOTORA 
“Nombre y función” “Nombre y Función” “Nombre y Función” 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
 TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
Este espacio se dedica exclusivamente a la descripción de los trabajos que se están realizando y se 
han realizado anteriormente a la visita de obra por los operarios, viene acompañado de documentación 
gráfica para representar mejor lo explicado y es la parte mas importante de la visita ya que es aquí 
donde se explica todo el proceso de la obra 
2. COMENTARIOS 
 En este apartado se describen todo aquello que es necesario detallar respecto a los trabajos que se 
están ejecutando o lo que se van a ejecutar, además de los diferentes cambios que han habido en la 
ejecución de la obra y otros aspectos que el alumno considere importantes. 
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Visita nº1 Fecha: 15/04/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- Operarios: 3 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Hidratado del hormigón y eliminación de para pastas del forjado de planta baja. 
El día anterior a la visita (14 de abril) se hormigonó el forjado de planta baja y por lo tanto los operarios 
realizan los trabajos de desmontado de los parapastas e hidratación de la superficie hormigonada. 
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- Preparado y transporte de materiales diversos para trabajar sobre el forjado recién ejecutado. 
Los operarios han transportado los carros de acopios de sopandas, puntales y encofrados para 
preparar el cerramiento de hormigón armado visto del primer modulo de la habitación de invitados. 
     
 
- Revisión de tablas, puntales y sopandas en la parte inferior del forjado (sótano). 
El día siguiente del hormigonado del forjado, se ha revisado toda la subestructura que soportan los 
puntales, así como el filtrado que ha habido durante este y analizar si hay alguna elemento 
desprendido por el peso de este. 
     
 
- Inicio de la impermeabilización del muro de sótano 
El muro de sótano que soporta la zona de la terraza exterior, sella su impermeabilización con el 
hormigonado del forjado a base de laminas asfálticas adheridas al muro. 
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Visita nº2 Fecha: 23/04/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- Operarios: 3 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Finalización de la impermeabilización exterior del muro de sótano 
Se ha terminado de colocar la lamina impermeabilizante asfáltica, sobre toda la superficie de los muros 
de sótano y sobre ella se ha colocado una capa drenante que permanecerá en contacto con el terreno. 
En algunos casos irá adherida con tornillería. 
     
 
- Rellenado de tierras en muro de sótano 
Una vez se ha terminado de impermeabilizar el muro de sótano, se realiza el rellenado de tierras para 
aumentar la cota del jardín y obligar al muro que trabaje para el fin que ha sido construido. 
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- inicio del montaje del encofrado para el cerramiento de hormigón de la habitación de invitados 
(P. Baja) 
Se han fijado los cajones de encofrado exterior sobre una plataforma formada por rastreles y sopandas 
lineales de madera que los mantienen elevado, nivelados y aislados del suelo. Se han dejado 3 cm 
entre el cajón de encofrado y la superficie futura del muro para fijar las tablas de madera que le darán el 
acabado veteado. 
     
 
- Nivelación y preparado de las tierras para la rampa de sótano 
Como la impermeabilización del muro de sótano ha quedado perfectamente sellada, se procede 
también a realizar el relleno de tierras del muro en contacto con la rampa de sótano y así aprovechar 
para nivelarla y conseguir la pendiente necesaria para poder descender con los vehículos. 
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Visita nº3 Fecha: 29/04/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- Operarios: 4 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Montaje del encofrado exterior a base de tablas de madera natural de la habitación de invitados 
(P. Baja). 
Una vez montados los cajones de encofrado exterior, se han clavado las tablas de madera natural sobre 
este, disponiéndose de forma irregular para que el acabado exterior de la fachada sea el deseado, 
(Veteado). 
     
 
- Desencofrado parcial del forjados de Planta Baja. 
Una semana después del hormigonado, se ha empezado a desencofrar las tablas del forjado, dejando 
únicamente las sopandas y puntales hasta completar los 28 días de endurecimiento del forjado. 
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2. MODIFICACIONES Y COMENTARIOS 
 - Aparecen algunos puntos singulares de cierta dificultad para el futuro hormigonado y vibrado del 
cerramiento ya que, el pilar que está en contacto con este, presenta muy poco espacio para poder 
insertar la boquilla del cubilote y el vibrador de aguja. 
     
 
- La dirección facultativa ha ideado un sistema para evitar los chorretones sobre la fachada de hormigón 
ejecutado. Son utilizados para evitar que los muros inferior vistos se manchen debido a los chorretones 
producidos por el hormigonado de los muros de las plantas superiores. Se utilizan unas laminas de 
plástico a modo “babero” y se colocan adheridos al encofrado del muro que hay por encima del que se 
pretende proteger 
-- Se ha optado por eliminar las pequeñas aberturas de la fachada de hormigón que ofrecían luz natural 
en al baño de la habitación de invitados, cambiándolas por una claraboya en la cubierta de dicha 
habitación. 
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Visita nº4 Fecha: 6/05/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- 3 operarios 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Armado, hormigonado y desencofrado de la fachada de hormigón de la H. de invitados 
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TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Preparado del encofrado para la fachada de hormigón armado trasera de la P. Baja. 
Siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado en la habitación de invitados, se procede al montaje 
de los cajones de encofrado. En esta zona del edificio el montaje es más complejo ya que, el sistema de 
sopandas que las sustentan se apoyan sobre el suelo inclinado de la rampa de garaje y el nivelado es 
una tarea costosa. La superficie de fachada a contener es mucho más extensa y pesada, por lo tanto se 
recurre a la ayuda de puntales que sostienen los encofrados de forma horizontal apoyándose en las 
medianeras de la parcela. Los baberos que protegen de chorretones a la fachada vista del muro de 
sótano, son esenciales. 
 
     
     
2. COMENTARIOS 
 - El encofrado va a subir del mismo modo hasta llegar a la Primera Planta 
- En la parte exterior de la fachada de hormigón de la H. de invitados, se observa un retranqueo hacia el 
interior, destinado a la colocación de una carpintería corredera, que evita que salga del plano de 
fachada y se integre a esta. 
-La fachada de hormigón presenta unos orificios para que exista ventilación en la cámara de aire interior 
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº5 Fecha: 9/05/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- 4 operarios 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Montaje de los cajones de encofrado para el cerramiento de hormigón de la fachada trasera de 
P. Baja. 
     
 
- Montaje de las tablas de madera sobre los cajones de encofrado de la fachada trasera de P. 
Baja. (acabado exterior del muro) 
 
- Montaje de las tablas de madera para la formación de huecos en la fachada. 
     
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Montaje del armado del cerramiento de hormigón de la fachada trasera. 
Durante esta visita se ha ido observando como los operario realizaban el montaje del armado de esta 
fachada, mostrando especial atención a los planos de la estructura, así como sus uniones, el atado de 
las armaduras, longitudes de anclaje y solapes, todos ellos colocados con la máxima precisión y 
cuidado. 
     
     
2. COMENTARIOS 
 - La altura del forjado será de 3,22 m y la altura del hormigonado será de 3,50 m. 
- El edificio deberá tener el menor numero de juntas posibles, por lo tanto el canto del forjado que apoya 
en el muro se retranquea hacia el interior y evitan una junta de hormigonado. 
- Las tablas de madera natural utilizadas para dar el acabado superficial del muro, son nuevas en cada 
uso ya que, si se lavan con agua las vetas se hinchan y son inservibles. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº6 Fecha: 14/05/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- 4 operarios 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Hormigonado del cerramiento de hormigón trasero 
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Desencofrado del cerramiento de hormigón trasero 
El día siguiente del hormigonado se realiza el desencofrado del cerramiento. El desencofrado se realiza 
con especial cuidado, ya que el hormigón todavía esta tierno y el acabado superficial se podría ver 
afectado. 
     
     
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
2. COMENTARIOS 
 - Han aparecido algunas imperfecciones visuales a lo largo del muro debido al la compleja ejecución de 
la junta de hormigonado y su encofrado. 
 
 
- Los operarios han vuelto a utilizar el casco de protección individual después de varios días. En 
general, este se utiliza de forma esporádica y puntual dependiendo de la peligrosidad de los trabajos, 
pero debería ser utilizado siempre. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
 
Visita nº7 Fecha: 16/05/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- 3 operarios 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Montaje del encofrado del forjado de cubierta de la habitación de invitados 
     
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Curado del cerramiento de hormigón trasero 
Los cerramientos exteriores, en el proceso de curado y endurecimiento se deshidratan por naturaleza, 
pero el efecto de las altas temperaturas y la gran incidencia del sol sobre sus superficies, se crea la 
necesidad aplicarles hidratación extra aplicándoles agua,  para evitar la aparición de grietas en su 
superficie y que el hormigón endurezca y se cure de forma idónea. 
 
 
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
      
 
- Montaje del armado del forjado de la cubierta de la H. de invitados 
Aprovechando el endurecimiento y curado del hormigón, se empieza a armar la ferralla en dicho forjado. 
     
 
- Preparado de las sopandas, puntales y tablas para el encofrado del forjado de la primera Planta 
Una vez terminado el curado del cerramiento trasero de hormigón y se acabe de recoger y despejar la 
planta baja, se procederá al montaje del forjado de la Primera planta 
     
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
 
Visita nº8 Fecha: 20/05/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- 3 operarios 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Finalización del montaje de la ferralla del forjado de la cubierta de la H. de invitados y 
parapastas 
     
 
- Replanteo de los peldaños de la escalera para la primera planta 
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
- Comienzo del montaje de puntales, sopandas y tablas para encofrar el forjado de primera planta 
A continuación del montaje del encofrado para el forjado de la H. de invitados, se da inicio el montaje de 
todos los elementos del encofrado. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
     
2. COMENTARIOS 
 - El forjado de la Primera Planta se hormigonará una vez se haya ejecutado el muro interior de hormigón 
visto. 
- La escalera finalmente tendrá 19 peldaños ya que la altura del suelo ha subido 7cm, debido a los 
espesores de las capas del suelo radiante y por lo tanto, la escalera será un poco mas elevada. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº9 Fecha: 30/05/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- 2 operarios 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Hormigonado del forjado de la cubierta de la H. Invitados 
 
- Finalización del montaje del encofrado de la Primera Planta 
     
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Montaje de la ferralla y armado del forjado de Primera Planta 
La estructura avanza de forma rápida y a pesar del numero reducido de operarios ejecutando las obras, 
el forjado de primera planta se termina de armar en pocos días. La grúa cobra especial importancia para 
desplazar el armado y todo el materia necesario. Una vez se finalice el montaje de la ferralla y el 
revisado de todas las uniones y puntos singulares, se procederá a hormigonar dicho forjado.  
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
     
 
- Desmonte parcial de sopandas y puntales en planta sótano que sostenían el forjado de P. Baja. 
Un mes después del hormigonado del forjado de Planta Baja, se desmontan las sopandas y puntales 
ubicados en la planta sótano, que sostenían la zona del forjado destinado a terraza. Los puntales 
restantes, se van a mantener instalados ya que sirven de apoyo adicional a los puntales de la primera 
planta y por lo tanto trabajaran de forma conjunta para sostener las futuras cargas de la estructura 
 
     
 
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
2. COMENTARIOS 
 - El nivelado de las tablas de los encofrados del forjado se realiza a través de un sistema muy 
rudimentario conocido como “Nivel de agua”. Utiliza un deposito de agua conectado a un tubo 
transparente y se van realizando catas en las alturas de las tablas del encofrado para saber donde llega 
el nivel de agua y comprobar si todo el conjunto está nivelado. 
 
 
 
- El próximo paso será volver a encofrar los cerramientos de hormigón visto para esta planta, tanto de la 
fachada trasera como la fachada oeste y del mismo modo que se ha realizado anteriormente. El 
encofrado exterior y sus sopandas van a estar elevadas a una altura de 3 metros, siendo mas complejo 
su montaje pero buscando el mismo objetivo, la continuidad del paramento con el menor numero de 
hormigonado. 
 
- Durante el endurecido y curado de los cerramiento de hormigón de la Primera Planta, se aprovechará 
para volver a instalar el ultimo encofrado para el forjado de cubierta de la vivienda y a continuación su 
hormigonado. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
 
Visita nº10 Fecha: 28/07/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Finalización de la ejecución de toda la estructura del edificio 
Como podemos observar después de un mes, se ha acabado de ejecutar los cerramientos exteriores de 
hormigón armado, forjados y las losas de escalera. 
     
         
 
 
 
 
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
- Finalización de la tabiquería del cerramiento del hueco de ascensor 
     
- Formación de pendientes de cubierta 
 
- Replanteo de tabiquería interior 
 
- Ejecución del vaso de piscina (Muretes de hormigón armado) e instalación de tuberías 
El vaso de la piscina se haya en contacto e impermeabilizado con el muro de sótano. Esta formado por 
cuatro muretes de hormigón armado y una solera armada realizada con los mismos materiales. Se le ha 
realizado la instalación de tuberías para la bomba de agua. 
     
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
- Impermeabilización y colocación del aislamiento térmico de la cubierta 
La cubierta se encuentra divida en dos; la delantera esta mas adelantada y se le esta instalando la 
lámina geotextil y las placas de poliestireno extruido, la trasera se encuentra en la fase de 
impermeabilización con láminas bituminosas 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
 
- Ejecución de cerramiento de fachada de fabrica ladrillo cerámico (en algunas fachadas) Primera 
Planta. 
La ejecución del cerramiento con fábrica de ladrillo se realiza en los laterales del módulo arquitectónico 
de primera planta y servirán como base sólida para adherir el panelado tipo sándwich que conformara la 
parte exterior y final de la fachada. 
     
2. COMENTARIOS 
 - Durante dos meses, la obra ha ido avanzando a un ritmo muy rápido. La dirección facultativa a querido 
apresurarse en realizar cuanto antes la estructura total del edificio, debido a que en los meses de 
verano, el calor y la alta exposición solar, no es muy recomendable, ni para el hormigonado, ni para el 
bienestar de los operarios. 
- A partir de este momento la obra se ira ejecutando para poder realizar el paso de las instalaciones por 
su interior, así como la tabiquería, que cobra un papel muy importante ya que es donde van a discurrir 
todas ellas y quedaran escondidas en el interior. 
- Se pretende desviar el agua procedente de la lluvia, al exterior del edificio. Se debe proteger el interior 
del edificio antes de que de comienzo la fase de carpintería interior. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
 
Visita nº11 Fecha: 31/07/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Finalización de los trabajos de cubierta 
La planta de cubierta queda totalmente impermeabilizada, aislada térmicamente y protegida con graba. 
Se ha dejado por impermeabilizar y cubrir los huecos destinados a claraboyas, chimeneas y pequeños 
huecos para los montantes de tubos de las maquinas de aerotermia, las cuales irán instaladas en 
cubierta. 
     
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Continuación de la ejecución de los cerramientos de fábrica de ladrillo 
Continua la construcción de los cerramientos del módulo de la primera planta. La construcción de los 
paramentos laterales. El próximo paso será la construcción de la fachada frontal del mismo modulo y 
con el mismo material, cuya función será la de das forma a los huecos frontales en fachada. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
     
2. COMENTARIOS 
 - Se ha elegido ya el color del revestimiento monocapa que va a ir sobre los cerramientos de fabrica de 
ladrillo 
- Se está eligiendo también el tipo de pavimento cerámico interior y el pavimento flotante exterior, 
destinado a la zona de la piscina 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº12 Fecha: 4/08/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
- Montador cartón - Yeso 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Ejecución de asientos de mortero en Primera Planta para apoyar la subestructura metálica de la 
tabiquería de cartón – yeso 
La subestructura de cartón – yeso se realza con asientos de mortero para marcar los limites de la 
instalación de calefacción por suelo radiante y también porque la tabiquería no puede apoyar encima de 
esta, sino encima del forjado. 
     
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Instalación de la subestructura metálica de la tabiquería de cartón – yeso 
La tabiquería se inicia instalando una primera cara de “cartón - yeso”, mas adelante se montarán las 
instalaciones en su interior, y por último se colocará la segunda cara de “cartón – yeso” 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
 
- Tapado de las claraboyas de sótano sobre la planta de terraza exterior de P. Baja 
Estos elementos se construyen de tal manera que favorezca la entrada de luz natural al interior del 
sótano. Posteriormente se cubrirá con una carpintería de aluminio y vidrio 
     
 
- Nivelación para la formación de pendientes en la terraza exterior de P. Baja 
Antes de impermeabilizar y aislar térmicamente la terraza exterior, se deberá realizar las pertinentes 
para conducir el agua de lluvia hacia el futuro sumidero. Las pendientes y alturas de cada faldón se 
deben nivelar para que se pueda maestrear de forma mas fácil. Actualmente, se utiliza sistemas de 
nivelado laser. Ya que marcan sobre los paramentos la cota que se desea conseguir. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
2. COMENTARIOS 
 - La obra después de la construcción de los cerramientos, se encuentra ya en la fase de tabiquería. Han 
llegado ya los paneles de cartón – yeso 
- Se pretende impermeabilizar la terraza de la P. Baja, pero no se iniciarán las obras hasta que no esté 
finalizada la fachada lateral que recae sobre ella. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº13 Fecha: 6/08/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
- 1 montador de cartón - yeso 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Ejecución de asientos de mortero en P. Baja para apoyar la subestructura metálica de la 
tabiquería de cartón – yeso 
Se continúa realizando los asientos de tabiquería en planta baja, ya que dentro de pocos días vendrán 
los fontaneros para instalar el suelo radiante y lo que se pretende es que haya una sucesión de los 
trabajos de forma rápida. 
     
 
- Montaje de las primeras caras de cartón – yeso en la Primera Planta 
Una vez montada la subestructura del la tabiquería se procede al montaje de la primera cara de cartón – 
yeso, el próximo paso es el montaje de las instalaciones, tanto de electricidad como de fontanería y 
saneamiento. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº14 Fecha: 11/08/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
- 1 montados cartón - yeso 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Finalización del montaje de la primera cara de cartón – yeso en Primera Planta 
  
- Finalización de la ejecución de asientos de mortero para el apoyo del cartón – yeso en P. Baja 
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Montaje de la primera cara de cartón – yeso en P. Baja 
La tabiquería interior de planta baja empieza a levantarse por la primera cara de cartón - yeso a medida 
que se va terminando la del piso superior. 
     
 
- Abertura de agujeros para poder instalar las bajantes pluviales de cubierta 
Existen algunas bajantes pluviales que discurrirán de forma vertical desde los sumideros de la cubierta, 
hasta los colectores colgados del sótano, por medio de los forjados gracias al agujereado de estos. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº15 Fecha: 8/09/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
- Ejecución de la formación de pendientes en la terraza de la P. Baja 
La formación de pendientes se ha realizado con maestras en cada faldón, para que la superficie quede 
lo mas plana posible. La ubicación del desagüe del sumidero se ha decidido de forma tardía y por lo 
tanto, se deberá practicar una agujero en el forjado a la hora de ejecutarlo. 
 
 
 
- Ejecución del parapastas del mortero autonivelante en Primera Planta. 
El parapastas es un separador de zonas y espacios, el cual limita el área donde se va a instalar los 
tubos de la calefacción radiante y donde va a discurrir el aislante térmico, en la superficie visible y 
pisable del pavimento. Principalmente separa los armarios y las escaleras. 
     
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
- Demolición de los muretes destinados a las claraboyas de sótano. 
La dirección facultativa y los propietarios decidieron eliminar este tipo solución de claraboya y se  
substituye por la instalación de un vidrio pisable, que permanecerá empotrado en el suelo y dejara 
entrar más cantidad de luz natural al sótano. 
 
- Excavación, armado y hormigonado de la zapata corrida para el murete de cerramiento exterior 
de la parcela. 
      
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Ejecución del murete de bloque de hormigón sobre zapara corrida destinada a cerramiento 
exterior de la parcela 
Una vez se complete la ejecución del murete exterior, servirá de apoyo para la futura valla que se 
dispondrá instalada sobre ella a lo largo de ella. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
    
 
- Montaje de las bajantes de aguas pluviales procedentes de las cubiertas 
Uno de los principales objetivos en este momento es la evacuación de las aguas de lluvia al exterior de 
la vivienda, para que no dañe la tabiquería interior. También se le realizarán las pruebas de 
estanqueidad para comprobar si todo el conjunto funciona a la perfección. 
     
2. COMENTARIOS 
 - A partir de este momento se inician todas las instalaciones del edificio, empezando con el 
saneamiento, instalaciones de pasatubos para electricidad y tubería de agua caliente y fría, las cuales 
discurrirán en el interior de la tabiquería y llegarán a todas las plantas a través de las respectivas 
montantes. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº16 Fecha: 12/09/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- Encargado 
- 2 operarios 
- 2 fontanero + 1 Electricista 
- 1 montados cartón - yeso 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Ejecución de parapastas para el mortero autonivelante en Planta Baja. 
 
- Instalación de pasatubos para la instalación eléctrica en P. Baja y Primera Planta 
     
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Finalización de la valla de cerramiento exterior 
 
- Colocación de la capa de aislamiento térmico sobre el suelo de Primera planta 
El aislamiento térmico tiene la función de impedir la disipación del calor hacia el interior del forjado y que 
lo transmita únicamente al pavimento pisable. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
2. COMENTARIOS 
 - Ejecución de la prueba de servicio de cubierta de la habitación de invitados 
- Se ha abierto una zanja en el exterior para poder instalar la acometida de saneamiento 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº17 Fecha: 18/09/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
- 2 fontanero + 1 Electricista 
- 1 montados cartón - yeso 
Propietario de la vivienda 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
 TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Continuación del pasado de tubos para la instalación eléctrica en Planta baja y primera. 
Los pasatubos atraviesan la tabiquería de todo el edificio a través los montantes de instalaciones, mas 
adelante se insertara en su interior el cableado eléctrico. 
     
- Montaje de tuberías para agua caliente de polietileno reticulado del suelo radiante 
Estas tuberías discurren a lo largo de todo el pavimento pisable de la planta y se montarán en forma de 
espiral sujetados con grapas, para conseguir que la habitación se mantenga caliente desde los 
extremos hasta su interior. 
     
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
- Nivelado y Recubrimiento del mortero autonivelante sobre las tuberías de suelo radiante. 
El siguiente paso una vez instaladas las tuberías del suelo radiante, será el recubrimiento de estos con 
mortero autonivelante, que contiene un aditivo para aumentar su porosidad y que el calor de los tubos 
de agua caliente pueda disiparse hacia el pavimento de forma rápida y sin perdidas de calor. 
     
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
- Colocación de la segunda cara del panel de cartón - yeso y lana mineral en algunas 
habitaciones. 
En algunas habitaciones donde las instalaciones eléctricas han sido finalizadas, se ha colocado la lana 
de roca en su interior y se ha montado la segunda cara de cartón – yeso. 
     
 
- Instalación de elementos y componentes para la calefacción por suelo radiante. En todo el 
edificio.  
Se ha instalado un caja donde se controlará cada circuito de la instalación del suelo radiante. Su función 
será la de permitir ofrecer la temperatura deseada en cada habitación y el auto purgado del las tuberías 
en caso de mal funcionamiento. También se han instalado el sistema de tuberías que van desde la 
caldera situada en el sótano y que suben hasta alcanzar los pavimentos de toda la vivienda. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
- Ejecución de las zanjas para colectores enterrados de pluviales y fecales. 
Se han abierto zanjas en el terreno para preparar el montaje de los colectores enterrados de aguas 
pluviales y fecales. 
     
- Instalación de colectores colgados en el techo del sótano 
Una rama de colectores colgados destinados a aguas pluviales se unifica en el techo del sótano y 
traspasan los limites del edificio para salir al exterior  
     
2. COMENTARIOS 
 - El vertido de este mortero autonivelante para suelo radiante se realiza con hormigonera y se desplaza 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
con carretilla elevándola hacia la Primera Planta. 
 
Visita nº18 Fecha: 24/09/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
Propietario de la vivienda: 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Conectado de la tubería de agua potable en el interior del edificio. 
 
- Tapado de la claraboya de cubierta en H. de invitados 
Los propietarios han decidido dar más espacio a la habitación y reducir el baño, por lo tanto, la 
claraboya quedaba en medio y dificultaba el desplazamiento del tabique y se ha optado por su 
eliminación. 
     
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Ejecución de la valla de la terraza de P. Baja 
Se empieza a cerrar la valla por la parte de la terraza de P. Baja limitando la parcela por su lateral. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
- Continuación del montaje de la segunda cara del cartón – yeso en P. Baja. 
El ritmo de tabiquería interior avanza con la ejecución de las primeras caras de las divisiones verticales 
para salón, cocina, baño y H. De invitados. 
     
- Continuación del montaje de pasatubos para la instalación eléctrica de todo el edificio. 
- Montaje y conectado del colector enterrado de pluviales a la arqueta. 
Los colectores colgados han atravesados el muro de sótano para llegar al exterior y convertirse en 
colectores enterrados. Este colector discurre de forma recta durante metros, hasta llegar a la arqueta de 
pluviales que conectará con la red general. 
     
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
- Replanteo de los peldaños del interior de la piscina 
 
 
 
2. COMENTARIOS 
 - La ubicación del cuadro eléctrico se cambia y se sitúa en el sótano, ya que el único tabique destinado 
al vestíbulo se utilizará como armario empotrado.  
- Ha habido algunos cambios de tabiquería respecto al proyecto en P. Baja. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
 
Visita nº19 Fecha: 26/09/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
- 1 Fontanero 
Propietario de la vivienda: 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
 TRABAJOS EJECUTADOS 
- Ejecución de los peldaños y perfilado de los cantos del interior de la piscina. 
Los propietarios han solicitado que el primer escalón de acceso a la piscina desde el exterior sea mas 
ancho, para poder sentarse en el borde de la piscina y poder estirar las piernas sin tener que estar 
dentro del agua. 
     
 
- Instalación, impermeabilización y conectado completo hasta la arqueta de pluviales del 
sumidero de la terraza de P. Baja 
Se ha impermeabilizado con tela asfáltica y se ha sifonado para impedir el paso de malos olores. El 
colector discurre por varias zonas; principalmente permanece colgado en el techo del sótano hasta 
atravesar el muro, seguidamente sale al exterior y traviesa el módulo de la H. de invitados y finalmente 
discurre enterrado hasta alcanzar la arqueta de pluviales. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
     
 
- Enlucido del hueco del ascensor 
     
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
- Ejecución y enfoscado de la valla de la terraza de P. Baja 
La dirección facultativa ha decidido levantar la valla hasta la altura de la medianera y discurrirá por 
encima del muro de la piscina. Esta formada por bloques de hormigón armados y posteriormente se 
enfosca con mortero de cemento. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
 
- Montaje de los tanques de agua y elementos de fijación para los de inodoros Primera Planta. 
Se ha empezado a instalar todos los elementos de los cuartos húmedos de la primera planta, así como 
la colocación de tanques para su posterior conectado a las bajantes de saneamiento y agua potable. 
     
 
- Instalación de las ramificaciones de las tuberías de agua potable en primera Planta. 
Con el conexionado de las tuberías de agua potable al interior del edificio, se han subido montantes 
hacia la Primera Planta para comenzar con la instalación de fontanería. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
 
- Ejecución de las arquetas pluviales y conectado de los colectores pluviales 
Se contemplan dos colectores enterrados para aguas pluviales, una que procede de las cubiertas del 
edificio y otra de la cubierta de la H. de invitados y la terraza de Planta baja.  
     
2. COMENTARIOS 
 - Los propietarios están eligiendo el pavimento cerámico para el interior de la vivienda los alicatados de 
los baños. 
-Se ha decidido el cambiar el tipo de acceso desde el jardín al interior de la vivienda, ahora se utilizan 
únicamente escaleras, ya que el uso de rampas no es posible debido a que la altura del nivel de jardín 
no es muy elevado. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº20 Fecha: 01/10/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
- 1 Fontanero 
Propietario de la vivienda: 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
-instalación de pasatubos para cableado de corriente eléctrica y telecomunicaciones. 
- Ejecución de la solera para el acceso al edificio desde el exterior. 
El acceso se caracteriza por tener dos espacios, uno que se encuentra a la cota de la calle y otro que se 
eleva hasta alcanzar la cota del pavimento del edificio. Se está hormigonado un zuncho que sostendrá 
la solera elevada. 
     
 
- Inicio de la instalación de saneamiento en Primera planta (desagües y bajantes) 
Se están practicando agujeros en el forjado para poder pasar los desagües de los aparatos sanitarios 
de la habitación principal. El resto de los baños de los dormitorios de Primera Planta ya se han 
conectado a sus respectivas bajantes. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
      
 
- Inicio de la instalación de saneamiento en P. Baja. (cisternas y desagües) 
Del mismo modo que ocurrió en la Primera planta, se inicia la instalación de aparatos sanitarios y 
desagües en los baños de la primera planta y se conectan a la bajante procedente de la primera planta. 
     
2. COMENTARIOS 
 - Todos los baños de la Primera Planta llevan sus respectivas bajantes de saneamiento y verterán sus 
aguas en el colector colgado que se encuentra en la planta de sótano a diferencia del baño de la 
habitación principal, el cual se deberá agujerear orificios para poder insertar los desagües y 
posteriormente, empalmarlos a otra bajante. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº21 Fecha: 03/10/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
- 2 Fontaneros 
Propietario de la vivienda: 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Solera exterior de acceso a la vivienda. 
Se ha hormigonado la solera exterior de acceso a la vivienda y sobre ella se colocara el futuro 
pavimento exterior. 
     
 
- Impermeabilizado y tapado de la claraboya de la H. de invitados. 
El hueco de la cubierta de la H. de invitados destinado para claraboya se tapó anteriormente con 
hormigón armado, una vez seco, se impermeabiliza y se le añaden las demás capas de la cubierta para 
que quede perfectamente protegido. 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
 
 
 
- Montaje de aislamiento térmico sobre el forjado de P. Baja. 
Al igual que en la Primera planta, y antes de empezar con el montaje del suelo radiante, se debe aislar 
térmicamente el suelo para evitar la disipación del calor. 
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Instalación de tubos para el suelo radiante en el pavimento de P. Baja. 
Esta instalación es muy compleja y el montaje requiere la ayuda de otro operario que se encargue de 
grapar los tubos en el aislante térmico y así evitar que pierda la forma deseada. 
     
 
 
 
 
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
- Nivelado y Recubrimiento de mortero autonivelante sobre los tubos e impermeabilizante del 
suelo radiante. 
Una vez instalados los tubos se procede al nivelado con laser del pavimento y recubrimiento con 
mortero autonivelante. El próximo paso será la ejecución del pavimento del suelo sobre el. 
     
 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº22 Fecha: 08/10/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
Propietario de la vivienda: 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Instalación eléctrica exterior para la futura iluminación del jardín. 
 
- Conexión de los colectores enterrados de saneamiento y la arqueta de saneamiento. 
Como pasaba con los colectores colgados de pluviales en el sótano, los de fecales realizan la misma 
sistemática. Atraviesan los muros de sótano y discurren de forma enterrada hasta alcanzar los arqueta 
de saneamiento. 
     
 
- Finalización de la instalación de saneamiento en el interior del edificio. 
La instalación interior de saneamiento y conexionado de los aparatos sanitarios de todos los cuartos 
húmedos y cocina a bajantes, queda completamente finalizada 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
 
- Finalización del recubrimiento del mortero autonivelante para suelo radiante. 
El autonivelante se ha recubierto por toda la superficie pisable de P. Baja y queda lista para poder 
aplicar el futuro pavimento. 
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Rellenado de hormigón del fondo de zanja de un colector enterrado. 
La zanja al estar en el interior de la parcela y como el perímetro se encuentra vallado, el transporte del 
hormigón se realiza con carretilla y grúa torre. Este hormigón se vierte en el fondo de la zanja que 
comparten los dos colectores enterrados y formará una capa resistente de apoyo que posteriormente, 
cuando el hormigón esté endurecido,  se enterrarán con las tierras procedentes de la excavación. 
     
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
2. COMENTARIOS 
 El hormigón que se utiliza para el relleno de la zanja, procede de una hormigonera externa a la obra y 
que no estaba contratada. El conductor de la hormigonera es amigo del encargado y le ofreció la 
oportunidad de llevarle el hormigón que le había sobrado de una obra cercana que acababa de 
hormigonar y esté aceptó. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº23 Fecha: 15/10/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
Propietario de la vivienda: 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Tapado de colectores enterrados y pasatubos para instalación eléctrica del jardín. 
Con el rellenado de tierras del jardín, se han tapado las zanjas y los colectores que discurrían en su 
interior hasta llegar a las arquetas enterradas. Del mismo modo se han enterrado los pasatubos para las 
instalaciones eléctricas futuras del jardín, destinadas a iluminación exterior. 
  
- Formación de pendientes para la futura bañera de Primera planta y preparado de tuberías para 
la finalización de la instalaciones de fontanería en Primera planta. 
Los propietario de la vivienda han elegido ya el kit de griferías, duchas, inodoros y la bañera del 
dormitorio principal. Esta bañera será de estilo clásico, con patas, por lo tanto queda suspendida unos 
centímetros  sobre el suelo y se ha instalado un sistema de desagüe en la parte inferior para que recoja 
las aguas procedentes de la bañera. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
- Ejecutado de las arquetas pluviales y fecales 
     
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Relleno y distribución de tierras en el jardín 
Durante la visita, los operarios terminaban de realizar el relleno de tierras del jardín. Se ha empleado 
una excavadora de brazo telescópico, propiedad de la empresa constructora para realizar este trabajo. 
Como la superficie a rellenar es relativamente pequeña, la excavadora no puede entrar en la parcela y 
la operación debe de realizarse desde el exterior. Este despliega el brazo hasta alcanzar la distancia 
deseada y aboca las tierras procedentes de la excavación que se realiza meses atrás, acopiadas en la 
parte exterior de la parcela. 
     
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
     
2. COMENTARIOS 
 - Los propietarios y la dirección facultativa optarán por plantar césped natural por el artificial que 
principalmente habían acordado. 
- Se van a compactar las tierras del relleno y más adelante se va a verter más para alcanzar el nivel 
deseado. 
- Se ha elegido el pavimento de la terraza exterior de P. Baja; Pavimento de placas de hormigón 
decorativo. 
 
  
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
Visita nº24 Fecha: 29/10/2014 Obra: Casa Castellano; Calle Vicente Altaba, nº28 
ASISTENTES 
DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCTORA PROMOTORA 
Miguel del Rey Aynat – Arquitecto 
Felipe García Amat – A. Técnico 
Construcciones Jesús Sales: 
- 2 operarios 
Propietario de la vivienda: 
- Daniel Castellano 
 
ASUNTOS TRATADOS 
1. EJECUCIÓN 
  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
- Recubrimiento de la impermeabilización de piscina 
Una vez realizado el impermeabilizante, la piscina necesita ser cubierta con un material para poder 
protegerlo y poder ejecutar encima de este una basa que soporte la capa de protección final 
     
 
- Finalización del montaje de dispositivos para la instalación de las futuras griferías y 
aparatos sanitarios 
Tuberías, tanques de agua para los inodoros y elementos de mezclado de agua para las griferías se 
montan en fase de tabiquería para poder tapadas dentro de esta. 
     
 
 PROYECTO FINAL DE GRADO – CASA CASTELLANO!
Iván Soriano Sánchez!
 
 
- Ejecución de zanja destinada a colector del nuevo sumidero en terraza de P. Baja 
 
 
TRABAJOS EN EJECUCIÓN 
 
- Montaje de la subestructura de cartón yeso para el trasdosado de las fachadas de hormigón 
de P. Baja (cocina) 
La tabiquería interior se va a finalizar una vez se ejecute el trasdosado de la fachada de hormigón de 
la cocina. Es necesario ejecutarla ya que la cocina contiene gran cantidad de instalaciones que 
discurrirán en el interior del falso techo y tabiquería. 
     
2. COMENTARIOS 
 - El seguimiento de obra termina con esta última visita de obra. 
- La dirección facultativa todavía está decidiendo con los propietarios el tipo de carpintería exterior, 
por lo tanto los premarcos no se pueden montar y tampoco se puede seguir realizando más trabajos, 
ya que las instalaciones interiores están prácticamente acabadas a excepción de la eléctrica. 
- Se desea cerrar el edificio al exterior para poder realizar la instalación electricidad por motivos de 
robo de cobre 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
VISAT
R.D. 1000/2010
24-07-2013
2013/0100-4
Arquitectes signants: 
Del Rey Aynat, Juan Miguel
Gallud Martínez, Antonio
Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 
 
proyecto ejecución .                    mediciones y presupuesto 
CASA CASTELLANO.    CALLE VICENTE ALTAVA, 28 CASTELLÓN    3 
 
 
 
1.1.- Movimiento de tierras 
1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
 
Total m²  ......: 534,00 0,74 395,16 
1.1.2 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
cimentacion cerca 1 46,65 0,60 0,50 
  
14,00  
cimentacion invitados 1 15,16 1,40 0,70 
  
14,86  
cimentación de cimentación 
a nivél de sótano y vigas 
riostras 
1 260,00 0,40 
   
104,00  
       
132,86 132,86 
Total m³  ......: 132,86 9,96 1.323,29 
1.1.3 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos que en todo su perímetro 
quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arena densa, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vaso de la piscina 1 36,35 
 
1,50 
  
54,53  
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Sótano 1 1 199,00 
 
2,52 
  
501,48  
rampa 1 18,72 3,30 
   
61,78  
       
617,79 617,79 
Total m³  ......: 617,79 3,62 2.236,40 
1.1.5 M³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga manual, ida, 
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tierra seleccionada para 
relleno 
1 155,14 
    
155,14  
esponjamiento 25% 
 
40,00 
    
40,00  
       
195,14 195,14 
Total m³  ......: 195,14 8,25 1.609,91 
1.1.6 M³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual 
formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
acceso 1 49,00 0,20 
   
9,80  
       
9,80 9,80 
Total m³  ......: 9,80 16,82 164,84 
Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras: 5.729,60 
1.2.- Nivelación 
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1.2.1 M² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera 
caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, 
sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje y cajeado 
en tierra, con empleo de medios mecánicos, y carga mecánica sobre camión, carga, transporte 
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los 
mismos. 
Incluye: Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecánica sobre 
camión del suelo excavado. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y 
nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Sótano 
 
184,98 
    
184,98  
terraza Norte 
 
20,79 
    
20,79  
       
205,77 205,77 
Total m²  ......: 205,77 6,30 1.296,35 
1.2.2 M² Formación de solera de 12 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central con aditivo hidrófugo y vertido desde camión, armada con malla electrosoldada ME 
20x20 de Ø 10 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores 
homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; realizada sobre capa 
base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de 
juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 
solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 
1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. 
Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados 
dentro de su perímetro. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
solera en sótano 
 
184,98 
    
184,98  
solera terraza Norte 
 
20,79 
    
20,79  
       
205,77 205,77 
Total m²  ......: 205,77 20,17 4.150,38 
Total subcapítulo 1.2.- Nivelación: 5.446,73 
1.3.- Red de saneamiento horizontal 
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1.3.1 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, 
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 
espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 
tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 8,00 109,89 879,12 
1.3.2 Ud Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, 
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 
espesor, con marco, tapa y placa para sifonar prefabricados de hormigón armado y cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós 
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 
tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 116,18 116,18 
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1.3.3 Ud Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 150x100x100 cm, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas 
a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente 
con losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor y tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos, conjunto de dos 
bombas iguales en funcionamiento alternativo, siendo cada una de ellas una bomba 
sumergible para achique de aguas fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, 
construida en acero inoxidable, con una potencia de 0,55 kW y salida de impulsión roscada de 
1 1/2", para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura máxima del líquido 
conducido 50°C y tamaño máximo de paso de sólidos 35 mm, con cuerpo de impulsión, 
impulsor, carcasa y tapa de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable 
AISI 303, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, parte superior de 
carbón/cerámica/NBR y parte inferior de SiC/SiC/NBR; motor asíncrono de 2 polos, aislamiento 
clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y 
protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP 68, con 
regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo 
shuko, conectadas a conductos de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. 
Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de dos bombas y su 
conexión a las redes eléctrica y de saneamiento, excavación mecánica y relleno del trasdós 
con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. Conexionado de los distintos 
elementos. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 1.135,17 1.135,17 
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1.3.4 Ud Suministro y montaje de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones 51x37,5x47 cm, 
prefabricada de polietileno de alta densidad modelo Best Box G "EBARA", con rejilla de PVC 
de alta resistencia, cubeta de desarenar, banda de refuerzo interno, salida normalizada de 1 
¼", respiradero y una capacidad de 30 litros, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
de 15 cm de espesor, con una bomba sumergible portátil, construida en acero inoxidable, para 
achique de aguas sucias o ligeramente fangosas, modelo Best One Vox, con una potencia de 
0,25 kW; para una altura máxima de inmersión de 5 m, temperatura máxima del líquido 
conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 40°C para otras aplicaciones 
y tamaño máximo de paso de sólidos 20 mm; cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa y 
tapa motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable AISI 304, cierre 
mecánico con doble retén en cámara de aceite; motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase 
F, protección IP 68, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia; condensador 
y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados; con regulador de nivel 
incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko y conducto de 
impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para 10 atm de presión con extremo 
abocardado para unión encolada, de 40 mm de diámetro. Incluso accesorios, uniones y piezas 
especiales para la instalación de la bomba y su conexión a las redes eléctrica y de 
saneamiento, excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros o utilización de los ya 
existentes para el conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o 
a las entradas y salidas ya existentes. Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado de 
los distintos elementos. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 699,00 699,00 
1.3.5 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma 
ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por 
el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la 
red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
 
Total m  ......: 9,45 55,28 522,40 
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1.3.6 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma 
ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por 
el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la 
red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
 
Total m  ......: 2,00 55,28 110,56 
1.3.7 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas 
(no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo 
los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
Total m  ......: 12,50 25,96 324,50 
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1.3.8 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas 
(no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo 
los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
Total m  ......: 27,30 17,26 471,20 
1.3.9 M Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo 
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 
con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 110 mm de diámetro. 
 
Total m  ......: 29,64 12,89 382,06 
1.3.10 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
zanja instalacion 
saneamiento 
 
41,00 0,30 0,30 
  
3,69  
       
3,69 3,69 
Total m³  ......: 3,69 12,58 46,42 
Total subcapítulo 1.3.- Red de saneamiento horizontal: 4.686,61 
Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 15.862,94 
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2.1.- Regularización 
2.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
P1 1 1,21 
    
1,21  
P2 1 2,40 
    
2,40  
P3 1 2,40 
    
2,40  
M2 1 6,46 
    
6,46  
M3 1 3,45 
    
3,45  
M4 1 4,31 
    
4,31  
M7 1 1,06 
    
1,06  
M8 1 12,03 
    
12,03  
M10 1 0,53 
    
0,53  
M11 1 2,36 
    
2,36  
M5 1 8,96 
    
8,96  
M6 1 6,05 
    
6,05  
M16 1 2,66 
    
2,66  
M13 1 1,28 
    
1,28  
M12 1 1,62 
    
1,62  
M14 1 3,90 
    
3,90  
M15 1 5,56 
    
5,56  
M17 1 5,56 
    
5,56  
C [M9 (14.89, -4.55) - M5 
(14.89, -3.38)] 
1 0,17 
    
0,17  
C [M4 (6.05, -3.40) - M11 
(6.05, -0.05)] 
1 1,30 
    
1,30  
C [P2 - M5 (11.29, -3.40)] 1 0,87 
    
0,87  
C [M8 (11.29, -11.96) - P2] 1 1,37 
    
1,37  
C [M8 (14.89, -11.96) - P3] 1 1,37 
    
1,37  
C [P3 - M6 (19.07, -6.93)] 1 1,12 
    
1,12  
C [M7 (7.56, -11.96) - P1] 1 1,76 
    
1,76  
C [P1 - M5 (7.25, -3.40)] 1 0,96 
    
0,96  
C.1 [P3 - M9 (14.89, -4.55)] 1 0,47 
    
0,47  
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C.1 [P2 - P3] 1 0,82 
    
0,82  
C.1 [P1 - P2] 1 1,09 
    
1,09  
Cimentación - Pórtico 1 - 
1(Pórtico 3-), 2(-) y 3(-
Pórtico 4) 
1 3,98 
    
3,98  
Cimentación - Pórtico 2 - 
1(B5-), 2(-) y 3(-B4) 
1 3,98 
    
3,98  
Cimentación - Pórtico 3 - 
1(Pórtico 1-B5) 
1 0,79 
    
0,79  
Cimentación - Pórtico 4 - 
1(Pórtico 1-B4) 
1 0,79 
    
0,79  
       
92,64 92,64 
Total m²  ......: 92,64 12,86 1.191,35 
Total subcapítulo 2.1.- Regularización: 1.191,35 
2.2.- Superficiales 
2.2.1 M³ Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero UNE-
EN 10080 B 500 S de 80,3 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera de los soportes u otros 
elementos. 
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Cimentación - Pórtico 1 - 
1(Pórtico 3-), 2(-) y 3(-
Pórtico 4) 
1 1,20 
    
1,20  
Cimentación - Pórtico 2 - 
1(B5-), 2(-) y 3(-B4) 
1 1,20 
    
1,20  
Cimentación - Pórtico 3 - 
1(Pórtico 1-B5) 
1 0,24 
    
0,24  
Cimentación - Pórtico 4 - 
1(Pórtico 1-B4) 
1 0,24 
    
0,24  
       
2,88 2,88 
Total m³  ......: 2,88 84,79 244,20 
2.2.2 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 27,8 
kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
P1 1 0,48 
    
0,48  
P2 1 0,96 
    
0,96  
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P3 1 0,96 
    
0,96  
       
2,40 2,40 
Total m³  ......: 2,40 58,02 139,25 
2.2.3 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 37,2 
kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
M2 1 2,58 
    
2,58  
M3 1 1,38 
    
1,38  
M4 1 1,73 
    
1,73  
M7 1 0,42 
    
0,42  
M8 1 4,81 
    
4,81  
M10 1 0,21 
    
0,21  
M11 1 0,94 
    
0,94  
M5 1 3,58 
    
3,58  
M6 1 2,42 
    
2,42  
M16 1 1,07 
    
1,07  
M13 1 0,51 
    
0,51  
M12 1 0,65 
    
0,65  
M14 1 1,56 
    
1,56  
M15 1 2,23 
    
2,23  
M17 1 2,23 
    
2,23  
       
26,32 26,32 
Total m³  ......: 26,32 63,09 1.660,53 
Total subcapítulo 2.2.- Superficiales: 2.043,98 
2.3.- Arriostramientos 
2.3.1 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 57,9 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
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C.1 [P3 - M9 (14.89, -4.55)] 1 0,19 
    
0,19  
C.1 [P2 - P3] 1 0,33 
    
0,33  
C.1 [P1 - P2] 1 0,43 
    
0,43  
       
0,95 0,95 
Total m³  ......: 0,95 65,98 62,68 
2.3.2 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 43,5 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
C [M9 (14.89, -4.55) - M5 
(14.89, -3.38)] 
1 0,07 
    
0,07  
C [M4 (6.05, -3.40) - M11 
(6.05, -0.05)] 
1 0,52 
    
0,52  
C [P2 - M5 (11.29, -3.40)] 1 0,35 
    
0,35  
C [M8 (11.29, -11.96) - P2] 1 0,55 
    
0,55  
C [M8 (14.89, -11.96) - P3] 1 0,55 
    
0,55  
C [P3 - M6 (19.07, -6.93)] 1 0,45 
    
0,45  
C [M7 (7.56, -11.96) - P1] 1 0,70 
    
0,70  
C [P1 - M5 (7.25, -3.40)] 1 0,38 
    
0,38  
       
3,57 3,57 
Total m³  ......: 3,57 66,69 238,08 
Total subcapítulo 2.3.- Arriostramientos: 300,76 
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES : 3.536,09 
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3.1.- Hormigón armado 
3.1.1 M² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; 
volumen total de hormigón 0,101 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 9,1 kg/m²; 
forjado unidireccional, inclinado, de canto 17 cm, intereje de 70 cm; semivigueta pretensada 
CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO S, 12+5, De hormigón; bovedilla de hormigón; malla 
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; 
vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Forjado 7 - Nuevo plano 1 13,31 
    
13,31  
       
13,31 13,31 
Total m²  ......: 13,31 50,46 671,62 
3.1.2 M² Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
27,166 kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y 
tablones de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Escalera 1 - Tramo 1 1 5,54 
    
5,54  
Escalera 2 - Tramo 1 1 6,14 
    
6,14  
       
11,68 11,68 
Total m²  ......: 11,68 74,94 875,30 
3.1.3 M³ Formación de viga plana realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 169,8 
kg/m³, situada en planta de hasta 3 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas 
y perfiles. 
Incluye: Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Forjado 4 - Pórtico 2 - 1(P5-
P6) 
1 0,43 
    
0,43  
Forjado 4 - Pórtico 2 - 2(P6-
P7) 
1 0,37 
    
0,37  
Forjado 4 - Pórtico 2 - 3(P7-
P8) 
1 0,43 
    
0,43  
Forjado 4 - Pórtico 2 - 4(P8-
B4) 
1 0,04 
    
0,04  
Forjado 4 - Pórtico 5 - 
1(B10-B15) 
1 0,45 
    
0,45  
Forjado 7 - Pórtico 2 - 1(B2-
P5) 
1 0,01 
    
0,01  
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Forjado 7 - Pórtico 3 - 1(P5-
P6) 
1 0,29 
    
0,29  
Forjado 7 - Pórtico 4 - 1(P6-
P7) 
1 0,27 
    
0,27  
Forjado 7 - Pórtico 4 - 2(P7-
P8) 
1 0,31 
    
0,31  
Forjado 7 - Pórtico 4 - 3(P8-
B1) 
1 0,05 
    
0,05  
       
2,65 2,65 
Total m³  ......: 2,65 191,71 508,03 
3.1.4 M² Formación de forjado de losa maciza, inclinado, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 
20 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 27,4 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de 
soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la 
planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del 
hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de 
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Cimentación - Nuevo plano 1 30,15 
    
30,15  
       
30,15 30,15 
Total m²  ......: 30,15 53,90 1.625,09 
3.1.5 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,133 m³/m²; acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas 
con una cuantía total 12,1 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante 
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada con zapatilla de 
hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada 
ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta 
de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de 
soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la 
planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación 
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de 
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos 
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Forjado 4 - Desnivel: -0.06 
m 
1 11,26 
    
11,26  
       
11,26 11,26 
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Total m²  ......: 11,26 45,02 506,93 
3.1.6 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,125 m³/m²; acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas 
con una cuantía total 6,2 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 23 = 17+6 cm; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante 
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada con zapatilla de 
hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x17 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada 
ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta 
de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de 
soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la 
planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación 
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de 
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos 
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Forjado 4 1 104,45 
    
104,45  
       
104,45 104,45 
Total m²  ......: 104,45 41,22 4.305,43 
3.1.7 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,133 m³/m²; acero UNE-EN 
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas 
con una cuantía total 4,6 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante 
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada con zapatilla de 
hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada 
ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta 
de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de 
soportes. 
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la 
planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras 
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación 
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras 
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de 
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos 
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Forjado 1 1 87,32 
    
87,32  
Forjado 2 1 98,82 
    
98,82  
Forjado 3 1 25,13 
    
25,13  
Forjado 6 1 46,31 
    
46,31  
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Forjado 7 1 67,35 
    
67,35  
       
324,93 324,93 
Total m²  ......: 324,93 40,97 13.312,38 
3.1.8 M³ Formación de muro de hormigón de 18 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y 
ejecutado en condiciones complejas con encofrado de madera con acabado visto en su cara 
exterior; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo 
hidrófugo y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 
de 50 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con tableros 
aglomerados hidrófugos de 22 mm de espesor. Incluso p/p de juntas, elementos para paso de 
instalaciones y sellado de orificios con masilla elástica. Incluso suplemento de encofrado para 
formación de huecos circulares de celosía en baño. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de 
instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación 
del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación 
del muro. Sellado de orificios. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
muro de hormigón visto 1 174,39 0,18 
   
31,39  
muro rampa -tapia visto 1 35,25 0,18 
   
6,35  
restos 
        
       
37,74 37,74 
Total m³  ......: 37,74 176,20 6.649,79 
3.1.9 M³ Formación de muro de hormigón de 18 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y 
ejecutado en condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para 
revestir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo 
hidrófugo y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 
de 50 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles 
metálicos modulares. Incluso p/p de juntas, elementos para paso de instalaciones y sellado de 
orificios con masilla elástica. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de 
instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación 
del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación 
del muro. Sellado de orificios. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
muro sótano 
 
67,78 0,18 3,00 
  
36,60  
disminución de muro visto 
 
25,00 0,18 
   
4,50  
       
41,10 41,10 
Total m³  ......: 41,10 154,75 6.360,23 
Total subcapítulo 3.1.- Hormigón armado: 34.814,80 
3.2.- Acero 
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3.2.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
250x250 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 SD de 12 mm de diámetro y 35 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones 
de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 
250 mm y Espesor: 15 mm 
1 
     
1,00  
Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 
250 mm y Espesor: 15 mm 
1 
     
1,00  
Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 
250 mm y Espesor: 15 mm 
1 
     
1,00  
       
3,00 3,00 
Total Ud  ......: 3,00 17,56 52,68 
3.2.2 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de la serie HEB  para soportes, mediante uniones soldadas. Trabajado 
y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 
y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca 
de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a 
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
P1, P2 y P3 (Cimentación) 1 284,00 
    
284,00  
P1, P2 y P3 (Forjado 1) 1 30,00 
    
30,00  
P1, P5, P6, P7 y P8 (Forjado 
2) 
1 360,00 
    
360,00  
P2, P3 y P4 (Forjado 2) 1 273,00 
    
273,00  
P1, P5, P6, P7 y P8 (Forjado 
3) 
1 75,00 
    
75,00  
P2, P3 y P4 (Forjado 3) 1 57,00 
    
57,00  
P1, P2, P3 y P4 (Forjado 4) 1 107,00 
    
107,00  
P5, P6, P7 y P8 (Forjado 4) 1 82,00 
    
82,00  
P1, P2, P3 y P4 (Forjado 5) 1 186,00 
    
186,00  
P5, P6, P7 y P8 (Forjado 5) 1 142,00 
    
142,00  
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P1, P2, P3 y P4 (Forjado 6) 1 31,00 
    
31,00  
P5, P6, P7 y P8 (Forjado 6) 1 24,00 
    
24,00  
       
1.651,00 1.651,00 
Total kg  ......: 1.651,00 1,35 2.228,85 
3.2.3 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series  IPE para vigas y correas, mediante uniones soldadas. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN 
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de 
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras 
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Forjado 2 - Pórtico 1 - 1(P8-
B67) 
1 3,48 
    
3,48  
Forjado 2 - Pórtico 3 - 1(P4-
B63) 
1 3,48 
    
3,48  
Forjado 2 - Pórtico 10 - 1(-
B63) 
1 32,69 
    
32,69  
       
39,65 39,65 
Total kg  ......: 39,65 1,35 53,53 
Total subcapítulo 3.2.- Acero: 2.335,06 
Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURA : 37.149,86 
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4.1.- Cerramiento 
4.1.1 M² Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema weber.therm Etics con 
revestimiento mineral "WEBER CEMARKSA" o similar, formado por: mortero base weber.therm 
Base "WEBER CEMARKSA" o similar, para fijación y regularización de placas de aislamiento 
térmico, compuesto de cemento gris, cargas minerales, resina redispersable en polvo, fibras 
HD y aditivos especiales, dispuesto en dos capas: una de adhesión al soporte y otra de 
protección contra la intemperie del aislamiento; un panel rígido de poliestireno expandido 
(EPS), según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de 
espesor, color gris, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
densidad 20 kg/m³ (situado entre las dos capas de mortero base, como aislante térmico); taco 
de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad, para fijación mecánica del 
aislamiento; malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 10x10 mm de luz, de 200 a 250 g/m² de masa 
superficial y 750 a 900 micras de espesor, para refuerzo del mortero (en la capa de protección); 
y una capa de 10 mm de espesor de mortero monocapa de ligantes mixtos, para la 
impermeabilización y decoración de fachadas, Weber.pral Clima "WEBER CEMARKSA" o 
similar, acabado liso, color Blanco, compuesto de cemento blanco, cal, resinas hidrófugas 
redispersables, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos y pigmentos 
minerales. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfiles de 
arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, 
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie y andamiaje homologado. 
Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Colocación del perfil de 
arranque. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. 
Lijado de toda la superficie. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base 
y la malla de fibra de vidrio. Aplicación de la capa de acabado con mortero decorativo. 
Desmontaje del andamiaje. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No 
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo 
a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y 
dinteles. 
 
Total m²  ......: 118,00 44,95 5.304,10 
4.1.2 M² Ejecución de hoja exterior de sistema de fachada ventilada, de 4 mm de espesor de panel 
composite Stacbond "CORTIZO"  o similar, con DIT del Instituto Eduardo Torroja nº 553/10, de 
2410x630x4 mm, formado por dos láminas de aleación de aluminio 3005-H44, de 0,5 mm de 
espesor, con lacado exterior color gris RAL 7022, unidas por un núcleo de resinas 
termoplásticas, de 3 mm de espesor, colocado con modulación horizontal, mediante sistema 
STB-CH de fijación oculta, de cuelgue, sobre una subestructura de aluminio; incluso p/p de 
montantes realizados con perfilería Omega SCH-1-59, anclajes SCH-2 para fijación de los 
montantes al paramento, perfil de cuelgue SCH-4, para recibir el panel sobre la subestructura y 
perfil de refuerzo de cuelgue SCH-R, fijado al panel, formación de dinteles, vierteaguas, jambas 
y mochetas, juntas, realización de encuentros y piezas especiales. 
Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. 
Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del 
revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los 
huecos. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
pantalla salón 1 7,92 
    
7,92  
fachada aseo-cocina 1 3,14 
    
3,14  
       
11,06 11,06 
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Total m²  ......: 11,06 150,90 1.668,95 
4.1.3 M² Ejecución de hoja interior en cerramiento de fachada  de 1/2 pie de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante vigueta 
prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, 
jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación 
de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso 
para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos 
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
fabrica de ladrillo en fachada 
de aluminio 
17,5 
     
17,50  
fabrica de ladrillo en fachada 
ETICS 
 
20,45 
 
2,78 
  
56,85  
       
74,35 74,35 
Total m²  ......: 74,35 17,90 1.330,87 
Total subcapítulo 4.1.- Cerramiento: 8.303,92 
4.2.- Trasdosados 
4.2.1 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 
"KNAUF", de 85 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) 
de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y 
montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con 
disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical de fachada. 
Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con 
los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas 
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación 
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante 
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 
placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo 
el hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², 
se deducirá todo el hueco. 
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Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
planta baja 
 
15,32 
 
2,50 
  
38,30  
planta baja 2 
 
20,42 
 
2,90 
  
59,22  
planta primera 1 
 
17,85 
 
2,50 
  
44,63  
planta primera 2 
 
16,99 
 
2,78 
  
47,23  
sótano 
 
18,08 
 
2,60 
  
47,01  
disminución por hidrofugo 
 
17,30 
 
2,50 
  
43,25  
       
279,64 279,64 
Total m²  ......: 279,64 13,81 3.861,83 
4.2.2 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 
"KNAUF", de 85 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada 
(H) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y 
montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con 
disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical de fachada. 
Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con 
los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas 
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación 
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante 
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 
placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo 
el hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², 
se deducirá todo el hueco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
trasdosado en aseos y 
cocina 
 
17,30 
 
2,40 
  
41,52  
       
41,52 41,52 
Total m²  ......: 41,52 14,12 586,26 
Total subcapítulo 4.2.- Trasdosados: 4.448,09 
4.3.- Carpintería exterior 
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4.3.1 Ud Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de 
seguridad, de 110x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos 
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro 
acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con 
embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos 
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que 
las hojas, con burlete perimétrico. Incluso cerradura especial con un punto de cierre con 
bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran 
angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-
EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 125,67 125,67 
4.3.2 Ud Suministro y montaje de subestructura y paneles de aluminio termolacado en polvo a 210°C y 
vidrio de seguridad 3+3 con butiral translucido tal como se detalla en el plano de detalle. 
Compuesto por: chapas de hierro acerado de 1 mm,  estampación con embutición profunda en 
doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales de extrusión 
de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor. Vidrio fijo sobre subestructura con junquillos 
ocultos con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio 
y colocación de junquillos. Elaborado en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada. 
 
Total Ud  ......: 1,00 127,31 127,31 
4.3.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, con cierre de 3 puntos, anodizado plata mate, 
para conformado de puerta corredera simple "TECHNAL", de 328x290 cm, sistema Lumeal GA, 
"TECHNAL" o similar, formada por dos hojas  asimetricas, una corredera y otra fija, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire clase A3, según UNE 85214, clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A02 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 807,17 807,17 
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4.3.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, con cierre de 3 puntos, anodizado plata mate, 
para conformado de puerta corredera simple , de 415x290 cm, sistema Lumeal GA, "TECHNAL" 
o similar, formada por dos hojas asimetricas, una corredera y otra fija, con perfilería provista 
de rotura de puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 
85214, clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A03 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 950,11 950,11 
4.3.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, con cierre de 3 puntos, anodizado plata mate, 
para conformado de puerta corredera simple, de 344x290 cm, sistema Lumeal GA, "TECHNAL" 
o similar, formada por dos hojas  asimetricas, una corredera y otra fija, con perfilería provista 
de rotura de puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 
85214, clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A05 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 1.000,06 1.000,06 
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4.3.6 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de 
puerta corredera simple,  de 233x290 cm de hueco y marco 470x290 cm , sistema Lumeal GA, 
"TECHNAL" o similar, formada por una hojas, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de 
alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes 
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A06 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 771,74 771,74 
4.3.7 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de 
puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior "TECHNAL" o similar, con cirerre de 
3 puntos, de 90x240 cm, sistema  Soleal PY Minimal, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado 
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A07 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 366,28 366,28 
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4.3.8 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de 
ventana corredera simple de 240x95 cm, sistema Lumeal GA, "TECHNAL" o similar, formada 
por tres hojas (corredera + fijo + corredera), con perfilería provista de rotura de puente térmico 
y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A08  1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 542,31 542,31 
4.3.9 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, con cierre de 3 puntos, anodizado plata mate, 
para conformado de ventana corredera simple, de 210x95 cm, sistema Lumeal GA, "TECHNAL" 
o similar, formada por tres hojas (corredera + fijo + corredera), con perfilería provista de rotura 
de puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de 
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A09 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 616,69 616,69 
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4.3.10 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, con cierre de 3 puntos, anodizado plata mate, 
para conformado de ventana corredera simple de 210x65 cm, sistema Lumeal GA, "TECHNAL" 
o similar, formada por tres hojas (corredera + fijo + corredera), con perfilería provista de rotura 
de puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de 
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería AS2 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 466,09 466,09 
4.3.11 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de 
fijo de 193x277 cm, sistema Soleal PY Minimal, "TECHNAL" o similar, formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado 
de juntas perimetrales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A11 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 391,52 391,52 
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4.3.12 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, con cierre de 3 puntos, anodizado plata mate, 
para conformado de puerta corredera simple  de 190x264 cm, sistema Lumeal GA, "TECHNAL" 
o similar, formada por dos hojas correderas, con perfilería provista de rotura de puente térmico 
y sin premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A12 3 
     
3,00  
       
3,00 3,00 
Total Ud  ......: 3,00 694,54 2.083,62 
4.3.13 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de 
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "TECHNAL" o similar, de 40x95 
cm, sistema  Soleal PY Minimal, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de 
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado 
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A14a 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 276,61 276,61 
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4.3.14 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de 
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "TECHNAL" o similar, de 
105x95 cm, sistema Soleal PY Minimal, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura 
de puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de 
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado 
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A14b 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 339,94 339,94 
4.3.15 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, con cierre de 3 puntos, anodizado plata mate, 
para conformado de puerta corredera simple, de 220x210 cm, sistema Lumeal GA, "TECHNAL" 
o similar, formada por dos hojas correderas, con perfilería provista de rotura de puente térmico 
y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A04 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 627,12 627,12 
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4.3.16 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de 
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "TECHNAL" o similar, de 
90x120 cm, sistema  Soleal PY Minimal, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura 
de puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de 
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado 
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A14 
oscilobatiente en baño 
principal 
1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 348,60 348,60 
4.3.17 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de 
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "TECHNAL" o similar, de 
60x120 cm, sistema  Soleal PY Minimal, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura 
de puente térmico y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de 
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado 
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
carpintería A15 aseo 
invitados 
1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 298,46 298,46 
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4.3.18 Ud Suministro y montaje de claraboya de cúpula practicable parabólica monovalva, de 
polimetilmetacrilato (PMMA), de base cuadrada, luz de hueco 80x80 cm, incluso zócalo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich 
de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco, con dispositivo de apertura 
graduable mediante motor eléctrico dotado de final de carrera y protección térmica interior 
conectado a la red, para pulsador situado en la pared; fijación estanca de cúpula a zócalo con 
tornillos y colocación de capuchones protectores y de zócalo a cubierta mediante tirafondos o 
clavos de acero inoxidable. 
Incluye: Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabilización 
rematando el zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Colocación de los 
elementos de estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de los elementos de 
protección y estanqueidad de las fijaciones. Colocación de los mecanismos de apertura. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 2,00 378,10 756,20 
4.3.19 Ud Suministro y colocación de escalera retráctil extensible de tijera para terraza, de aluminio 
anodizado, para un hueco de 100x70 cm, con apertura manual, equipada con tapa interior de 
madera, barra de apertura metálica, tapa exterior estanca y aislada térmicamente de chapa 
galvanizada provista de un cierre interno con pestillo y cajón de madera de 60 cm, sin incluir la 
impermeabilización del cajón, recibido con mortero de cemento M-5. Diseñada para salvar una 
altura entre plantas de 300 cm y con un espacio necesario para la maniobra de 138 cm. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y fijación del marco. Colocación de la escalera. Sellado de las juntas con 
silicona neutra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 967,59 967,59 
4.3.20 Ud Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva de 300x230 cm con contrapesos para 
garaje formada por chapa plegada de acero galvanizado revestida por la cara exterior de tablas 
de madera de teca de 120x20mm , formada por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso 
acanalado de 0,8 mm de espesor, con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero laminado. 
Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso juego de 
herrajes, tirantes de sujeción, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. Montaje de los tirantes de 
sujeción. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 1.681,00 1.681,00 
4.3.21 Ud Suministro y montaje carpintería de 230x210 cm  corredera de sistema de lamas fijas 
compuesto por listones de aluminio de extrusión de 35 mm con tapa en extremos de aluminio, 
fijados a bastidor de aluminio, por el interior o por el exterior, con la finalidad de difuminar la 
luz y las vistas. Rodamientos superirores formados por dos pares de rodamientos superores 
adecuados al peso de la hoja sobre guía de acero superor fijada a la losa de hormigón superior 
y guía inferior formado por perfiles de acero tal como se detalla en los detalles del proyecto. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento 
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Inclusosistema de fijación y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada. 
Incluye: Colocación y fijación del guía. Colocación y fijación de los elementos de colgar. 
Colocación de la hoja. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
en habitación invitados 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 1.201,19 1.201,19 
4.3.22 Ud Suministro y montaje carpintería corredera  de 190x300 cm  de sistema de lamas fijas 
compuesto por listones de aluminio de extrusión de 35 mm tapa en extremos de aluminio, 
fijados a bastidor de aluminio, por el interior o por el exterior, con la finalidad de difuminar la 
luz y las vistas. Rodamientos superirores formados por dos pares de rodamientos superores 
adecuados al peso de la hoja sobre guía de acero superor fijada a la losa de hormigón superior 
y guía inferior formado por perfiles de acero tal como se detalla en los detalles del proyecto. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento 
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Inclusosistema de fijación y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada. 
Incluye: Colocación y fijación del guía. Colocación y fijación de los elementos de colgar. 
Colocación de la hoja. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
en habitaciones 3 
     
3,00  
       
3,00 3,00 
Total Ud  ......: 3,00 1.369,78 4.109,34 
4.3.23 M Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con 
un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, con goterón, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los 
paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de 
mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para 
evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para 
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y 
regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y 
uniones con los muros. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del 
soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de 
juntas y limpieza del vierteaguas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación 
gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
fachada este 1 2,39 
    
2,39  
fachada sur 3 2,11 
    
6,33  
hachada oeste. aseo 1 0,70 
    
0,70  
       
9,42 9,42 
Total m  ......: 9,42 19,67 185,29 
Total subcapítulo 4.3.- Carpintería exterior: 19.039,91 
4.4.- Vidrios 
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4.4.1 M2 Acristalamiento vidrio doble aislante de control solar "Isolar Solarlux" o similar, formado por 
vidrio exterior 8 mm templado "Solarlux" de Control Solar o similar, con cámara de aire 
deshidratado de 12 mm, sellada perimetralmente, vidrio interior de seguridad (laminar) 6+6 mm  
compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 
polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Este,Oeste y gran formato 
        
A06 salón E 1 7,00 
    
7,00  
A04 dormitorio inv. 1 4,62 
    
4,62  
       
11,62 11,62 
Total M2  ......: 11,62 76,86 893,11 
4.4.2 M2 Acristalamiento vidrio doble aislante de control solar "Isolar Solarlux" o similar, formado por 
vidrio exterior 6 mm templado "Solarlux" de Control Solar o similar, con cámara de aire 
deshidratado de 16 mm, sellada perimetralmente, vidrio interior de seguridad (laminar) 4+4 mm  
compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 
polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Este, Oeste y Sur formatos 
medios 
       
 
A08 cocina E 4,3 
     
4,30  
A09 cocina S 2 
     
2,00  
A14 aseo vestidor 1,52 
     
1,52  
A15 Aseo inv 0,6 
     
0,60  
AS2 sot.lav 1,4 
     
1,40  
       
9,82 9,82 
Total M2  ......: 9,82 58,17 571,23 
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4.4.3 M2 Acristalamiento vidrio doble aislante formado por vidrio exterior 8 mm templado, con cámara 
de aire deshidratado de 12 mm, sellada perimetralmente, vidrio interior de baja emisividad de 
seguridad (laminar) 6+6 mm  compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Norte y gran dimensión 
        
A05 salón N 1 10,00 
    
10,00  
A02 salón O protegido 1 9,50 
    
9,50  
A03 salón N 1 12,00 
    
12,00  
A11 escalera O protegido 1 5,35 
    
5,35  
A12 dormitorio 3 5,00 
    
15,00  
       
51,85 51,85 
Total M2  ......: 51,85 82,76 4.291,11 
4.4.4 M2 Acristalamiento vidrio doble aislante formado por vidrio exterior 6 mm templado, con cámara 
de aire deshidratado de 16 mm, sellada perimetralmente, vidrio interior de baja emisividad de 
seguridad (laminar) 4+4 mm  compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Norte y formatos medios 
        
A07 1 2,00 
    
2,00  
A13 1 1,35 
    
1,35  
       
3,35 3,35 
Total M2  ......: 3,35 76,20 255,27 
4.4.5 M² Acristalamiento con vidrio de seguridad 3+3 mm compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor 
unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo traslúcido fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y 
colocación de junquillos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
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vidrio translucido en acceso 1 
 
0,60 0,60 
  
0,36  
       
0,36 0,36 
Total m²  ......: 0,36 37,62 13,54 
Total subcapítulo 4.4.- Vidrios: 6.024,26 
4.5.- Protecciones solares 
4.5.1 M² Suministro y montaje de celosía fija con lamas orientables manualmente de aluminio, de 210 
mm de ancho, colocadas en vertical, acabado anodizado gratado color plata, colocadas sobre 
subestructura compuesta por perfiles montantes de aluminio, ejes de pivotación, elementos 
para fijación de las lamas realizados con chapa de aluminio de entre 3 y 6 mm de espesor y 
marco, anclada a la obra con tacos y tornillos de acero. Incluso p/p de elementos de fijación, 
elaboración en taller y fijación mediante atornillado en perfiles de acero y tornillos de acero, y 
ajuste final en obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones sistema de sporte. 
Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
lamas 210 mm 1 
 
2,20 3,30 
  
7,26  
       
7,26 7,26 
Total m²  ......: 7,26 126,53 918,61 
4.5.2 M² Suministro y montaje de celosía fija con lamas orientables manualmente de aluminio, de 420 
mm de ancho, colocadas en vertical, acabado anodizado gratado color plata, colocadas sobre 
subestructura compuesta por perfiles montantes de aluminio, ejes de pivotación, elementos 
para fijación de las lamas realizados con chapa de aluminio de entre 3 y 6 mm de espesor y 
marco, anclada a la obra con tacos y tornillos de acero. Incluso p/p de elementos de fijación, 
elaboración en taller y fijación mediante atornillado en perfiles de acero y tornillos de acero, y 
ajuste final en obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones sistema de sporte. 
Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
lamas 410 mm 1 
 
5,50 2,80 
  
15,40  
       
15,40 15,40 
Total m²  ......: 15,40 148,01 2.279,35 
4.5.3 M2 Suministro y colocación de cortina enrollable para recoger en dintel, con resorte de recogida 
automática, tejido opaco de poliéster, con guía lateral para oscurecimiento total. Totalmente 
colocado. Cuerpo delgado 
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje de cortina y de 
los accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Habitaciones superiores 3 
 
1,90 2,64 
  
15,05  
Habitación invitados 1 
 
2,20 2,10 
  
4,62  
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19,67 19,67 
Total M2  ......: 19,67 46,34 911,51 
Total subcapítulo 4.5.- Protecciones solares: 4.109,47 
4.6.- Remates de fachada 
4.6.1 M Suministro y colocación de elemento de coronación de muro de aluminio anodizado en color 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de muros, espesor 1,5 mm y 
desarrollo 25 cm, con goterón, y enlace y fijación de lámina impermeable de cubierta, 
compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de 
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el 
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de 
aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de elementos propios de 
fijación y uniones entre perfiles. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de 
fijación. Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del 
adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de 
juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
cubierta sur 1 22,80 
    
22,80  
cubierta norte 1 38,12 
    
38,12  
cubierta invitados 1 15,08 
    
15,08  
       
76,00 76,00 
Total m  ......: 76,00 14,67 1.114,92 
Total subcapítulo 4.6.- Remates de fachada: 1.114,92 
Total presupuesto parcial nº 4 FACHADA : 43.040,57 
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5.1.- Puertas de paso interiores 
5.1.1 Ud Suministro y colocación de  puerta corredera de paso con armazón para empotrar en tabique 
sin tabajuntas. Puerta de paso corredera en aseos, ciega, con una luz de paso 75x210 cm, lisa 
de tablero macizo, lacado blanco en taller; armazón para empotrar compuesto por precerco, 
guías con rodamientos armazónpara empotrar y perfiles que permiten el alojamiento de la 
placa de yeso directamente sin necesidad de tapajuntas, para tabiques de placas de yeso de 
15mm y estructura de 70 mm. Totalmente montada y probada. Rodamientos en guía oculta 
superior y guíado oculto en la parte inferior. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
3 baños y 1 aseo 4 
     
4,00  
       
4,00 4,00 
Total Ud  ......: 4,00 199,03 796,12 
5.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 205x92,5x3,5 cm, lisa de 
tablero macizo, interior y canto lacado blanco en taller y cara externa de madera con 
tapajuntas formado por panelado de tabique, sin resaltes; precerco de pino país de 160x45 
mm; galces macizos blancos de 160x20 mm; tapajuntas macizos lacado blanco en taller de 
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo de 
roseta de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
planta superior en 
habitaciones 
3 
     
3,00  
planta baja en habitación 1 
     
1,00  
bajada a sótano 1 
     
1,00  
       
5,00 5,00 
Total Ud  ......: 5,00 154,69 773,45 
5.1.3 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja 
de 62 mm de espesor,  800x2050 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco 
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, 
sobre cerco de acero galvanizado tipo CS5 de 1,2 mm de espesor con garras de anclaje a obra, 
incluso dos bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la 
hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y 
manivelas antienganche RF, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 2,00 231,04 462,08 
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5.1.4 Ud Suministro y colocación de puerta corredera de dimensión 435x250x5 cm, formada por 
bastidor rigido y tablero de madera lacado blanco mate. Guía de acero empotrada en falso 
techo suspendida de forjado por perfiles de acero rectangulares 100x50x4 mm. Rodamiento 
doble para soportar hoja de 300 kg.  Incluso herrajes de colgar y tirador sobre escudo de 
media caña de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).        
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 614,80 614,80 
5.1.5 Ud Suministro y colocación de puerta corredera de dimensión 217x250x5 cm, formada por 
bastidor rigido y tablero de madera lacado blanco mate. Guía de acero empotrada en falso 
techo suspendida de forjado por perfiles de acero rectangulares 100x50x4 mm. Rodamiento 
doble para soportar hoja de 100 kg.  Incluso herrajes de colgar y tirador sobre escudo de 
media caña de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).        
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 323,79 323,79 
5.1.6 M² Preparación y pintado de puertas ciegas de madera con laca nitrocelulósica de aspecto mate a 
pulimentar, mediante la realización de las siguientes operaciones: sellado de nudos; lijado fino 
de la zona sellada pasado el tiempo de secado; aplicación de una mano de imprimación con un 
rendimiento de 0,1 kg/m²; plastecido y lijado esmerado pasado el tiempo de secado; y 
aplicación de dos manos de acabado de laca a pistola con un rendimiento de 0,15 l/m² cada 
una de ellas. Incluso p/p de limpieza previa del soporte. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de 
imprimación. Plastecido y lijado. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
puerta corredera  p5 1,05 4,34 
 
2,50 
  
11,39  
puerta corredera p4 1,05 2,17 
 
2,50 
  
5,70  
       
17,09 17,09 
Total m²  ......: 17,09 14,04 239,94 
5.1.7 M² Acristalamiento con luna templada incolora, de 10 mm de espesor, fijada sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso p/p de herrajes de 
fijación, cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en las caras laterales e inferior 
del hueco. Empotramiento de los herrajes de fijación a obra. Presentación de las hojas en el 
hueco y montaje de las mismas mediante herrajes de unión. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
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aseo 1  1 
 
0,44 2,50 
  
1,10  
aseo 2 2 
 
0,90 2,50 
  
4,50  
       
5,60 5,60 
Total m²  ......: 5,60 41,82 234,19 
5.1.8 U Suministro y colocación de puerta de paso corredera de dimensión 120x250 cm de vidrio 
templado de 10 mm con herrajes ocultos empotrados en techo de aluminio anodizado apara 
hoja de hasta 130 Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave. Topes retenedores para un 
cierre óptimo. Totalmente terminado, colocado y probado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Baño planta 1 (Separacion 
inodoro) 
1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total u  ......: 1,00 401,44 401,44 
5.1.9 U Suministro y colocación de puerta de paso corredera de dimensión 95x250 cm de vidrio 
templado de 10 mm con herrajes ocultos empotrados en techo de aluminio anodizado apara 
hoja de hasta 130 Kg. Rodamientos de bolas para apertura suave. Topes retenedores para un 
cierre óptimo. Totalmente terminado, colocado y probado. 
 
Total u  ......: 1,00 319,97 319,97 
Total subcapítulo 5.1.- Puertas de paso interiores: 4.165,78 
5.2.- Entramados autoportantes 
5.2.1 M² Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p 
de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, 
enjarjes, mochetas y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los 
elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes 
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
pantallas ascensor 3 plantas 2 1,20 
 
8,65 
  
20,76  
       
20,76 20,76 
Total m²  ......: 20,76 16,06 333,41 
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5.2.2 M² Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 "KNAUF" autoportante, de 100 mm de 
espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por 
una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y 
canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una 
placa tipo impregnada (H) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento 
acústico mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, 
Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 70 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia 
térmica 1,85 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo 
de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 
estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 
de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 
cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y 
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 
cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 
paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 
placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo 
el hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², 
se deducirá todo el hueco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
tabiques con cara hidrófuga 
 
71,38 
    
71,38  
       
71,38 71,38 
Total m²  ......: 71,38 24,08 1.718,83 
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5.2.3 M² Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 "KNAUF" autoportante, de 100 mm de 
espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por 
una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y 
canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una 
placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico 
mediante panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, 
Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia 
térmica 1,2 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), en el alma. Incluso p/p de replanteo 
de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 
estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 
de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y 
cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y 
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación 
y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 
cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 
paneles de lana mineral entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante 
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 
placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo 
el hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², 
se deducirá todo el hueco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
planta baja 
 
16,83 
 
2,98 
  
50,15  
planta baja 2 
 
20,42 
 
2,90 
  
59,22  
planta primera 
 
10,55 
 
2,42 
  
25,53  
planta primera 2 
 
17,03 
 
2,70 
  
45,98  
sótano 
 
13,99 
 
2,58 
  
36,09  
disminución de tabiques con 
cara hdrófuga 
 
-71,38 
    
-71,38  
       
145,59 145,59 
Total m²  ......: 145,59 20,64 3.004,98 
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5.2.4 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre formando falseados, W 625 "KNAUF", 
de 85 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo impregnada (H) de 15 
mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado 
formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes 
verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición 
normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical de fachada. Incluso p/p de 
replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 
revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación 
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante 
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 
placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo 
el hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², 
se deducirá todo el hueco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
trasdosado con cara 
hidrófuga 
 
15,18 
    
15,18  
       
15,18 15,18 
Total m²  ......: 15,18 13,95 211,76 
VISAT
R.D. 1000/2010
24-07-2013
2013/0100-4
Arquitectes signants: 
Del Rey Aynat, Juan Miguel
Gallud Martínez, Antonio
Presupuesto parcial nº 5 PARTICIONES 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 
 
proyecto ejecución .                    mediciones y presupuesto 
CASA CASTELLANO.    CALLE VICENTE ALTAVA, 28 CASTELLÓN    44 
 
5.2.5 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 
"KNAUF", de 85 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) 
de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y 
montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con 
disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical de fachada. 
Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con 
los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas 
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación 
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante 
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 
placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo 
el hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², 
se deducirá todo el hueco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
planta baja 
 
4,87 
 
2,90 
  
14,12  
planta primera 
 
5,93 
 
2,50 
  
14,83  
disminución de falseado 
hidrófugo 
 
-15,18 
    
-15,18  
       
13,77 13,77 
Total m²  ......: 13,77 13,79 189,89 
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5.2.6 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 
"KNAUF", de 63 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) 
de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y 
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con 
disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical de fachada. 
Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con 
los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas 
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 
placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación 
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante 
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre 
placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo 
el hueco. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e 
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², 
se deducirá todo el hueco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
planta baja 
 
4,00 
 
2,90 
  
11,60  
planta primera 
 
5,00 
 
2,50 
  
12,50  
       
24,10 24,10 
Total m²  ......: 24,10 13,35 321,74 
Total subcapítulo 5.2.- Entramados autoportantes: 5.780,61 
5.3.- Ayudas 
5.3.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: 
acometida, tubo de alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes, 
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas 
especiales, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m²  ......: 218,00 2,10 457,80 
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5.3.2 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas, en edificio de 
vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura 
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m²  ......: 110,00 0,79 86,90 
5.3.3 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: 
caldera, tuberías de distribución de agua, suelo radiante, radiadores y cualquier otro elemento 
componente de la instalación, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m²  ......: 218,00 2,37 516,66 
5.3.4 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada 
por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, 
compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la 
instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio 
de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m²  ......: 218,00 0,73 159,14 
5.3.5 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de seguridad formada por: 
central microprocesadora, detectores, señalizadores, mecanismos y accesorios, en edificio de 
vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura 
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m²  ......: 218,00 0,36 78,48 
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5.3.6 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: 
sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, 
canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones 
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), sistema de ventilación 
(red de conductos de ventilación, rejillas interiores o exteriores de impulsión o retorno, 
difusores, compuertas y cualquier otro elemento componente de la instalación que deba 
recibirse en falsos techos, mamparas, particiones interiores, suelos técnicos o cerramientos 
de fachada), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación 
de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, en edificio de 
vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura 
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, pasatubos para paso 
de muros y forjados, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m²  ......: 218,00 1,23 268,14 
5.3.7 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: 
sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa 
de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y 
abrepuerta), mecanismos y accesorios, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material 
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos 
en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m²  ......: 218,00 0,11 23,98 
5.3.8 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura de telecomunicaciones 
formada por: canalizaciones y registro de enlace, registro de terminación de red, canalización 
interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de vivienda unifamiliar. 
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el 
correcto montaje de la instalación. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m²  ......: 218,00 0,96 209,28 
Total subcapítulo 5.3.- Ayudas: 1.800,38 
5.4.- Armarios y mobiliario 
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5.4.1 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de seis hojas 
abatibles, de 240x376x60 cm, compuesto de hoja de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm 
de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el 
fondo; hoja de 19 mm de espesor; barras de colgar en aluminio , estriado y antidoblante, con 
soportes laterales de igual color; las puertas se superponen al tapajuntas y lo ocultan, 
bisagras ocultas de acero inoxidable (4 unidades por puerta) y tiradores para puertas 
abatibles. Incluso módulos columna y baldas de división en maletero, y zócalo. Elaborado en 
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. 
Incluye: Montaje de todos los elementos componentes del block. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
habitación principal 1 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 725,86 725,86 
5.4.2 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de seis hojas 
abatibles, de 240x305x60 cm, compuesto de hoja de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm 
de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el 
fondo; hoja de 19 mm de espesor; barras de colgar en aluminio , estriado y antidoblante, con 
soportes laterales de igual color; las puertas se superponen al tapajuntas y lo ocultan, 
bisagras ocultas (4 unidades por puerta) y tiradores para puertas abatibles. Incluso módulos 
columna y baldas de división en maletero, y zócalo. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en 
obra. Totalmente montado. 
Incluye: Montaje de todos los elementos componentes del block. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
habitación principal bis 1 
     
1,00  
habitacion 2 1 
     
1,00  
       
2,00 2,00 
Total Ud  ......: 2,00 646,44 1.292,88 
5.4.3 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de cuatro hojas 
abatibles, de 240x185x60 cm, compuesto de hoja de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm 
de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el 
fondo; hoja de 19 mm de espesor; barras de colgar en aluminio , estriado y antidoblante, con 
soportes laterales de igual color; las puertas se superponen al tapajuntas y lo ocultan, 
bisagras ocultas (4 unidades por puerta) y tiradores para puertas abatibles. Incluso módulos 
columna y baldas de división en maletero, y zócalo. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en 
obra. Totalmente montado. 
Incluye: Montaje de todos los elementos componentes del block. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
habitación 3 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 392,93 392,93 
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5.4.4 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de cuatro hojas 
abatibles, de 240x213x60 cm, compuesto de hoja de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm 
de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el 
fondo; hoja de 19 mm de espesor; barras de colgar en aluminio , estriado y antidoblante, con 
soportes laterales de igual color; las puertas se superponen al tapajuntas y lo ocultan, 
bisagras ocultas (4 unidades por puerta) y tiradores para puertas abatibles. Incluso módulos 
columna y baldas de división en maletero, y zócalo. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en 
obra. Totalmente montado. 
Incluye: Montaje de todos los elementos componentes del block. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
habitación invitados 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 464,87 464,87 
5.4.5 Ud Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas 
abatibles, de 250x92x60 cm, compuesto de hoja de tablero aglomerado liso lacado de 16 mm 
de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el 
fondo; hoja de 19 mm de espesor; barras de colgar en aluminio , estriado y antidoblante, con 
soportes laterales de igual color; las puertas se superponen al tapajuntas y lo ocultan, 
bisagras ocultas (4 unidades por puerta) y tiradores de color dorado para puertas abatibles. 
Incluso módulos columna y baldas de división en maletero, y zócalo. Elaborado en taller, con 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montado. 
Incluye: Montaje de todos los elementos componentes del block. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vestíbulo 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 289,29 289,29 
5.4.6 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de cuatro hojas de 250 cm de altura y 218 cm de 
anchura, de tablero aglomerado liso lacado blanco de 19 mm de espesor, las hojas se 
superponen al tapajuntas  y lo ocultan, bisagras ocultas (4 unidades por puerta) y tiradores 
para puertas abatibles, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino 
AISI 316L. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
puertas de armario en 
cocina AR01 
1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 531,00 531,00 
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5.4.7 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de tres hojas de 250 cm de altura y 125 cm de 
anchura, de tablero aglomerado liso lacado blanco de 19 mm de espesor, las hojas se 
superponen al tapajuntas  y lo ocultan, bisagras ocultas (4 unidades por puerta) y tiradores 
para puertas abatibles, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino 
AISI 316L. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
armario en cocina AR02 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 412,01 412,01 
5.4.8 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 250 cm de altura y 130 cm de 
anchura, de tablero aglomerado liso lacado blanco de 19 mm de espesor, las hojas se 
superponen al tapajuntas  y lo ocultan, bisagras ocultas (4 unidades por puerta) y tiradores 
para puertas abatibles, cierre y tirador sobre escudo de media caña de acero inoxidable Marino 
AISI 316L. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
armario ascensor P03 3 
     
3,00  
       
3,00 3,00 
Total Ud  ......: 3,00 259,32 777,96 
5.4.9 Ud Suministro y colocación de Mesa de tablero macizo lacado blanco en taller y sistema de 
soportes según planos, de dimensiones 185 x 90/55 x 3 cm., incluso anclajes, perfectamente 
terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la mesa. Colocación y fijación 
de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación sobre los elementos soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la 
encimera. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 101,34 101,34 
5.4.10 Ud Mueble adosado a barandilla formado por estantes, travesaños y encimera de madera de DM 
hidrófugo lacada en taller, de dimensión 4,20 m de longitud y 0,60 m de anchura. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al 
paramento mediante elementos de anclaje. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 270,96 270,96 
Total subcapítulo 5.4.- Armarios y mobiliario: 5.259,10 
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5.5.- Protecciones 
5.5.1 M² Suministro y colocación de Lucernario en terraza Este tal como se detalla en planos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en perdil inferior. Sellado final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de barandilla, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
barandilla mirador 1 12,40 
 
1,22 
  
15,13  
       
15,13 15,13 
Total m²  ......: 15,13 71,47 1.081,34 
5.5.2 M Suministro y colocación de barandilla formada por bastidor metálico anclado a forjado 
revestido por tarima de madera de teca en tablas macizas de 28c154c800 mm. Subestructura 
metálica de tubo hueco de acero laminado en frío. Incluso p/p de patas de agarre, fijación 
mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. 
Elaborada en taller y montada en obra. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado en hormigón. Resolución de las uniones entre tramos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
barandilla sobre puerta 
garaje 
1 3,00 
    
3,00  
       
3,00 3,00 
Total m  ......: 3,00 165,25 495,75 
5.5.3 Ud Suministro y colocación paneles de control visual formadas por 4 elementos lisos de tablero 
aglomerado, lacada en taller, de haya vaporizada, de dimensiones 250x45c5 cm. Fijada a suelo 
a techo con tornillos ocultos.  
Incluso herrajes para colocar. Ajuste de los elementos, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada. 
Incluye: Colocación de los elementos. Colocación de los herrajes de cierre. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 102,49 102,49 
5.5.4 M² Suministro y colocación de barandilla compuesta por Vidrio de seguridad 6+6 mm formado por 
dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro 
empotrado por la parte inferior a perfil laminado con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. Colocación en 
coronación con silicona estructural de perfil en U de acero inoxidable , unificando posibles 
flechas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en perdil inferior. Sellado final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de barandilla, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
barandilla mirador 1 12,40 
 
1,22 
  
15,13  
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15,13 15,13 
Total m²  ......: 15,13 53,54 810,06 
Total subcapítulo 5.5.- Protecciones: 2.489,64 
Total presupuesto parcial nº 5 PARTICIONES : 19.495,51 
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6.1.- Alicatados 
6.1.1 M² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/- (paramento, 
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 31,6x59,2 cm, 
recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, 
con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso 
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC y juntas; rejuntado con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad 
de las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas 
de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
baño 1 
 
12,34 
 
2,40 
  
29,62  
baño 2 
 
9,48 
 
2,40 
  
22,75  
baño 3 
 
8,35 
 
2,40 
  
20,04  
baño 4 
 
8,89 
 
2,40 
  
21,34  
aseo 
 
6,10 
 
2,40 
  
14,64  
cocina 
 
9,67 
 
2,50 
  
24,18  
disminucion puertas 4 0,75 
 
2,05 
  
6,15  
       
138,72 138,72 
Total m²  ......: 138,72 25,34 3.515,16 
Total subcapítulo 6.1.- Alicatados: 3.515,16 
6.2.- Pinturas en paramentos interiores 
6.2.1 M² Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores, mediante aplicación de una mano de fondo de 
imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico como fijador de superficie 
y dos manos de acabado con pintura, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos 
micronizados y aditivos especiales, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos 
micronizados y aditivos especiales, resistente a los rayos UV, color blanco, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza 
previa del soporte. 
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de la 
mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
baja 2 
 
21,37 
 
2,50 
  
53,43  
baja 3 
 
16,91 
 
2,40 
  
40,58  
baja 4 
 
11,63 
 
0,40 
  
4,65  
primera 1 
 
11,51 
 
2,40 
  
27,62  
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primera 2 
 
11,56 
 
3,13 
  
36,18  
primera 3 
 
16,96 
 
0,40 
  
6,78  
primera 4 
 
27,46 
 
2,65 
  
72,77  
lavadero y escalera sótano 
 
40,75 
 
2,60 
  
105,95  
falso techo registrable baja 
 
7,11 
    
7,11  
falso techo registrable 
primera 
 
17,14 
    
17,14  
falso techo fijo >30 baja 
 
44,55 
    
44,55  
falso techo fijo 5 baja 
 
52,37 
    
52,37  
falso techo fijo >30 primera 
 
32,41 
    
32,41  
falso techo fijo 5 primera 
 
40,34 
    
40,34  
       
541,88 541,88 
Total m²  ......: 541,88 7,95 4.307,95 
6.2.2 M² Preparación y protección de elementos metálicos mediante la aplicación de revestimiento 
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta 
conseguir una resistencia al fuego de 45 minutos, con un espesor mínimo de 1681 micras. 
Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de 
imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color 
gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 
50 micras). 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de 
imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos 
que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que 
componen la estructura. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
pilares 8 0,72 
 
7,00 
  
40,32  
       
40,32 40,32 
Total m²  ......: 40,32 44,96 1.812,79 
6.2.3 M² Formación de capa de esmalte de dos componentes, color blanco, acabado brillante, sobre 
superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de 
imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un 
espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de 
acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en 
combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un 
espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²). Incluso 
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla 
exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
pilares 8 0,72 
 
7,00 
  
40,32  
soporte lamas 4 1,00 
    
4,00  
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valla exterior soportes 1 47,00 2,31 
   
108,57  
otros 1 25,00 
    
25,00  
       
177,89 177,89 
Total m²  ......: 177,89 14,26 2.536,71 
6.2.4 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 
mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II 
según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
baja 
 
2,60 
 
2,90 
  
7,54  
       
7,54 7,54 
Total m²  ......: 7,54 7,40 55,80 
Total subcapítulo 6.2.- Pinturas en paramentos interiores: 8.713,25 
6.3.- Suelos y pavimentos 
6.3.1 M² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 
F6 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para 
formación de suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). 
Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de 
indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm 
de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, 
regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la 
eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y 
curado. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de 
retracción. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados 
dentro de su perímetro. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
planta baja ceramico 
 
19,02 
    
19,02  
panta primera ceramico 
 
17,43 
    
17,43  
planta primera madera 
 
66,75 
    
66,75  
planta baja ceramico sobre 
suelo radiante 
 
86,56 
    
86,56  
       
189,76 189,76 
Total m²  ......: 189,76 7,02 1.332,12 
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6.3.2 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo liso "TAU CERÁMICA" o similar, capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 30x60 cm, para uso interior, con resistencia al 
deslizamiento tipo 2, según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T100 Super , extendido sobre la superficie 
soporte con llana dentada. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, 
en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en la superficie soporte, rejuntado con mortero 
técnico superfino coloreado, C G2, Line-Fix Superfino, para rejuntado de baldosas cerámicas, 
con junta de entre 1 y 5 mm, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. 
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 
acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del 
adhesivo. Colocación de las baldosas. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Colocación del rodapié. 
Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
planta baja 
 
105,58 
    
105,58  
panta primera 
 
17,43 
    
17,43  
       
123,01 123,01 
Total m²  ......: 123,01 21,52 2.647,18 
6.3.3 M² Suministro y colocación de pavimento de tarima flotante formado por tablas machihembradas 
de madera maciza de haya, de 22 mm de espesor, barnizadas en fábrica con dos manos de 
barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano a base de 
isocianato, colocadas a rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad 
de 3 mm de espesor y ensambladas entre sí mediante clips especiales. Incluso p/p de juntas, 
molduras cubrejuntas, clips y accesorios de montaje para la tarima. 
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una 
esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas 
mediante clips. Colocación y recorte de la última hilada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
planta primera 
 
66,75 
    
66,75  
       
66,75 66,75 
Total m²  ......: 66,75 30,55 2.039,21 
6.3.4 M Suministro y colocación de rodapié liso de aluminio anodizado, de 60 x 15 mm de altura, color 
plata. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo y fijación del 
rodapié con adhesivo. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y 
fijación del rodapié. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
rodapie sobre pavimento de 
madera 
 
37,84 
    
37,84  
       
37,84 37,84 
Total m  ......: 37,84 9,39 355,32 
Total subcapítulo 6.3.- Suelos y pavimentos: 6.373,83 
6.4.- Falsos techos 
6.4.1 M² Suministro y montaje de falso techo continuo liso D112 "KNAUF" o similar (12,5+27+27), 
formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 
afinado, Standard atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento 
soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación 
máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y 
puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en 
el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y 
secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
falso techo fijo >30 baja 
 
44,55 
    
44,55  
falso techo fijo 5 baja 
 
52,37 
    
52,37  
falso techo fijo >30 primera 
 
32,41 
    
32,41  
falso techo fijo 5 primera 
 
40,34 
    
40,34  
       
169,67 169,67 
Total m²  ......: 169,67 16,21 2.750,35 
6.4.2 M² Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por placas de yeso laminado 
placas perforadas de yeso laminado, con borde para perfilería oculta, de 600x600x12,5 mm, 
suspendidas del forjado mediante perfilería oculta, comprendiendo perfiles primarios, 
secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de 
accesorios de fijación, completamente instalado. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. 
Colocación de las placas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
falso techo registrable baja 
 
7,11 
    
7,11  
falso techo registrable 
primera 
 
17,14 
    
17,14  
       
24,25 24,25 
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Total m²  ......: 24,25 26,14 633,90 
6.4.3 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento 
horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de 
guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y 
una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye 
la terminación o remate, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de 
huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. 
Incluso p/p de formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos y montaje, desmontaje 
y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del 
yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 
Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la 
superficie previamente guarnecida. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos verticales, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
en techo de sótano 
 
184,40 
    
184,40  
interior ascensor 
  
1,46 9,00 
  
13,14  
       
197,54 197,54 
Total m²  ......: 197,54 7,14 1.410,44 
Total subcapítulo 6.4.- Falsos techos: 4.794,69 
6.5.- Escaleras 
6.5.1 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia con 19 peldaños de 95 cm de ancho, mediante forrado de peldañeado previo 
(no incluido en este precio) con piezas de gres porcelánico, mate o natural con zanquín, de 
420x180 mm, recibido todo ello con mortero de cemento M-5. Incluso solado de mesetas y, 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación 
de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de 
la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, 
de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del 
zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
escalera de planta 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 915,81 915,81 
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6.5.2 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia con 17 peldaños de 90 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes 
elementos: peldañeado formado por peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, 
uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, longitud hasta 110 cm, con 
profundidad de huella de 23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, 
según UNE-EN 13748-1 de entre 3 y 5 cm de espesor, cara y cantos pulidos; zanquín de terrazo 
micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, de una pieza a montacaballo, recibido todo ello 
con mortero de cemento M-5, con arena de miga, sobre un peldañeado previo (no incluido en 
este precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y trazado de peldaños. Corte de las piezas y formación de encajes en 
esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero del primer 
peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de las piezas. 
Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. 
Limpieza del tramo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 648,55 648,55 
6.5.3 M. Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y 
limpieza, medido en su longitud. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
escalera 1 
 
5,70 0,95 
   
5,42  
escalera -1 
 
5,10 0,90 
   
4,59  
       
10,01 10,01 
Total m.  ......: 10,01 9,47 94,79 
6.5.4 M Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm 
de diámetro, con patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 
cm, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante 
atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química. Elaborado 
en taller y montado en obra. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado en hormigón. Resolución de las uniones entre tramos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
pasamanos sótano 1 4,28 
    
4,28  
       
4,28 4,28 
Total m  ......: 4,28 52,45 224,49 
6.5.5 M Suministro y colocación de pasamanos metálico Pasamanos metálico formado por pletina 
calibrada de 50x10 mm y dos pletinas en extremos, para escalera recta de un tramo. Incluso 
p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, 
tornillos de acero y pasta química. Elaborado en taller y montado en obra. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado en hormigón. Resolución de las uniones entre tramos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m  ......: 4,80 56,93 273,26 
Total subcapítulo 6.5.- Escaleras: 2.156,90 
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6.6.- Espejos 
6.6.1 M² Suministro y colocación de espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, con pintura de 
protección, color plata, por su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso 
canteado perimetral, y masilla. 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de la masilla. Colocación del espejo. 
Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
b1 1 1,90 
 
1,60 
  
3,04  
b2 1 1,00 
 
1,60 
  
1,60  
b3 1 0,90 
 
1,60 
  
1,44  
invitados 1 1,00 
 
1,60 
  
1,60  
aseo 1 1,10 
 
1,60 
  
1,76  
       
9,44 9,44 
Total m²  ......: 9,44 27,30 257,71 
Total subcapítulo 6.6.- Espejos: 257,71 
6.7.- Chapado 
6.7.1 M² Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante 
tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la cara interior de conífera y la cara 
vista revestida con una chapa fina de madera a definir por la d.f., lacada en fábrica, con junta 
machihembrada, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de 
paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, 
formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y 
encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los 
tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del 
perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
baja 
 
5,51 2,50 
   
13,78  
primera 1 
 
1,39 2,40 
   
3,34  
primera 2 
 
10,21 2,05 
   
20,93  
       
38,05 38,05 
Total m²  ......: 38,05 27,74 1.055,51 
Total subcapítulo 6.7.- Chapado: 1.055,51 
Total presupuesto parcial nº 6 REVESTIMIENTOS : 26.867,05 
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7.1.- Aislamientos 
7.1.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua caliente 1 40,95 
    
40,95  
       
40,95 40,95 
Total m  ......: 40,95 3,39 138,82 
7.1.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm 
de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua caliente 1 9,70 
    
9,70  
       
9,70 9,70 
Total m  ......: 9,70 3,97 38,51 
7.1.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua caliente 1 4,91 
    
4,91  
       
4,91 4,91 
Total m  ......: 4,91 13,36 65,60 
7.1.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua caliente 1 30,61 
    
30,61  
Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 
1 50,44 
    
50,44  
       
81,05 81,05 
Total m  ......: 81,05 14,34 1.162,26 
7.1.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua caliente 1 15,32 
    
15,32  
       
15,32 15,32 
Total m  ......: 15,32 15,60 238,99 
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7.1.6 M² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel 
rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para 
evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre 
paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
pantalla salón 1 7,92 
    
7,92  
fachada aseo-cocina 1 3,14 
    
3,14  
       
11,06 11,06 
Total m²  ......: 11,06 7,96 88,04 
7.1.7 M² Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del 
trasdosado de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según 
UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
baja 1 
 
19,45 
 
2,50 
  
48,63  
primera  
 
19,52 
 
2,50 
  
48,80  
sótano lavadero 
 
12,00 
    
12,00  
       
109,43 109,43 
Total m²  ......: 109,43 3,78 413,65 
7.1.8 M² Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes formado por panel rígido 
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este 
precio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral, previa 
protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el 
mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con 
cinta adhesiva. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
forjado planta baja 1 112,80 
    
112,80  
       
112,80 112,80 
Total m²  ......: 112,80 5,88 663,26 
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7.1.9 M² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por 
panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de 
cortes del aislante. 
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
falso techo salón con clima 
 
11,00 
    
11,00  
       
11,00 11,00 
Total m²  ......: 11,00 4,83 53,13 
Total subcapítulo 7.1.- Aislamientos: 2.862,26 
7.2.- Impermeabilizaciones 
7.2.1 M² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara 
exterior, mediante lámina autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, tipo 
LBA(SBS) - 15 - PE, Masterpren 1000 "BASF Construction Chemical", masa nominal 1,5 kg/m², 
de superficie autoprotegida, (protección con con armadura de polietileno en la cara exterior, y 
un film siliconado extraíble en la cara interior), previa imprimación con emulsión bituminosa 
aniónica, Masterseal 431 "BASF Construction Chemical" (rendimiento: 0,3 kg/m²). Incluso p/p 
de limpieza y preparación de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en 
la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación. 
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, 
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la membrana 
impermeabilizante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Sellado de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
muro Norte y Este de sótano 
 
22,28 
 
3,10 
  
69,07  
muro de rampa 1/2 0,5 13,28 
 
3,10 
  
20,58  
       
89,65 89,65 
Total m²  ......: 89,65 8,60 770,99 
7.2.2 M² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante 
lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, Delta MS "BASF Construction 
Chemical", color marrón, con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 200 
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 l/(s·m); sujeta al paramento vertical 
mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente 
impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales 
y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior 
(0,3 m/m²). 
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, 
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, 
aristas, etc.). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
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muro Norte y Este de sótano 
 
22,28 
 
3,10 
  
69,07  
muro de rampa 1/2 0,5 13,28 
 
3,10 
  
20,58  
       
89,65 89,65 
Total m²  ......: 89,65 7,80 699,27 
7.2.3 M Tubería para drenaje de PVC duro corrugado, de diámetro nominal 80 mm, colocado sobre 
solera de hormigón en masa H-10, con relleno de grava de 25 cm. por encima de la tubería, 
incluso parte proporcional de medios auxiliares. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
muro Norte y Este de sótano 
 
22,28 
    
22,28  
muro de rampa 1/2 
 
13,28 
    
13,28  
       
35,56 35,56 
Total M  ......: 35,56 2,60 92,46 
7.2.4 M³ Formación de relleno de grava filtrante sin clasificar, para facilitar el drenaje de las aguas 
procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostático 
contra las estructuras de contención. Compuesto por sucesivas capas de 30 cm de espesor, 
extendidas y compactadas por encima de la red de drenaje (no incluida en este precio), con 
medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (no incluido en este precio). 
Incluso descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. Totalmente terminado y probado mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo 
general y de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
perimetro de muro sótano 
interior parcela 
0,5 22,28 1,20 2,75 
  
36,76  
muro de rampa 1/2 0,25 13,28 
 
2,75 
  
9,13  
       
45,89 45,89 
Total m³  ......: 45,89 19,92 914,13 
7.2.5 M² Formación de cámara interior ventilada de muro en contacto con el terreno, parcialmente 
estanco, mediante membrana nodular impermeable, compuesta por poliolefinas con nódulos 
drenantes de 3 mm de altura, con una distribución de 2500 nódulos/m², con malla y velo 
fibroso en cada una de sus caras, totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso 
mejorado C2 E, preparada para recibir directamente sobre ella el revestimiento de mortero 
cementoso (no incluido en este precio). Incluso p/p de impermeabilización de los solapes de 
unión mediante bandas de lámina flexible tipo EVAC, de 25 cm de anchura, y de 40 cm de 
anchura para impermeabilizar los encuentros con paramentos verticales y sellados mediante 
adhesivo cementoso mejorado C2 E S1. 
Incluye: Aplicación de la capa base de adhesivo cementoso. Corte y colocación de la 
membrana nodular. Ejecución de las impermeabilizaciones de los solapes. Sellado de las 
uniones con adhesivo cementoso. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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Parcial Subtotal 
muro de sótano en 
medianera 
 
18,80 
 
2,34 
  
43,99  
       
43,99 43,99 
Total m²  ......: 43,99 16,48 724,96 
7.2.6 M Suministro y colocación en el arranque y la coronación de la hoja interior de perfil de 
ventilación de polipropileno de alta densidad para fijación de lámina drenante nodular y 
aireación de la cámara de aire mediante aberturas de ventilación, en la cara interior del muro 
en contacto con el terreno. Incluso p/p de fijación al soporte mediante clavos y sellado de 
fijaciones. 
Incluye: Limpieza del soporte. Colocación del perfil. Fijación mecánica del perfil. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m  ......: 18,80 4,54 85,35 
7.2.7 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, a buena 
vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una 
capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección 
mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa 
fina C6. Incluso p/p de formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y 
andamiaje. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Preparación de 
la pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. 
Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento 
los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento 
y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no 
serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
muro de sótano en 
medianera 
 
18,80 
 
2,34 
  
43,99  
       
43,99 43,99 
Total m²  ......: 43,99 6,11 268,78 
Total subcapítulo 7.2.- Impermeabilizaciones: 3.555,94 
Total presupuesto parcial nº 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES : 6.418,20 
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8.1.- Planas 
8.1.1 M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente 
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco 
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a 
base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 
0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/mK; acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, POLITABER PLAS 30 "CHOVA", LBM(SBS) - 30 - PE, de 3 kg/m², con 
armadura de film de polietileno de 95 g/m², de superficie no protegida, colocada con emulsión 
asfáltica Supermul "CHOVA", tipo EB y una lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
POLITABER POL PY 30 "CHOVA", LBM(SBS) - 30 - FP, de 3 kg/m², con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete, 
sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 150 
g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa, resistencia térmica 1,8 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA 
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa 
de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio 
de 10 cm. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación 
de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la 
capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
cubierta Sur 1 43,50 
    
43,50  
cubierta Norte 1 76,10 
    
76,10  
cubierta invitados 1 19,95 
    
19,95  
disminucion lucernarios 
 
-1,30 
    
-1,30  
       
138,25 138,25 
Total m²  ......: 138,25 49,45 6.836,46 
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8.1.2 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con sumidero de salida 
vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la 
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 
g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado 
con imprimación asfáltica, tipo EA y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida 
vertical, de 110 mm de diámetro, con rejilla alta, paragravillas, de polietileno, íntegramente 
adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para 
recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio). 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 4,00 37,37 149,48 
8.1.3 M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo 
invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a 
base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,093 W/mK; acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida 
colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 
superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE 
PROTECCIÓN: no incluida en este precio. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la 
capa separadora bajo protección. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
cubierta bajo tarima en 
espacio exterior sobre 
sótano 
 
76,85 
    
76,85  
       
76,85 76,85 
Total m²  ......: 76,85 27,67 2.126,44 
Total subcapítulo 8.1.- Planas: 9.112,38 
8.2.- Remates 
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8.2.1 Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 pie de 
espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura. 
 
Total Ud  ......: 4,00 25,55 102,20 
Total subcapítulo 8.2.- Remates: 102,20 
Total presupuesto parcial nº 8 CUBIERTAS : 9.214,58 
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9.1.- Baños 
9.1.1 Ud Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie Meridian "ROCA", color blanco, 
compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con 
juego de fijación y codo de evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie 
Meridian "ROCA", color blanco, de 620x480 mm con grifería monomando, serie Nantes 
"NOKEN", modelo N187010001, acabado cromo, de 155x145 mm; bidé para monobloque, serie 
Meridian "ROCA", color blanco, con tapa con grifería monomando, serie Nantes "NOKEN", 
acabado cromo, modelo N187020001, de 134x145 mm; bañera acrílica modelo Miami "ROCA", 
color blanco, de 180x85 cm, BASIC, con grifería monomando, serie Nantes "NOKEN", modelo 
N187030001, acabado cromo, de 165x90 mm; plato de ducha acrílico modelo Bourbon "ROCA", 
color blanco, de 90x90 cm, con juego de desagüe provisto de grifería monomando, serie 
Nantes "NOKEN", modelo N187040001, acabado cromo, de 124x107 mm. Incluso desagües, 
llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. 
Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado 
y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 1.382,40 1.382,40 
9.1.2 Ud Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie Meridian "ROCA", color blanco, 
compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con 
juego de fijación y codo de evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie 
Meridian "ROCA", color blanco, de 620x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, 
compuesta de aireador; bidé para monobloque, serie Meridian "ROCA", color blanco, con tapa 
con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de aireador; bañera acrílica modelo 
Miami "ROCA", color blanco, de 180x85 cm, BASIC, con grifería monomando serie básica, 
acabado cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los 
aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado 
y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
aseo invitados 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 880,96 880,96 
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9.1.3 Ud Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie Meridian "ROCA", color blanco, 
compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con 
juego de fijación y codo de evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie 
Meridian "ROCA", color blanco, de 620x480 mm con grifería monomando, serie Nantes 
"NOKEN", modelo N187010001, acabado cromo, de 155x145 mm; plato de ducha acrílico 
modelo Bourbon "ROCA", color, de 80x80 cm, con juego de desagüe provisto de grifería 
monomando, serie Nantes "NOKEN", modelo N187040001, acabado cromo, de 124x107 mm. 
Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes 
de agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con 
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado 
y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
baño habitaciones 2 
     
2,00  
       
2,00 2,00 
Total Ud  ......: 2,00 609,82 1.219,64 
9.1.4 Ud Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie Meridian "ROCA", color blanco, 
compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con 
juego de fijación y codo de evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie 
Meridian "ROCA", color blanco, de 620x480 mm con grifería monomando, serie Nantes 
"NOKEN", modelo N187010001, acabado cromo, de 155x145 mm. Incluso desagües, llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la 
red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente 
instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado 
y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
aseo 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 358,64 358,64 
Total subcapítulo 9.1.- Baños: 3.841,64 
9.2.- Cocinas/galerías 
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9.2.1 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 
900x490 mm, para encimera de cocina, con grifería monomando, vertical para fregadero, de 
gama alta, serie Mithos "RAMÓN SOLER", modelo 4426, acabado cromo, mango cromo, 
aireador, caño alto giratorio, cartucho cerámico de 40 mm, limitador de caudal Ecostop, 
limitador de temperatura a 38° Termostop, válvula con desagüe, sifón y enlaces de 
alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del fregadero 
sobre los elementos de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 172,15 172,15 
9.2.2 Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, modelo Henares "ROCA", de 600x390x360 mm, 
mediante la colocación y fijación de la pieza apoyada en el pavimento, con mueble soporte, 
grifería convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio superior, con aireador, con 
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del lavadero. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del lavadero 
sobre los elementos de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 123,56 123,56 
9.2.3 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 3,75 m de muebles bajos 
con zócalo inferior, acabado lacado con puertas recubiertas de laca y frente de 18 mm de 
grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada, 
contracara en laminado blanco. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: 
ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de 
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 
3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios 
taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en 
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y 
cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con 
regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. 
COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; 
éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro 
insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada 
pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, 
guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir 
encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al 
paramento mediante elementos de anclaje. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los 
muebles altos y bajos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 815,95 815,95 
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9.2.4 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina formando isla, de dimensiones 2,47x0,80 
m, compuesta por muebles bajos con zócalo inferior, acabado lacado con puertas recubiertas 
de laca y frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro 
cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco. Construcción del mueble mediante 
los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de 
grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); 
trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; 
laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes 
alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de 
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). 
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip 
de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo 
desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. 
PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura 
entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates 
a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente 
montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al 
paramento mediante elementos de anclaje. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los 
muebles altos y bajos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 1.078,89 1.078,89 
Total subcapítulo 9.2.- Cocinas/galerías: 2.190,55 
9.3.- Zonas comunes 
9.3.1 Ud Suministro y colocación de buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión 
por cataforesis, acabado con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie básica, incluso 
tornillería de fijación, tarjetero, cerradura y llaves, fijado a paramento. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 25,24 25,24 
Total subcapítulo 9.3.- Zonas comunes: 25,24 
9.4.- Encimeras 
9.4.1 Ud Suministro y colocación de encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Mythology Blanco Zeus 
pulido, acabado con canto doble, pulido y biselado de 220x60x2 cm para banco de cocina, 
apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso anclajes, 
sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación 
de 2 huecos y zócalo perimetral, perfectamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y 
fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los 
elementos soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 
 
Total Ud  ......: 1,00 631,03 631,03 
9.4.2 Ud Suministro y colocación de encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Mythology Blanco Zeus 
pulido, acabado con canto doble, pulido y biselado de 247x80x2 cm para banco de cocina, 
apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado la cocina. Incluso anclajes, 
sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación 
de 1 huecos y zócalo perimetral, perfectamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la situación de la encimera. Colocación y fijación de los 
elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos 
soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 
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Total Ud  ......: 1,00 472,38 472,38 
9.4.3 Ud Suministro y colocación de encimera para lavadero de aglomerado de cuarzo blanco 
"LEVANTINA", acabado pulido, de 510 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, 
canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco para 
encastrar lavadero, soportada por escuadras de acero.. Incluso p/p de replanteo; soportes y 
anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones 
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; 
eliminación de restos y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. 
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la 
encimera. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 401,12 401,12 
9.4.4 M² Suministro y colocación de encimera de piedra natural 50 cm de anchura y 3 cm de espesor, 
canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, y formación de 1 hueco con sus 
cantos sin pulir. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución 
de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, 
sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. 
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la 
encimera. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
aseo 1 1 1,50 
    
1,50  
aseo 2 1 1,00 
    
1,00  
baño 3 1 0,90 
    
0,90  
bañoa in 1 1,72 
    
1,72  
       
5,12 5,12 
Total m²  ......: 5,12 132,58 678,81 
9.4.5 Ud Suministro y colocación de encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Mythology Blanco Zeus 
pulido, acabado con canto doble, pulido y biselado de 220x60x2 cm para banco de cocina, 
apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso anclajes, 
sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación 
de 2 huecos y zócalo perimetral, perfectamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y 
fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los 
elementos soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 
 
Total Ud  ......: 1,00 631,03 631,03 
Total subcapítulo 9.4.- Encimeras: 2.814,37 
Total presupuesto parcial nº 9 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO : 8.871,80 
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10.1.- Jardinería 
10.1.1 M² Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 
Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego. 
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
pradera 
 
163,30 
    
163,30  
       
163,30 163,30 
Total m²  ......: 163,30 8,04 1.312,93 
10.1.2 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de 
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de 
tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, 
colocación de tutor y primer riego. 
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 2,00 36,11 72,22 
10.1.3 M3 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realizado por tongadas de 30 cm. de 
espesor, con tierras propias, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor 
normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes a mano. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
pradera 
 
163,30 
 
0,70 
  
114,31  
       
114,31 114,31 
Total M3  ......: 114,31 6,16 704,15 
10.1.4 M3 Relleno y extendido por medios mecánicos, de 25 cm de espesor, con tierra vegetal propia.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
pradera 
 
163,30 
 
0,25 
  
40,83  
       
40,83 40,83 
Total M3  ......: 40,83 3,97 162,10 
10.1.5 M Formación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura, con una 
densidad de 4 plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de 
aporte de tierras y primer riego. 
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer 
riego. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m  ......: 40,00 9,62 384,80 
Total subcapítulo 10.1.- Jardinería: 2.636,20 
10.2.- Riego 
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10.2.1 M Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada 
por tubo de polietileno de alta densidad (PE100) para uso alimentario, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m  ......: 62,00 2,91 180,42 
10.2.2 Ud Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con 
cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida de latón, de 40 mm 
de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 81,24 81,24 
10.2.3 Ud Suministro e instalación de aspersor emergente de turbina, radio de 4,6 a 9,1 m, arco ajustable 
entre 40° y 360°, caudal de 0,10 a 0,77 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 2,1 a 3,4 
bar, emergencia de 10 cm, altura total de 18 cm, con engranaje lubricado por agua, rosca 
hembra de 1/2", filtro de gran superficie y seis toberas intercambiables. Incluso accesorios de 
conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del arco. Ajuste del alcance. Ajuste del 
caudal de agua. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 4,00 17,58 70,32 
10.2.4 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador 
de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 
 
Total Ud  ......: 4,00 39,42 157,68 
10.2.5 Ud Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, 
con 3 programas y 4 arranques diarios por programa, montaje mural interior, con 
transformador 220/24 V exterior, programación no volátil, tiempo de riego de 1 min a 99 min en 
incrementos de 1 min, con conexiones para sensores de lluvia, humedad, temperatura o 
viento. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado 
eléctrico con el transformador. Programación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 92,93 92,93 
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10.2.6 M Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de 
riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm 
de diámetro. 
 
Total m  ......: 10,00 5,80 58,00 
Total subcapítulo 10.2.- Riego: 640,59 
10.3.- Piscinas 
10.3.1 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 8x4x1,5 m 
(volumen 48 m³), con caja estanca, diferencial de alta sensibilidad, arrancador, relé térmico de 
protección de motor, selectores, reloj programador manual-automático, pilotos de señalización 
marcha-paro y fusibles de protección, todo ello cableado y montado interiormente y unido a 
motor bajo tubo de acero. Totalmente instalado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 215,46 215,46 
10.3.2 Ud Suministro e instalación de equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m 
(volumen 48 m³), constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros 
de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO 
CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo 
motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 
3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. Colocación y fijación 
de accesorios y piezas especiales. Comprobación del correcto funcionamiento de la 
instalación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 2.666,30 2.666,30 
10.3.3 Ud Suministro y colocación de escalera para salida de piscina realizada con tubo de 43 mm de 
diámetro de acero inoxidable AISI-304 acabado pulido brillante, con 4 peldaños estampados 
antideslizantes y pasamanos simétrico, pletinas de fijación, juntas elásticas, tacos de anclaje, 
tornillos y embellecedores. Incluso p/p de conexión a toma de tierra independiente con placa 
de acero galvanizado, cable de cobre de 35 mm², uniones mediante soldadura aluminotérmica, 
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada y comprobada. 
Incluye: Montaje del punto de puesta a tierra. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 280,01 280,01 
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10.3.4 M² Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de vidrio en suelos y paredes de vasos 
de piscinas, en plaquetas sobre papel de 2,5x2,5 cm, serie lisa en color o combinación de 
colores, recibidas con adhesivo cementoso normal, C2 TE, con deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre enfoscado previo de mortero de cemento M-15 y 
rejuntado con mortero de juntas de resinas reactivas RG, para junta abierta entre 3 y 15 mm. 
Incluso p/p de cortes, formación de ángulos redondeados y piezas especiales. 
Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Enfoscado previo del paramento. 
Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las piezas en el 
paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las piezas empleando llana de 
goma. Rejuntado con lechada de cemento. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
laterales 2 2 10,96 
    
21,92  
fondo y laterales 2 2 10,33 4,00 
   
82,64  
       
104,56 104,56 
Total m²  ......: 104,56 32,07 3.353,24 
10.3.5 M Formación de canaleta en borde de piscina compuesta por piezas prefabricadas de hormigón 
para recogida de aguas de 30 cm de ancho, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 10 cm de espesor, enfoscadas y bruñidas interiormente con ángulos redondeados 
y posterior revestimiento con poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incluso rejilla con textura 
antideslizante en material plástico de 340 mm de ancho, ensamblada entre sí con dispositivo 
de unión articulado, perfil soporte y p/p de piezas especiales de esquina. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Formación de solera. Replanteo y trazado de la canaleta. Montaje de las piezas 
prefabricadas. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los 
colectores a la canaleta. Formación del revestimiento superficial. Colocación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m  ......: 7,26 54,16 393,20 
10.3.6 M² Formación de vaso de piscina mediante proyección de capa de hormigón gunitado de 15 cm de 
espesor y fraguado rápido, (HA-25/P/20/IIa) con cemento y áridos especiales, con armadura 
formada por doble malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, sin juntas de dilatación, para la formación de solera y muros del vaso monolítico en 
piscinas. Incluso p/p de obra civil compuesta de encofrado perdido de tabicón de ladrillos 
cerámicos de hueco doble, remate de esquinas interiores, verticales y horizontales, en media 
caña, conectores, separadores, armaduras, zunchos de remate, formación de escaleras, 
relleno con áridos del trasdós del muro y formación de una base de 15 cm de espesor de 
separación entre el terreno y el hormigón de la solera. 
Incluye: Formación de la base. Formación del encofrado perdido. Limpieza y preparación de la 
superficie soporte del vertido. Colocación del mallazo. Comprobación de la uniformidad de la 
presión del aire y de la velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del material, 
manteniendo la boquilla a la distancia adecuada. Formación de las diferentes capas. Detección 
de las posibles bolsas de arena o aire, que se repararán. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total m²  ......: 104,56 59,14 6.183,68 
Total subcapítulo 10.3.- Piscinas: 13.091,89 
10.4.- Pavimentos exteriores 
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10.4.1 M² Formación de pavimento continuo exterior de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, de 12 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado 
sobre lámina de polietileno extendida sobre capa base existente; armado con malla 
electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre 
separadores homologados; con tratamiento superficial rayado o lavado a elegir por d. f. 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión 
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes 
de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla 
de poliuretano. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Colocación de la capa separadora. 
Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del mallazo con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Rayado o lavado de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
previo rampa 
  
5,00 3,10 
  
15,50  
podio 
 
13,85 
    
13,85  
escalones 
 
1,56 
    
1,56  
rampa peatonal 
 
9,48 
    
9,48  
previo podio 
 
9,10 
    
9,10  
       
49,49 49,49 
Total m²  ......: 49,49 19,43 961,59 
10.4.2 M² Suministro y colocación mediante el sistema de fijación oculta, de pavimento de tarima para 
exterior, formado por tablas de madera maciza, de teca, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, 
para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas 
sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 50x38 mm, tratado en autoclave, con 
clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335-1, separados entre ellos 50 cm y fijados al 
soporte mediante pelladas de mortero de cemento. Incluso p/p de clips y tornillos de acero 
inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles, piezas especiales y acabado de la 
madera mediante lijado y aceitado en obra. 
Incluye: Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera 
hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de una hilada de 
clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los clips entre 
las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la tarima 
terminada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
patio Oeste 
 
96,85 
    
96,85  
en terraza primera planta 
 
12,40 0,87 
   
10,79  
banco Oeste 
 
12,40 0,90 
   
11,16  
       
118,80 118,80 
Total m²  ......: 118,80 54,14 6.431,83 
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10.4.3 M³ Formación de muro de hormigón de 15 cm de espesor medio, encofrado a dos caras y 
ejecutado en condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para 
revestir; realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo 
hidrófugo y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 
de 50 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles 
metálicos modulares. Incluso p/p de juntas, elementos para paso de instalaciones y sellado de 
orificios con masilla elástica. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de 
instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación 
del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación 
del muro. Sellado de orificios. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
muro perimetral a podio de 
acceso, rampa peatonal y 
peldaños 
 
25,24 0,10 0,50 
  
1,26  
       
1,26 1,26 
Total m³  ......: 1,26 154,55 194,73 
Total subcapítulo 10.4.- Pavimentos exteriores: 7.588,15 
10.5.- Perimetro de parcela 
10.5.1 M Formación de cerramiento de parcela con muro continuo de 0,5 m de altura y 15 cm de espesor 
de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 
15x15 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de limpieza y preparación 
de la superficie de apoyo, encofrado y desencofrado de muros con encofrado metálico para 
acabado visto, formación de juntas y biselado de cantos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado 
del mallazo con separadores homologados. Colocación de berenjenos en el encofrado para 
biselado de cantos. Colocación de pasatubos para recibido de postes. Encofrado del murete. 
Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
perimetro a calle 1 40,00 
    
40,00  
perimetro rampa + 1 15,00 
    
15,00  
permetro acceso 1 8,00 
    
8,00  
       
63,00 63,00 
Total m  ......: 63,00 26,65 1.678,95 
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10.5.2 M Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por pletina horizontal de 
perfil macizo de acero laminado en caliente de 90x10 mm y barrotes verticales de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 100x20x3 mm y 1,6 m de altura más 
0,15 cm de empotramiento; todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras, con perfiles empotrados 15 cm en muro de hormigón (no incluidos 
en este precio). Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero para recibido 
de los montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y 
ajuste final en obra. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. 
Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y 
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
perimatro calle  1 40,00 
    
40,00  
       
40,00 40,00 
Total m  ......: 40,00 66,29 2.651,60 
10.5.3 M Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por pletina horizontal de 
perfil macizo de acero laminado en caliente de 90x10 mm y barrotes verticales de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 100x20x3 mm y 2,10 m de altura más 
0,15 cm de empotramiento; todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras, con perfiles empotrados 15 cm en muro de hormigón (no incluidos 
en este precio). Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero para recibido 
de los montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y 
ajuste final en obra. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. 
Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y 
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
perimatro calle entre puertas 1 3,30 
    
3,30  
       
3,30 3,30 
Total m  ......: 3,30 80,62 266,05 
10.5.4 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, 
dimensiones 330x210 cm, pletina 90x10 en cerco y barrotes verticales de tubo rectangular de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 100x20x3 mm y 2,10 m de altura , para acceso de 
vehículos. Apertura automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y 
cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso p/p de pórtico lateral de 
sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm 
sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con 
rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, 
acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido 
del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso 
y engrase de mecanismos y guías. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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Total Ud  ......: 1,00 1.312,74 1.312,74 
10.5.5 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja 
batiente, dimensiones 100x210 cm, pletina 90x10 en cerco y barrotes verticales de tubo 
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 100x20x3 mm , para acceso peatonal. 
Apertura manual y desbloqueo automático desde pulsador en interior de vivienda. Incluso p/p 
de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y 
recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con 
imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento. 
Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 81,81 81,81 
10.5.6 M Suministro y montaje de valla formada por paneles muy calados constituídas por capas de 
fibras impregnadas con resinas termoestables y unidas a una capa superficial bastidor con 
uniones electrosoldadas y montantes de tubo rectangular de acero galvanizado, de 50x50x1,5 
mm y 1,50 m de altura, empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón . 
Incluso p/p de recibido de montantes y elementos de montaje y anclaje de los paneles. 
Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. 
Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de valla. Aplomado y 
nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
tapia interior 1 47,00 
 
1,60 
  
75,20  
       
75,20 75,20 
Total m  ......: 75,20 28,24 2.123,65 
Total subcapítulo 10.5.- Perimetro de parcela: 8.114,80 
10.6.- Lucernario terraza a Sótano 
10.6.1 M² Acristalamiento con vidrio de seguridad 3+3 mm compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor 
unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo traslúcido fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y 
colocación de junquillos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
entrada de luz a sótano 
 
12,40 
 
0,30 
  
3,72  
       
3,72 3,72 
Total m²  ......: 3,72 37,33 138,87 
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10.6.2 M² Suministro y colocación de Lucernario en terraza Este tal como se detalla en planos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en perdil inferior. Sellado final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de barandilla, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante 
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
banco 1 12,40 
    
12,40  
       
12,40 12,40 
Total m²  ......: 12,40 71,47 886,23 
Total subcapítulo 10.6.- Lucernario terraza a Sótano: 1.025,10 
Total presupuesto parcial nº 10 URBANIZACION INTERIOR DE PARCELA : 33.096,73 
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11.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 
11.1.1 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.  
Total Ud  ......: 1,00 204,85 204,85 
11.1.2 M Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diámetro.  
Total m  ......: 6,75 6,15 41,51 
11.1.3 M Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm 
de diámetro, para edificio plurifamiliar. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
 
1 6,84 
    
6,84  
 
1 6,10 
    
6,10  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 0,75 
    
0,75  
       
14,29 14,29 
Total m  ......: 14,29 7,70 110,03 
11.1.4 Ud Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y puerta de 
plancha de acero lacado con aislamiento interior. 
 
Total Ud  ......: 1,00 53,50 53,50 
11.1.5 Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y 
disposición del equipamiento principalmente en vertical. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 35,30 35,30 
11.1.6 M Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, 
reforzados de 20 mm de diámetro. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
 
1 144,01 
    
144,01  
 
1 3,25 
    
3,25  
 
1 0,50 
    
0,50  
 
1 8,70 
    
8,70  
 
1 2,25 
    
2,25  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 2,25 
    
2,25  
 
1 67,10 
    
67,10  
 
1 0,55 
    
0,55  
 
1 2,80 
    
2,80  
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1 10,20 
    
10,20  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 0,60 
    
0,60  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 23,00 
    
23,00  
 
1 11,85 
    
11,85  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 0,60 
    
0,60  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 3,70 
    
3,70  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 10,20 
    
10,20  
 
1 0,60 
    
0,60  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 2,20 
    
2,20  
 
1 25,55 
    
25,55  
 
1 20,75 
    
20,75  
 
1 0,50 
    
0,50  
 
1 1,40 
    
1,40  
 
1 0,50 
    
0,50  
 
1 0,90 
    
0,90  
 
1 17,70 
    
17,70  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 0,50 
    
0,50  
 
1 0,50 
    
0,50  
 
1 0,50 
    
0,50  
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1 9,49 
    
9,49  
 
1 0,50 
    
0,50  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 0,50 
    
0,50  
 
1 8,55 
    
8,55  
 
1 0,30 
    
0,30  
 
1 0,50 
    
0,50  
 
1 0,50 
    
0,50  
       
407,60 407,60 
Total m  ......: 407,60 1,09 444,28 
11.1.7 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Registro para toma de 
cables coaxiales para RTV 
8 
     
8,00  
Registro para toma de 
cables de pares trenzados 
9 
     
9,00  
Registro para toma 
configurable 
5 
     
5,00  
       
22,00 22,00 
Total Ud  ......: 22,00 4,57 100,54 
Total subcapítulo 11.1.- Infraestructura de telecomunicaciones: 990,01 
11.2.- Audiovisuales 
11.2.1 Ud Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.  
Total Ud  ......: 1,00 60,39 60,39 
11.2.2 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia. 
 
Total Ud  ......: 1,00 27,74 27,74 
11.2.3 Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de 
emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia. 
 
Total Ud  ......: 1,00 26,87 26,87 
11.2.4 Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital 
terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, 
canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia. 
 
Total Ud  ......: 1,00 45,80 45,80 
11.2.5 Ud Equipo de cabecera, formado por: 6 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 2 
amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 654,02 654,02 
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11.2.6 M Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y 
cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Red interior (RTV) 1 140,02 
    
140,02  
       
140,02 140,02 
Total m  ......: 140,02 1,00 140,02 
11.2.7 Ud Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 7,24 7,24 
11.2.8 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 10,12 10,12 
11.2.10 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 8 
     
8,00  
       
8,00 8,00 
Total Ud  ......: 8,00 7,87 62,96 
11.2.11 M Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de 
diámetro. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Red interior 1 7,20 
    
7,20  
Red interior 1 7,20 
    
7,20  
Red interior 1 7,20 
    
7,20  
Red interior 1 7,20 
    
7,20  
Red interior 1 7,20 
    
7,20  
Red interior 1 7,20 
    
7,20  
Red interior 1 7,20 
    
7,20  
Red interior 1 7,20 
    
7,20  
Red interior 1 0,25 
    
0,25  
Red interior 1 0,25 
    
0,25  
Red interior 1 0,25 
    
0,25  
Red interior 1 0,25 
    
0,25  
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Red interior 1 0,25 
    
0,25  
Red interior 1 0,25 
    
0,25  
Red interior 1 4,35 
    
4,35  
Red interior 1 0,30 
    
0,30  
Red interior 1 2,25 
    
2,25  
Red interior 1 6,10 
    
6,10  
Red interior 1 6,10 
    
6,10  
Red interior 1 6,10 
    
6,10  
Red interior 1 6,10 
    
6,10  
Red interior 1 0,05 
    
0,05  
Red interior 1 0,05 
    
0,05  
Red interior 1 0,05 
    
0,05  
Red interior 1 0,05 
    
0,05  
Red interior 1 0,35 
    
0,35  
Red interior 1 0,35 
    
0,35  
Red interior 1 0,35 
    
0,35  
Red interior 1 3,40 
    
3,40  
Red interior 1 0,30 
    
0,30  
Red interior 1 2,20 
    
2,20  
Red interior 1 4,60 
    
4,60  
Red interior 1 4,60 
    
4,60  
Red interior 1 3,95 
    
3,95  
Red interior 1 0,30 
    
0,30  
Red interior 1 2,20 
    
2,20  
Red interior 1 1,85 
    
1,85  
Red interior 1 0,30 
    
0,30  
Red interior 1 2,20 
    
2,20  
Red interior 1 3,40 
    
3,40  
Red interior 1 0,30 
    
0,30  
Red interior 1 2,20 
    
2,20  
Red interior 1 3,65 
    
3,65  
Red interior 1 3,65 
    
3,65  
Red interior 1 3,65 
    
3,65  
Red interior 1 4,15 
    
4,15  
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Red interior 1 4,15 
    
4,15  
Red interior 1 0,35 
    
0,35  
Red interior 1 0,35 
    
0,35  
Red interior 1 0,50 
    
0,50  
Red interior 1 0,30 
    
0,30  
Red interior 1 8,85 
    
8,85  
Red interior 1 0,50 
    
0,50  
Red interior 1 4,74 
    
4,74  
Red interior 1 0,50 
    
0,50  
Red interior 1 4,27 
    
4,27  
Red interior 1 0,50 
    
0,50  
       
163,56 163,56 
Total m  ......: 163,56 0,71 116,13 
11.2.12 Ud Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 
contactos, categoría 6 y caja de superficie. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 10,14 10,14 
11.2.13 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, 
categoría 6 y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud con vaina exterior de PVC LSFH libre 
de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 19,16 19,16 
11.2.14 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 9 
     
9,00  
       
9,00 9,00 
Total Ud  ......: 9,00 12,07 108,63 
11.2.15 Ud Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda tipo A 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 20,75 20,75 
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11.2.16 Ud Portero electrónico para vivienda unifamiliar.  
Total Ud  ......: 1,00 213,18 213,18 
Total subcapítulo 11.2.- Audiovisuales: 1.523,15 
11.3.- Fontanería 
11.3.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1,07 m de longitud, formada por 
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y llave de 
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
 
Total Ud  ......: 1,00 160,38 160,38 
11.3.2 Ud Alimentación de agua potable, de 6,96 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 93,03 93,03 
11.3.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con 
llave de corte general de compuerta. 
 
Total Ud  ......: 1,00 76,43 76,43 
11.3.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1 62,21 
    
62,21  
Tubería de agua caliente 1 45,85 
    
45,85  
       
108,06 108,06 
Total m  ......: 108,06 2,10 226,93 
11.3.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1 38,65 
    
38,65  
Tubería de agua caliente 1 40,31 
    
40,31  
Tubería de retorno de agua 
caliente sanitaria 
1 50,44 
    
50,44  
       
129,40 129,40 
Total m  ......: 129,40 2,69 348,09 
11.3.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1 16,03 
    
16,03  
Tubería de agua caliente 1 15,32 
    
15,32  
       
31,35 31,35 
Total m  ......: 31,35 4,09 128,22 
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11.3.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Tubería de agua fría 1 13,95 
    
13,95  
       
13,95 13,95 
Total m  ......: 13,95 6,61 92,21 
11.3.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Llave de local húmedo 1 14,00 
    
14,00  
       
14,00 14,00 
Total Ud  ......: 14,00 12,01 168,14 
11.3.9 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Válvula de corte 1 1,00 
    
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 17,98 17,98 
11.3.10 Ud Suministro e instalación de descalcificador compacto+osmosis con mando por tiempo de tres 
ciclos, rosca de 3/4", presión de trabajo de 1,5 a 6 bar, caudal de 0,3 m³/h y de 200x400x650 
mm. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios, llaves de paso de esfera 
de latón niquelado, filtro de cartucho, electroválvula, tubería de desagüe y grifo para vaciado. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del descalcificador. Colocación y fijación de tuberías 
y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 553,92 553,92 
Total subcapítulo 11.3.- Fontanería: 1.865,33 
11.4.- Gas 
11.4.1 Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m de longitud, con 
llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 
 
Total Ud  ......: 1,00 183,55 183,55 
11.4.2 Ud Acometida interior de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11, de 0,85 m de 
longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido. 
 
Total Ud  ......: 1,00 39,62 39,62 
11.4.3 Ud Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación receptora de vivienda 
unifamiliar. 
 
Total Ud  ......: 1,00 301,41 301,41 
11.4.4 M Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de 
cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos manos de esmalte y vaina 
metálica. 
 
Total m  ......: 4,85 16,26 78,86 
11.4.5 M Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm. 
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Total m  ......: 17,16 7,19 123,38 
11.4.6 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-macho 
de 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 
 
Total Ud  ......: 1,00 7,49 7,49 
Total subcapítulo 11.4.- Gas: 734,31 
11.5.- Contra incendios 
11.5.1 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
 
1 
     
1,00  
 
1 
     
1,00  
 
1 
     
1,00  
 
1 
     
1,00  
       
4,00 4,00 
Total Ud  ......: 4,00 88,15 352,60 
11.5.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Vivienda 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 30,24 30,24 
11.5.3 M² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de 
mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 
minutos. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Estructura metálica 1 19,61 
    
19,61  
       
19,61 19,61 
Total m²  ......: 19,61 11,58 227,08 
Total subcapítulo 11.5.- Contra incendios: 609,92 
11.6.- Salubridad 
11.6.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie 
B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
Total m  ......: 23,70 13,42 318,05 
11.6.2 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
Total m  ......: 3,40 5,81 19,75 
11.6.3 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 83 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
Total m  ......: 12,80 8,11 103,81 
11.6.4 M Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 50 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
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Total m  ......: 4,90 3,06 14,99 
11.6.5 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
Total Ud  ......: 1,00 5,83 5,83 
11.6.6 Ud Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
Total Ud  ......: 3,00 5,67 17,01 
11.6.7 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
Total m  ......: 7,94 4,28 33,98 
11.6.8 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
Total m  ......: 23,13 4,90 113,34 
11.6.9 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
Total m  ......: 0,63 5,93 3,74 
11.6.10 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
Total m  ......: 1,82 7,95 14,47 
11.6.11 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
Total m  ......: 2,67 10,43 27,85 
11.6.12 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
Total m  ......: 15,07 12,08 182,05 
11.6.13 Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. 
 
Total Ud  ......: 5,00 15,04 75,20 
11.6.14 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
Total m  ......: 1,61 10,66 17,16 
11.6.15 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
Total m  ......: 4,32 13,91 60,09 
11.6.16 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
Total m  ......: 23,59 16,19 381,92 
11.6.17 Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
d4/a4 1 
     
1,00  
vestibulo/a5 1 
     
1,00  
d2/a2 1 
     
1,00  
d1/a1 1 
     
1,00  
d3/a3 1 
     
1,00  
       
5,00 5,00 
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Total Ud  ......: 5,00 23,98 119,90 
11.6.18 Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.  
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
d4 2 
     
2,00  
salón 3 
     
3,00  
vestibulo 4 
     
4,00  
d2 2 
     
2,00  
d1 2 
     
2,00  
d3 2 
     
2,00  
       
15,00 15,00 
Total Ud  ......: 15,00 32,90 493,50 
11.6.19 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro de conexión y 
200 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para 
ventilación híbrida. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
cocina 2 
     
2,00  
       
2,00 2,00 
Total Ud  ......: 2,00 21,17 42,34 
11.6.20 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 
165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (baño/aseo), para 
ventilación híbrida. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
a4 1 
     
1,00  
a5 1 
     
1,00  
a2 1 
     
1,00  
a1 1 
     
1,00  
a3 1 
     
1,00  
       
5,00 5,00 
Total Ud  ......: 5,00 18,54 92,70 
11.6.21 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal 
máximo, en vivienda unifamiliar. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
2-VEH 1 
     
1,00  
3-VEH 1 
     
1,00  
       
2,00 2,00 
Total Ud  ......: 2,00 295,49 590,98 
11.6.22 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal 
máximo, en vivienda unifamiliar. 
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Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
1-VEH 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 295,49 295,49 
11.6.23 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal 
máximo, en vivienda unifamiliar. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
4-VEH 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 295,49 295,49 
11.6.24 Ud Campana extractora decorativa, modelo Box-1200 "S&P", acabado inox, con tramo de 
conexión de tubo flexible de aluminio. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
cocina 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 465,01 465,01 
11.6.25 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de 
salida de 250 mm de diámetro exterior. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
5-VEK 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 121,39 121,39 
11.6.26 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
5-VEK 1 3,60 
    
3,60  
       
3,60 3,60 
Total m  ......: 3,60 9,70 34,92 
11.6.27 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm de 
diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
1-VEH 1 3,60 
    
3,60  
2-VEH 1 0,30 
    
0,30  
3-VEH 1 3,60 
    
3,60  
4-VEH 1 3,60 
    
3,60  
       
11,10 11,10 
Total m  ......: 11,10 21,42 237,76 
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11.6.28 Ud Suministro e instalación de dispositivo de control centralizado formado por cuadro de mando, 
compuesto por caja de superficie estanca IP65 con puerta y llave, disyuntor, fuente de 
alimentación de 230 Vca con salida de 12 Vcc y 4,5 A, módulo de gestión, relé y sonda de 
temperatura, para control de 1 a 3 torretas de ventilación. Incluso tubos de protección, tendido 
de cables en su interior y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. 
Tendido y fijación del tubo protector del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado 
del dispositivo del control. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 792,56 792,56 
Total subcapítulo 11.6.- Salubridad: 4.971,28 
11.7.- Eléctricas 
11.7.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio 
compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 
cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de 
enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra 
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-
cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de 
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
Total Ud  ......: 1,00 328,45 328,45 
11.7.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.  
Total Ud  ......: 4,00 32,49 129,96 
11.7.3 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
CPM-1 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 98,75 98,75 
11.7.4 M Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, ES07Z1-K 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC flexible, corrugado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
(Cuadro de vivienda) 1 7,18 
    
7,18  
       
7,18 7,18 
Total m  ......: 7,18 6,32 45,38 
11.7.5 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
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Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
(Cuadro de vivienda) 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 816,00 816,00 
11.7.6 Ud Red eléctrica de distribución interior de vivienda compuesta de: canalización con tubo 
protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama básica (tecla o tapa y 
marco: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55). 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
(Cuadro de vivienda) 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 6.205,44 6.205,44 
Total subcapítulo 11.7.- Eléctricas: 7.623,98 
11.8.- Climatización 
11.8.1 M² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la 
exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un 
velo de vidrio, de 25 mm de espesor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda 1 30,10 
    
30,10  
 
1 15,41 
    
15,41  
       
45,51 45,51 
Total m²  ......: 45,51 24,52 1.115,91 
11.8.2 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, AT-DG/425x225/A1/A11/0/E6-C-0 
"TROX", montada en conducto rectangular no metálico. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
d4 1 
     
1,00  
 
3 
     
3,00  
       
4,00 4,00 
Total Ud  ......: 4,00 73,14 292,56 
11.8.3 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 425x225 mm, AT-DG/425x225/A1/A11/0/E6-C-0 
"TROX", montada en conducto rectangular no metálico. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
salón 3 
     
3,00  
       
3,00 3,00 
Total Ud  ......: 3,00 73,14 219,42 
11.8.4 Ud Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, para instalar en alturas de 
hasta 4 m. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
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cocina 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 82,85 82,85 
11.8.5 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 425x225 mm, AT-AG/425x225/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", montada 
en pared. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
salón 2 
     
2,00  
       
2,00 2,00 
Total Ud  ......: 2,00 64,02 128,04 
11.8.6 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 425x225 mm, montada en conducto rectangular no metálico. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
d4 1 
     
1,00  
 
3 
     
3,00  
       
4,00 4,00 
Total Ud  ......: 4,00 39,38 157,52 
11.8.7 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 13 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 7 
mm de diámetro interior y 20 mm de espesor. 
 
Total m  ......: 36,14 27,54 995,30 
11.8.8 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 13 mm de 
diámetro interior y 40 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 7 
mm de diámetro interior y 40 mm de espesor. 
 
Total m  ......: 6,36 53,46 340,01 
11.8.9 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 16 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 
13 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor. 
 
Total m  ......: 9,71 32,59 316,45 
11.8.10 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 16 mm de 
diámetro interior y 40 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 
13 mm de diámetro interior y 40 mm de espesor. 
 
Total m  ......: 4,20 60,22 252,92 
11.8.11 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 
3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 19 mm de 
diámetro interior y 40 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica de 
11 mm de diámetro interior y 40 mm de espesor. 
 
Total m  ......: 1,69 60,69 102,57 
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11.8.12 Ud RZQG125LV1  Suministro y montaje de Unidad Exterior Super Multi Splir Bomba decalor DC 
Inverter DAIKIN, modelo 5MXS90Ecapacidad de calefacción nominal 10.300 W ycapacidad de 
refrigeración nominal 9.000 Wcon 5 puertos de conexión de unidadesinteriores, con 
refrigerante R410A.   5MXS90E 
 
Total Ud  ......: 1,00 2.569,31 2.569,31 
11.8.13 Ud Suministro y montaje de unidad Interior serie Sky-Air, bomba de calor, deConductos Baja 
Silueta marca DAIKIN mod.FDXS25F de 3.200 W de potencia calorífica y2.400 W de potencia 
frigorífica, conrefrigerante R410A.   FDXS25F 
 
Total Ud  ......: 3,00 528,32 1.584,96 
11.8.14 Ud Suministro y montaje de unidad  Interior serie Sky-Air, bomba de calor, deConductos Baja 
Silueta marca DAIKIN mod.FDXS35F de 4.000 W de potencia calorífica y3.400 W de potencia 
frigorífica, conrefrigerante R410A.  FDXS35F 
 
Total Ud  ......: 1,00 629,49 629,49 
11.8.15 Ud Suministro y montaje de unidad Exterior SKY AIR Estacional Smart R410A    RZQG125LV1  
Total Ud  ......: 1,00 2.497,45 2.497,45 
11.8.16 Ud Suministro y montaje de Unidad interior Split serie Sky-Air,horizontal deconductos bomba de 
calor, DC Inverter, marcaDAIKIN mod. FBQ125C8 de 13.500 W depotencia calorífica máxima y 
12.000 W depotencia frigorífica máxima, con refrigerante R410A.   FBQ125C8 
 
Total Ud  ......: 1,00 910,64 910,64 
11.8.17 Ud Control multifunción por cable  BRC1E52A  
Total Ud  ......: 5,00 103,72 518,60 
Total subcapítulo 11.8.- Climatización: 12.714,00 
11.9.- Calefacción y A.C.S. 
11.9.1 Ud Suministro e instalación de caldera mural a gas (B/N), para calefacción y A.C.S. acumulada con 
depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia modulante de 10 
kW a 28 kW, dimensiones 600x482x890 mm, quemador multigás para gas natural, selector de 
temperatura de A.C.S. de 40°C a 70°C, depósito de acero inoxidable de 48 litros con protección 
por ánodo de magnesio, encendido electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto, 
equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y mando, vaso de expansión 
con purgador automático, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje, 
termostato de ambiente con programador digital para programación semanal. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y 
sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y 
eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combustión. Replanteo y 
ejecución del conducto de evacuación de los productos de la combustión. Replanteo, 
colocación, fijación y conexionado a la red de los elementos de regulación y control. Puesta en 
marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 1.265,67 1.265,67 
11.9.2 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para 
climatización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
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vivienda 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 77,02 77,02 
11.9.3 M Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, empotrado en paramento, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta baja 1 7,91 
    
7,91  
Planta 1 1 115,44 
    
115,44  
       
123,35 123,35 
Total m  ......: 123,35 15,20 1.874,92 
11.9.4 M Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, empotrado en paramento, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta baja 1 17,48 
    
17,48  
Planta 1 1 9,90 
    
9,90  
       
27,38 27,38 
Total m  ......: 27,38 15,65 428,50 
11.9.5 M Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro, empotrado en paramento, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta baja 1 12,70 
    
12,70  
Planta 1 1 1,70 
    
1,70  
       
14,40 14,40 
Total m  ......: 14,40 16,68 240,19 
11.9.6 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre 
rígido, de 26/28 mm de diámetro, empotrado en paramento, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Planta baja 1 1,85 
    
1,85  
sótano 1 27,71 
    
27,71  
       
29,56 29,56 
Total m  ......: 29,56 21,58 637,90 
11.9.7 M Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 
 
Total m  ......: 23,17 23,20 537,54 
11.9.8 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para 
climatización, colocado superficialmente. 
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Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda 1 
     
1,00  
 
3 
     
3,00  
       
4,00 4,00 
Total Ud  ......: 4,00 35,99 143,96 
11.9.9 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
Total Ud  ......: 1,00 252,45 252,45 
11.9.10 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar.  
Total Ud  ......: 1,00 129,64 129,64 
11.9.11 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.  
Total Ud  ......: 1,00 120,89 120,89 
11.9.12 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1086,4 kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 
781 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda, d1 2 
     
2,00  
       
2,00 2,00 
Total Ud  ......: 2,00 153,63 307,26 
11.9.13 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1222,2 kcal/h de emisión calorífica, de 9 elementos, de 
781 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda, d1 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 168,93 168,93 
11.9.14 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1901,2 kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 
781 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda, d2 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 245,43 245,43 
11.9.15 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 2037 kcal/h de emisión calorífica, de 15 elementos, de 781 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda, d3 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 260,70 260,70 
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11.9.16 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 2987,6 kcal/h de emisión calorífica, de 22 elementos, de 
781 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda, distribuidor 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 367,80 367,80 
11.9.17 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 3802,4 kcal/h de emisión calorífica, de 28 elementos, de 
781 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda, d4 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 460,51 460,51 
11.9.18 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
Total Ud  ......: 3,00 7,65 22,95 
11.9.19 Ud Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, gama básica, de 500x733 mm, 
para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda, a1 1 
     
1,00  
vivienda, a3 1 
     
1,00  
vivienda, a2 1 
     
1,00  
vivienda, a4 1 
     
1,00  
       
4,00 4,00 
Total Ud  ......: 4,00 148,62 594,48 
11.9.20 Ud Colector modular plástico de 1" de diámetro, "UPONOR IBERIA", para 5 circuitos, con armario 
de 80x700x630 mm y puerta para armario de 700x630 mm, acabado blanco, con curvatubos de 
plástico. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 351,03 351,03 
11.9.21 M² Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por panel portatubos aislante de 
1450x850 mm y 13 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, 
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 
1,8 mm de espesor, serie 5 y capa de mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda 1 67,10 
    
67,10  
       
67,10 67,10 
Total m²  ......: 67,10 44,81 3.006,75 
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11.9.22 Ud Sistema de regulación de la temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de unidad base de 
control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales 
electrotérmicos a 24 V, modelo C35, termostato de control, estándar, por cable, modelo T35 y 
cabezales electrotérmicos. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
vivienda 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 316,71 316,71 
11.9.23 Ud Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación individual, para colocación 
sobre cubierta plana, compuesto por: dos paneles de 2100x2000x75 mm en conjunto, 
superficie útil total 3,98 m², rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 3,39 
W/m²K, según UNE-EN 12975-2 y depósito cilíndrico de acero vitrificado de 250 l. 
 
Total Ud  ......: 1,00 1.211,43 1.211,43 
Total subcapítulo 11.9.- Calefacción y A.C.S.: 13.022,66 
Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIONES : 44.054,64 
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12.1.- Transporte de residuos inertes 
12.1.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
 
Total Ud  ......: 2,00 92,48 184,96 
12.1.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 92,48 92,48 
12.1.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 150,30 150,30 
12.1.4 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 150,30 150,30 
12.1.5 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 150,30 150,30 
12.1.6 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 150,30 150,30 
12.1.7 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 150,30 150,30 
12.1.8 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 184,98 184,98 
12.1.9 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las 
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de 
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras 
realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
 
Total m³  ......: 654,43 3,67 2.401,76 
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Total subcapítulo 12.1.- Transporte de residuos inertes: 3.615,68 
Total presupuesto parcial nº 12 GESTION DE RESIDUOS : 3.615,68 
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13.1.- Estructuras de hormigón 
13.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación 
de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
B 500 S (Serie fina) 1 
     
1,00  
B 500 S (Serie media) 1 
     
1,00  
B 500 S (Serie gruesa) 1 
     
1,00  
       
3,00 3,00 
Total Ud  ......: 3,00 51,88 155,64 
13.1.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación 
de características mecánicas. 
 
Total Ud  ......: 7,00 33,15 232,05 
13.1.3 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media 
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de 
despegue. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Serie fina 1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 84,96 84,96 
13.1.4 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación 
de características mecánicas. 
 
Total Ud  ......: 1,00 33,15 33,15 
13.1.5 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a 
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis 
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Elementos a compresión 
(HA-25/B/20/IIa) 
2 
     
2,00  
Elementos a flexión (HA-
25/B/20/IIa) 
2 
     
2,00  
Macizos (HA-25/B/20/IIa) 1 
     
1,00  
       
5,00 5,00 
Total Ud  ......: 5,00 56,41 282,05 
Total subcapítulo 13.1.- Estructuras de hormigón: 787,85 
13.2.- Estructuras metálicas 
13.2.1 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación del espesor del 
recubrimiento. 
 
Total Ud  ......: 1,00 112,96 112,96 
13.2.2 Ud Inspección visual sobre una unión soldada.  
Total Ud  ......: 1,00 39,18 39,18 
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13.2.3 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas.  
Total Ud  ......: 1,00 22,19 22,19 
Total subcapítulo 13.2.- Estructuras metálicas: 174,33 
13.3.- Pruebas de servicio 
13.3.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante 
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba. 
 
Total Ud  ......: 4,00 109,48 437,92 
13.3.2 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en 
obra, mediante simulación de lluvia. 
 
Total Ud  ......: 1,00 109,48 109,48 
13.3.3 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante 
inundación y riego como complemento. 
 
Total Ud  ......: 1,00 188,30 188,30 
13.3.4 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de 
suministro de agua, en condiciones de simultaneidad. 
 
Total Ud  ......: 1,00 178,05 178,05 
13.3.5 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de la red 
interior de suministro de agua. 
 
Total Ud  ......: 2,00 171,23 342,46 
13.3.6 Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de retención de 
la red interior de suministro de agua. 
 
Total Ud  ......: 1,00 82,21 82,21 
13.3.7 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de 
evacuación de aguas residuales. 
 
Total Ud  ......: 1,00 82,22 82,22 
13.3.8 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de 
evacuación de aguas pluviales. 
 
Total Ud  ......: 1,00 82,22 82,22 
13.3.9 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no enterrados de la 
red interior de evacuación de aguas mediante prueba hidráulica. 
 
Total Ud  ......: 1,00 129,96 129,96 
13.3.10 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos enterrados de la red 
interior de evacuación de aguas mediante prueba hidráulica. 
 
Total Ud  ......: 1,00 116,32 116,32 
13.3.11 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos 
de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba de humo. 
 
Total Ud  ......: 1,00 82,19 82,19 
Total subcapítulo 13.3.- Pruebas de servicio: 1.831,33 
Total presupuesto parcial nº 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : 2.793,51 
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14.1.- Sistemas de protección colectiva 
14.1.1 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una 
arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante 
clavazón. Amortizable en 4 usos. 
 
Total Ud  ......: 3,00 7,22 21,66 
14.1.2 M Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de 
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y 
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. 
 
Total m  ......: 18,75 12,77 239,44 
14.1.3 M Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada 
por pasamanos y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 16 mm de 
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de 
nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm de diámetro, 
hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y 
los tapones protectores en 3 usos. 
 
Total m  ......: 65,00 8,57 557,05 
14.1.4 M Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura, 
formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié 
de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de 
acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 
usos y los rodapiés en 4 usos. 
 
Total m  ......: 13,80 6,45 89,01 
14.1.5 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por 
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, 
todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida 
en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los 
rodapiés en 10 usos. 
 
Total m  ......: 27,23 5,85 159,30 
14.1.6 M Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera puesta, colocada 
verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas 
de acero corrugado B 500 S. Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes en 15 usos. 
 
Total m  ......: 27,23 15,79 429,96 
14.1.7 M² Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie 
inferior o igual a 1 m², formado por tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4 
usos. 
 
Total m²  ......: 3,00 6,64 19,92 
14.1.8 M² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con 
sistema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante 
ganchos tipo S. Amortizable la red en 10 puestas y los anclajes en 8 usos. 
 
Total m²  ......: 250,00 4,41 1.102,50 
14.1.9 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 
mm de diámetro, amortizable en 3 usos. 
 
Total Ud  ......: 1.036,00 0,16 165,76 
14.1.10 M Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con rodapié de 
malla de polietileno de alta densidad, para cubrir huecos verticales en los bordes perimetrales 
de la estructura, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
 
Total m  ......: 75,00 6,85 513,75 
14.1.11 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, 
mediante dos tubos metálicos extensibles, amortizables en 20 usos. 
 
Total Ud  ......: 4,00 6,41 25,64 
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14.1.12 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar 
a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga 
de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con 
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte 
de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura 
y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos 
extremos, amortizable en 3 usos. 
 
Total Ud  ......: 4,00 58,51 234,04 
14.1.13 M Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, barandillas laterales de 1,00 m 
de altura, amortizable en 3 usos, para protección de paso peatonal entre dos puntos situados a 
distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas. 
 
Total m  ......: 6,19 39,15 242,34 
14.1.14 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.  
Total Ud  ......: 3,00 3,86 11,58 
14.1.15 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de 
acero, amortizable en 3 usos. 
 
Total Ud  ......: 2,00 5,35 10,70 
14.1.16 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico 
de 1,6 m de altura, amortizable en 3 usos. 
 
Total Ud  ......: 2,00 21,18 42,36 
14.1.17 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 189,56 189,56 
14.1.18 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación provisional de obra, método 
jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 
 
Total Ud  ......: 1,00 96,31 96,31 
14.1.19 M² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, compuesta por 
manta ignífuga de fibra de vidrio y red de protección de poliamida de alta tenacidad, color 
blanco, sujeta mediante cuerda de atado. Amortizable la manta y la red en 3 usos. 
 
Total m²  ......: 34,00 9,57 325,38 
14.1.20 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 
 
Total Ud  ......: 3,00 11,10 33,30 
14.1.21 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, 
amortizable en 3 usos. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
Cuadro eléctrico provisional 
de obra. 
1 
     
1,00  
       
1,00 1,00 
Total Ud  ......: 1,00 19,20 19,20 
14.1.22 M Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 
49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura 
libre, amortizable en 5 usos. 
 
Total m  ......: 5,50 11,91 65,51 
14.1.23 Ud Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, 
amortizable en 5 usos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 8,38 8,38 
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14.1.24 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel 
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 
0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al 
pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 31,27 31,27 
Total subcapítulo 14.1.- Sistemas de protección colectiva: 4.633,92 
14.2.- Equipos de protección individual 
14.2.1 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos.  
Total Ud  ......: 9,00 0,14 1,26 
14.2.2 Ud Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.  
Total Ud  ......: 2,00 0,74 1,48 
14.2.3 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un 
dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una 
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, 
amortizable en 4 usos. 
 
Total Ud  ......: 2,00 49,50 99,00 
14.2.4 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 
 
Total Ud  ......: 2,00 41,85 83,70 
14.2.5 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, 
amortizable en 4 usos. 
 
Total Ud  ......: 2,00 35,03 70,06 
14.2.6 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 2,20 2,20 
14.2.7 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran 
velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 1,28 1,28 
14.2.8 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media 
energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 2,51 2,51 
14.2.9 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, 
amortizable en 5 usos. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto 
  
Parcial Subtotal 
 
1 
     
1,00  
 
1 
     
1,00  
       
2,00 2,00 
Total Ud  ......: 2,00 3,05 6,10 
14.2.10 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  
Total Ud  ......: 15,00 2,09 31,35 
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14.2.11 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.  
Total Ud  ......: 4,00 6,51 26,04 
14.2.12 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 1,41 1,41 
14.2.13 Ud Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 3,71 3,71 
14.2.14 Ud Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 3,01 3,01 
14.2.15 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 2,13 2,13 
14.2.16 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 0,52 0,52 
14.2.17 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.  
Total Ud  ......: 6,00 0,62 3,72 
14.2.18 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 
1 uso. 
 
Total Ud  ......: 3,00 0,01 0,03 
14.2.19 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón 
cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de designación OB, 
amortizable en 2 usos. 
 
Total Ud  ......: 2,00 11,70 23,40 
14.2.20 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, 
resistente a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 
 
Total Ud  ......: 8,00 10,64 85,12 
14.2.21 Ud Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, 
con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 
 
Total Ud  ......: 3,00 45,36 136,08 
14.2.22 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 3 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 1,73 1,73 
14.2.23 Ud Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 14,17 14,17 
14.2.24 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.  
Total Ud  ......: 8,00 4,05 32,40 
14.2.25 Ud Chaqueta de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 8,57 8,57 
14.2.26 Ud Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 2,53 2,53 
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14.2.27 Ud Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
 
Total Ud  ......: 12,00 24,88 298,56 
14.2.28 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.  
Total Ud  ......: 8,00 3,65 29,20 
14.2.29 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.  
Total Ud  ......: 5,00 2,86 14,30 
14.2.30 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.  
Total Ud  ......: 1,00 0,15 0,15 
14.2.31 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.  
Total Ud  ......: 2,00 1,50 3,00 
14.2.32 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.  
Total Ud  ......: 5,00 2,99 14,95 
14.2.33 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, 
de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), 
amortizable en 3 usos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 5,39 5,39 
14.2.34 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.  
Total Ud  ......: 1,00 1,12 1,12 
Total subcapítulo 14.2.- Equipos de protección individual: 1.010,18 
14.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
14.3.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
Total Ud  ......: 1,00 63,17 63,17 
Total subcapítulo 14.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 63,17 
14.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
14.4.1 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.  
Total Ud  ......: 10,00 8,46 84,60 
Total subcapítulo 14.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 84,60 
14.5.- Señalización provisional de obras 
14.5.1 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro. 
 
Total m  ......: 10,00 1,03 10,30 
14.5.2 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional 
de zona de obras. 
 
Total m  ......: 10,00 1,99 19,90 
14.5.3 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 
 
Total Ud  ......: 1,00 5,29 5,29 
14.5.4 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
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Total Ud  ......: 1,00 2,94 2,94 
14.5.5 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
 
Total Ud  ......: 1,00 2,94 2,94 
14.5.6 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
 
Total Ud  ......: 1,00 2,94 2,94 
14.5.7 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
 
Total Ud  ......: 1,00 3,15 3,15 
14.5.8 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 
 
Total Ud  ......: 1,00 3,15 3,15 
14.5.9 M Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 
m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como 
señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. 
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
 
Total m  ......: 10,00 2,04 20,40 
14.5.10 M Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas 
caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y 
delimitación de zonas de trabajo. 
 
Total m  ......: 10,00 1,98 19,80 
14.5.11 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de 
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 
m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como 
señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los 
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
 
Total m  ......: 10,00 4,34 43,40 
14.5.12 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de 
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 
m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso 
y los puntales en 15 usos. 
 
Total m  ......: 10,00 3,74 37,40 
14.5.13 Ud Balizamiento y señalización de zona protegida de peatones contra el tráfico rodado, 
compuesto por 5 vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, con malla de 
ocultación colocada sobre la valla, 1 señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, 
de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de 
acero galvanizado, 1 señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado, y 6 balizas luminosas intermitentes para señalización, 
de color ámbar, con lámpara Led. Amortizables las vallas en 5 usos, las bases en 5 usos, la 
señal triangular en 5 usos y el caballete en 5 usos, la señal circular en 5 usos y el caballete en 
5 usos, y las balizas en 10 usos. 
 
Total Ud  ......: 1,00 180,01 180,01 
Total subcapítulo 14.5.- Señalización provisional de obras: 351,62 
Total presupuesto parcial nº 14 SEGURIDAD Y SALUD : 6.143,49 
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Presupuesto de ejecución material 
 
 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
15.862,94  
 1.1.- Movimiento de tierras 5.729,60  
 1.2.- Nivelación 5.446,73  
 1.3.- Red de saneamiento horizontal 4.686,61  
2 CIMENTACIONES 3.536,09  
 2.1.- Regularización 1.191,35  
 2.2.- Superficiales 2.043,98  
 2.3.- Arriostramientos 300,76  
3 ESTRUCTURA 37.149,86  
 3.1.- Hormigón armado 34.814,80  
 3.2.- Acero 2.335,06  
4 FACHADA 43.040,57  
 4.1.- Cerramiento 8.303,92  
 4.2.- Trasdosados 4.448,09  
 4.3.- Carpintería exterior 19.039,91  
 4.4.- Vidrios 6.024,26  
 4.5.- Protecciones solares 4.109,47  
 4.6.- Remates de fachada 1.114,92  
5 PARTICIONES 19.495,51  
 5.1.- Puertas de paso interiores 4.165,78  
 5.2.- Entramados autoportantes 5.780,61  
 5.3.- Ayudas 1.800,38  
 5.4.- Armarios y mobiliario 5.259,10  
 5.5.- Protecciones 2.489,64  
6 REVESTIMIENTOS 26.867,05  
 6.1.- Alicatados 3.515,16  
 6.2.- Pinturas en paramentos interiores 8.713,25  
 6.3.- Suelos y pavimentos 6.373,83  
 6.4.- Falsos techos 4.794,69  
 6.5.- Escaleras 2.156,90  
 6.6.- Espejos 257,71  
 6.7.- Chapado 1.055,51  
7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 6.418,20  
 7.1.- Aislamientos 2.862,26  
 7.2.- Impermeabilizaciones 3.555,94  
8 CUBIERTAS 9.214,58  
 8.1.- Planas 9.112,38  
 8.2.- Remates 102,20  
9 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 8.871,80  
 9.1.- Baños 3.841,64  
 9.2.- Cocinas/galerías 2.190,55  
 9.3.- Zonas comunes 25,24  
 9.4.- Encimeras 2.814,37  
10 URBANIZACION INTERIOR DE PARCELA 33.096,73  
 10.1.- Jardinería 2.636,20  
 10.2.- Riego 640,59  
 10.3.- Piscinas 13.091,89  
 10.4.- Pavimentos exteriores 7.588,15  
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 10.5.- Perimetro de parcela 8.114,80  
 10.6.- Lucernario terraza a Sótano 1.025,10  
11 INSTALACIONES 44.054,64  
 11.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 990,01  
 11.2.- Audiovisuales 1.523,15  
 11.3.- Fontanería 1.865,33  
 11.4.- Gas 734,31  
 11.5.- Contra incendios 609,92  
 11.6.- Salubridad 4.971,28  
 11.7.- Eléctricas 7.623,98  
 11.8.- Climatización 12.714,00  
 11.9.- Calefacción y A.C.S. 13.022,66  
12 GESTION DE RESIDUOS 3.615,68  
 12.1.- Transporte de residuos inertes 3.615,68  
13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 2.793,51  
 13.1.- Estructuras de hormigón 787,85  
 13.2.- Estructuras metálicas 174,33  
 13.3.- Pruebas de servicio 1.831,33  
14 SEGURIDAD Y SALUD 6.143,49  
 14.1.- Sistemas de protección colectiva 4.633,92  
 14.2.- Equipos de protección individual 1.010,18  
 14.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 63,17  
 14.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 84,60  
 14.5.- Señalización provisional de obras 351,62  
       Total .........: 260.160,65  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO 
SESENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
Capítulo 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO   15.862,94 
Capítulo 2 CIMENTACIONES      3.536,09 
Capítulo 3 ESTRUCTURA      37.149,86 
Capítulo 4 FACHADA       43.040,57 
Capítulo 5 PARTICIONES      19.495,51 
Capítulo 6 REVESTIMIENTOS      26.867,05 
Capítulo 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES   6.418,20 
Capítulo 8 CUBIERTAS       9.214,58 
Capítulo 9 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO    8.871,80 
Capítulo 10 URBANIZACION INTERIOR DE PARCELA   33.096,73 
Capítulo 11 INSTALACIONES      44.054,64 
Capítulo 12 GESTION DE RESIDUOS     3.615,68 
Capítulo 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS    2.793,51 
Capítulo 14 SEGURIDAD Y SALUD     6.143,49 
 
Presupuesto de ejecución material     260.160,65 € 
16% de gastos generales     41.625,70 
3% de beneficio industrial     7.804,82 
Suma         309.591,17 € 
21% IVA        65.014,15 
Presupuesto de ejecución por contrata    374.605,32 € 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 
Castellón,  5 de julio de 2013 
 
 
 
Miguel del Rey Aynat      Antonio Gallud Martínez 
arquitecto nº  1303      arquitecto nº 5379 
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